

Руководитель
регионального проекта —
Гришин Алексей Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
075476E128FB6F4ED3A15660F49AFA22F4744D8C
Владелец: Гришин Алексей Сергеевич
Действителен: с 27.05.2021 по 27.08.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (L1-32) Системные меры по повышению производительности труда"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта									
1.1.		Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0.062	0.065	-	0.065	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1		Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке) Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	0	0	0			31.12.2021	27.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2		Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	4	4			31.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по повышению производительности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "«О представлении информации по инвестиционному налоговому вычету»" Письмо УФНС России по Кемеровской области - Кузбассу от 04.08.2021г. №14-20/15889@, приложен файл. 3. "«О применении инвестиционного налогового вычета»" Письмо ООО "Трансуслуга" от 21.12.2021г. №471, приложен файл. Предоставлена информация : 4 из 1.
1.2.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольных точек регионально го проекта «Системные меры по повышению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда»	Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.3		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» (нарастающим итогом) Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	0	4	4			31.12.2021	27.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														труда»	Предоставлена информация : 4 из 0.
1.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	27.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольных точек регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольных точек регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.4		Сформированы команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом) Значение: 62,0000 Дата: 31.12.2021	Человек	0	62	65	65			31.12.2021	27.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 65 из 62.
1.4. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	27.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионально го проекта «Системные меры по повышению производитель ности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения