

Руководитель
регионального проекта —
Шкурко Владимир Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 19064E2ACDF42B33FA190FB12FB9BAAC

Владелец: Шкурко Владимир Сергеевич

Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(70) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 11, из них: - 11 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 65, из них: - 65 достигнутых контрольных точек.	6343.98 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	ФП	Человек	2.67	2.57	2.47		2.57	- Подтверждающие документы: 1. "Информация о безопасности дорожного движения по итогам 2024 года" Отчет УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу от 10.01.2025г. №5/103, приложен файл.
1.2.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий	ФП	Человек	11.24	11.26	10.8		11.26	- Подтверждающие документы: 1. "Информация о безопасности дорожного движения по итогам 2024 года" Отчет УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу от 10.01.2025г. №6/103, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения														
	План	ФП	Человек	0,6000	1,2100	1,8100	2,4200	3,0200	3,6300	4,2300	4,8400	5,4400	6,0500	6,6500	11,2600
	Факт/прогноз			0,2300	0,6200	1,6400	2,5100	3,6500	4,4700	5,9200	7,1800	8,2000	9,4590	10,2000	10,8000
1.2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств														
	План	ФП	Человек	0,1500	0,3100	0,4600	0,7600	0,9200	1,0700	1,2200	1,3800	1,5300	1,6800	1,8400	2,5700
	Факт/прогноз			0,0500	0,1500	0,4000	0,6040	0,8700	1,0750	1,3500	1,6300	1,9720	2,1570	2,3200	2,4700

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	05.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий паспорта регионально го проекта "Безопасность дорожного движения" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения""
1.1.К.1		Документ разработан								30.11.2024	18.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Приложение к письму 14748/08 от 17.10.2024	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.10.2024 Подтверждающие

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Приложение к письму 14748/08 от 17.10.2024" Иное Министерства образования Кузбасса от 17.10.2024г. №6/н, приложен файл .
														Письмо О выполнении мероприятия	2. "О выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 17.10.2024г. №14748/08, приложен файл .
1.1.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.10.2024	16.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "об информационном сопровождении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 14.10.2024г. №14558/08, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.3		Документ утвержден (подписан)								30.10.2024	18.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 18.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 17.10.2024г. №14753/09, приложен файл .
1.1.К.4		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематики документа								30.09.2024	28.08.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Информация о приобретении и технических средств обучения для формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о приобретении технических средств обучения для формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. " Письмо Министерства образования Кузбасса от 28.08.2024г. №12352/08, приложен файл .
1.1.К.5		Документ утвержден										Балакирева	-	Письмо	Выполнено. В связи с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(подписан)								15.03.2024	29.02.2024	Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Информация о планировании мероприятий регионального проекта в 2024 году, исполнителям которых является Министерство образования Кузбасса.	поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 29.02.2024 Подтверждающие документы: 1. "Информация о планировании мероприятий регионального проекта в 2024 году, исполнителем которых является Министерство образования Кузбасса. " Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.02.2024г. №3048/08, приложен файл .
1.2		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	06.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта «Безопасность дорожного движения»:	Выполнено.- Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта «Безопасность дорожного движения»:" Отчет департамента



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .
1.2.К.1		Документ утвержден (подписан)								15.03.2024	29.02.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Информации о планировании мероприятий регионально го проекта в 2024 году, исполнителе м которых является Министерств о образования Кузбасса.	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 29.02.2024. Подтверждающие документы: 1. " Информация о планировании мероприятий регионального проекта в 2024 году, исполнителем которых является Министерство образования Кузбасса. " Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.02.2024г. №3048/08, приложен файл .
1.2.К.2		Документ утвержден (подписан)								30.10.2024	18.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна -	-	Письмо о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министр образования Кузбасса			фактическая дата поступления документа 18.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 17.10.2024г. №14753/08, приложен файл .
													Письмо информация о выполнении мероприятий		2. "информация о выполнении мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 18.10.2024г. №И14-23/10039, приложен файл .
1.2.К.3		Документ утвержден (подписан)								30.10.2024	16.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информационном сопровождении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 14.10.2024г. №14558/08, приложен файл .
1.2.К.4		Документ утвержден (подписан)								30.10.2024	18.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 18.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 17.10.2024г. №14753/08, приложен файл .
1.2.К.5		Документ утвержден (подписан)								30.10.2024	18.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 17.10.2024г. №14753, приложен файл .
														Письмо информация о выполнении мероприятий	2. "информация о выполнении мероприятий" Письмо департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 18.10.2024г. №И14-23/10039, приложен файл .
1.2.К.6		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	06.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятий	Выполнено. Просрочка 6 дней. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 06.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															17.10.2024г. №14753/08, приложен файл .
1.3		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	05.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта «Безопасность дорожного движения»: Отчет Департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта «Безопасность дорожного движения»:" Отчет Департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .
1.3.K.1		Документ утвержден (подписан)								15.04.2024	29.02.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Информации о планировании мероприятий регионально го проекта в 2024 году, исполнителе	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 29.02.2024 Подтверждающие документы: 1. "Информация о планировании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														м которых является Министерство о образования Кузбасса.	мероприятий регионального проекта в 2024 году, исполнителем которых является Министерство образования Кузбасса. " Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.02.2024г. №3048/08, приложен файл .
1.3.К.2		Документ утвержден (подписан)								05.09.2024	28.08.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо о проведении курсов повышения квалификации и педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 28.08.2024 Подтверждающие документы: 1. "о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах " Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.08.2024г. №12341/08,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.3.К.3		Документ утвержден (подписан)								05.10.2024	30.09.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О проведении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 30.09.2024 Подтверждающие документы: 1. "О проведении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.09.2024г. №13812/08, приложен файл .
1.3.К.4		Документ утвержден (подписан)								30.09.2024	09.09.2024	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 09.09.2024 Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятий" Письмо департамента



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 06.09.2024г. №ДА-12/18-1437, приложен файл .
1.3.К.5		Документ утвержден (подписан)								30.10.2024	16.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "об информационном сопровождении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 14.10.2024г. №14558/08, приложен файл .
1.4		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение:	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	09.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятия	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятия" Письмо Министерства

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1,0000 Дата: 31.12.2024													образования Кузбасса от 06.12.2024г. №17092/08, приложен файл .
1.4.К.1		Документ разработан								30.04.2024	03.04.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Информация о планировании мероприятий регионального проекта в 2024 году	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 03.04.2024 Подтверждающие документы: 1. "Информация о планировании мероприятий регионального проекта в 2024 году" Письмо Министерства образования Кузбасса от 02.04.2024г. №5395/08, приложен файл .
1.4.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.10.2024	16.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "об информационном



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сопровождении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 14.10.2024г. №14558/08, приложен файл .
1.4.К.3		Документ утвержден (подписан)								30.10.2024	18.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 18.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 17.09.2024г. №14753, приложен файл .
1.4.К.4		Документ опубликован								20.12.2024	09.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 09.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "О выполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 06.12.2024г. №17092/08, приложен файл .
1.4.К.5		Документ утвержден (подписан)								15.03.2024	29.02.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Информации о планировании мероприятий регионального проекта в 2024 году, исполнителем которых является Министерство образования Кузбасса.	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 29.02.2024. Подтверждающие документы: 1. "Информация о планировании мероприятий регионального проекта в 2024 году, исполнителем которых является Министерство образования Кузбасса. " Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.02.2024г. №3048/08, приложен файл .
1.4.К.6		Документ утвержден (подписан)								31.12.2024	04.12.2024	Вуйциков Алексей Юрьевич - Заместитель	-	Отчет куратору регионально го проект о	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												начальника департамента		выполнении мероприятий	поступления документа 04.12.2024 Подтверждающие документы: 1. "Отчет куратору регионального проект о выполнении мероприятий" Отчет Департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1840, приложен файл .
1.5		В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 200,0000 Дата: 31.12.2024	Тысяча человек	0	200	200	200			31.12.2024	13.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году Паспорта регионально го проекта "Безопасность дорожного движения"	Выполнено. Предоставлена информация : 200 из 200. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году Паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения"" Отчет департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.K.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.04.2024	24.05.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное План работы министерства образования Кузбасса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2023-2024 учебный год	Выполнено. Просрочка 24 дней. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "План работы министерства образования Кузбасса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2023-2024 учебный год " Иное Министерства образования Кузбасса от 30.08.2023г. №-, приложен файл .
														Иное ПЛАН работы министерства образования Кузбасса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2024-2025 учебный год " Иное Министерство образования Кузбасса от 24.05.2024г. №-, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2025 учебный год	
														Письмо Планирование мероприятий по реализации регионально го проекта «Безопасность дорожного движения" Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.02.2024г. №3048/08, приложен файл .	3. "Планирование мероприятий по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения"" Письмо Министерства образования Кузбасса от 27.02.2024г. №3048/08, приложен файл .
1.5.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2024	22.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 22.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 21.11.2024г. №16280/08, приложен файл .
1.5.К.3		Заклучено соглашение о предоставлении								30.04.2024	13.03.2024	Балакирева Софья	-	Соглашение О	Выполнено. В связи с поздним поступлением



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Юрьевна - министр образования Кузбасса		предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели	документа, представлена фактическая дата поступления документа 13.03.2024 Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели" Соглашение Министерства образования Кузбасса от 28.02.2024г. №02, приложен файл .
1.5.К.4		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	19.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Справка о расходовании денежных средств	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 19.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "Справка о расходовании денежных средств" Иное ГАУДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															18.11.2024г. №455, приложен файл .
1.5.К.5		проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»								30.09.2024	16.08.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О проведении областного конкурса "Безопасное колесо"	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.08.2024 Подтверждающие документы: 1. "О проведении областного конкурса "Безопасное колесо" " Письмо Министерства образования Кузбасса от 12.08.2024г. №11756/08, приложен файл .
1.5.К.6		обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»								30.11.2024	12.08.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Приказ Об участии команды в финале Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо"	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 12.08.2024 Подтверждающие документы: 1. "Об участии команды в финале Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Приказ Министерства образования Кузбасса от 21.06.2024г. №2627, приложен файл .
1.6		Приобретены технические средств обучения, учебное оборудование, учебно-методические и наглядные пособия, выпущена печатная продукция для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Кемеровской области - Кузбассе Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	5	5	5			31.12.2024	13.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта "Безопасность дорожного движения"	Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 5. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения"" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .
1.6.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.11.2024	19.08.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Информация о передаче конечному пользователю печатные и электронные	Выполнено. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о передаче конечному пользователю печатные и электронные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															материалы по вопросам обучения навыкам безопасного и проведения на дорогах" Письмо Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» от 19.08.2024г. №ДА-3066, приложен файл .
1.6.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.09.2024	19.08.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное по изготовлению печатной продукции и учебных материалов	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 19.08.2024 Подтверждающие документы: 1. "по изготовлению печатной продукции и учебных материалов " Иное Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															08.06.2024г. №110465, приложен файл .
1.6.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	22.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 22.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 21.11.2024г. №1628/08, приложен файл .
1.6.К.4		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.04.2024	13.03.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Соглашение О предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 13.03.2024 Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														иные цели	Кузбасса субсидии на иные цели" Соглашение Министерства образования Кузбасса от 28.02.2024г. №02, приложен файл .
1.6.К.5		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	19.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Справка о расходовании денежных средств	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 19.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "Справка о расходовании денежных средств" Иное ГАУДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от 18.11.2024г. №455, приложен файл .
1.7		Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных	Условная штука	1	1	1	1			31.12.2024	13.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций Кемеровской области - Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												"Безопасность дорожного движения"	"Безопасность дорожного движения" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .
1.7.К.1		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	16.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "Об информационном сопровождении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 14.10.2024г. №14558/08, приложен файл .
1.7.К.2		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	22.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования	-	Письмо О выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			22.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 21.11.2024г. №16280/08, приложен файл .
1.7.К.3		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	22.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 22.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 21.11.2024г. №16280/08, приложен файл .
1.7.К.4		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	22.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 22.11.2024



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий" Письмо Министерства образования Кузбасса от 21.11.2024г. №16280/08, приложен файл .
1.7.К.5		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	19.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Справка о расходовании и денежных средств	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 19.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "Справка о расходовании денежных средств" Иное ГАУДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от 18.11.2024г. №455, приложен файл .
1.7.К.6		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении								30.04.2024	13.03.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Соглашение О предоставлении из областного бюджета	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 13.03.2024



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)												автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели" Соглашение Министерства образования Кузбасса от 28.02.2024г. №02, приложен файл .
1.8		Проведены в Кузбассе мероприятия Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная штука	1	1	1	1			31.12.2024	13.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта "Безопасность дорожного движения"	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения"" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.K.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.11.2024	07.10.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо О проведении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении мероприятий" Письмо ГБУЗ "Кузбасский клинический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной " от 07.10.2024г. №1244, приложен файл .
1.8.K.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.11.2024	18.11.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 18.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.11.2024г. №18.01/11496, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.K.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.11.2024	07.10.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо О проведении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении мероприятий" Письмо ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной" от 07.10.2024г. №1244, приложен файл .
1.8.K.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.06.2024	23.05.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Соглашение о порядке условиях предоставления из средств областного бюджета государственному учреждению субсидии на иные цели	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 23.05.2024 Подтверждающие документы: 1. "о порядке условиях предоставления из средств областного бюджета государственному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение ГБУЗ «Кузбасский клинический



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наркологический диспансер» имени Н.П. Кокориной» от 10.04.2024г. №4, приложен файл .
1.8.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								30.11.2024	16.08.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет о выполнении соглашения на предоставление субсидии	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.08.2024 Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения на предоставление субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.08.2024г. №1022, приложен файл .
1.8.К.6		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	18.11.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 18.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информации" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.11.2024г. №18.01/11496, приложен файл .
1.9		Созданы условия для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	13.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта "Безопасность дорожного движения" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения"" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .
1.9.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.10.2024	26.09.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Об информационном сопровождении	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 26.09.2024



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Об информационном сопровождении" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2024г. №1.01./9525, приложен файл .
														Иное Об информационном сопровождении	2. "Об информационном сопровождении" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.10.2024	28.03.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Реестр площадок для проведения курсов с населением по обучению навыков оказания первой помощи на базе ГБПОУ "Кузбасский	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр площадок для проведения курсов с населением по обучению навыков оказания первой помощи на базе ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж"" Письмо ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" от 28.03.2024г. №12/294,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинский колледж"	приложен файл .
1.9.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.11.2024	26.06.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо О методических рекомендациях по обучению первой помощи	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 26.06.2024 Подтверждающие документы: 1. "О методических рекомендациях по обучению первой помощи" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2024г. №В10-27/12859, приложен файл .
1.9.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								07.07.2024	18.06.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Соглашение о порядке и условиях предоставления из средств областного бюджета государственному	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 18.06.2024 Подтверждающие документы: 1. "о порядке и условиях предоставления из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															средств областного бюджета государственному учреждению субсидии на иные цели" Соглашение Государственного профессионального образовательного учреждения "Кузбасский медицинский колледж" от 10.04.2024г. №4, приложен файл .
1.9.К.5		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	25.11.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Информации о расходовании денежных средств	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 25.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "Информация о расходовании денежных средств" Письмо ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" от 21.11.2024г. № 13/1698, приложен файл .
1.9.К.6		Документ утвержден										Беглов	-	Письмо О	Выполнено. В связи с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(подписан)								30.12.2024	18.11.2024	Дмитрий Евгеньевич - министр		направлении информации	поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 18.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.11.2024г. №18.01/11496, приложен файл .
1.10		Ужесточение контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	1	1			31.12.2024	13.12.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта "Безопасность дорожного движения"	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения"" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 03.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.10.К.1		Документ опубликован								30.03.2024	30.03.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 30.03.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства транспорта Кузбасса от 28.03.2024г. №01-38-1493, приложен файл.
1.10.К.2		Документ разработан								30.03.2024	30.03.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 30.03.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации " Письмо Министерства транспорта Кузбасса от 28.03.2024г. №01-08-1493, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.К.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.05.2024	27.05.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Отчет О направлении информации	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 27.05.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет Министерства транспорта Кузбасса от 24.05.2024г. №01-38-2398, приложен файл .
1.10.К.4		Документ утвержден (подписан)								31.05.2024	27.05.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Отчет О направлении информации	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 27.05.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Отчет Министерства транспорта Кузбасса от 24.05.2024г. №01-38-2398, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.К.5		Документ утвержден (подписан)								30.09.2024	16.09.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Письмо О направлении информации	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.09.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства транспорта Кузбасса от 09.09.2024г. №01-38-4462, приложен файл .
1.10.К.6		Документ разработан								30.10.2024	23.10.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Письмо Об информационном сопровождении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 23.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "Об информационном сопровождении мероприятий" Письмо Министерства транспорта Кузбасса от 18.10.2024г. №01-38-5193, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.К.7		Документ разработан								30.11.2024	29.11.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Письмо О направлении информации по контрольным точкам региональному проекту	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 29.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по контрольным точкам региональному проекту" Письмо Министерства транспорта Кузбасса от 28.11.2024г. №01-38-5821, приложен файл .
1.10.К.8		Документ утвержден (подписан)								30.12.2024	29.11.2024	Рубан Сергей Викторович - Министр транспорта Кузбасса	-	Письмо О направлении информации по контрольным точкам регпроекта	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 29.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по контрольным точкам регпроекта" Письмо Министерства транспорта Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															28.11.2024г. №01-38-5831, приложен файл .
1.11		Организована работа по созданию видео- и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телеканалах, радиоканалах), информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе социальных сетях Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	13.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионально го проекта "Безопасность дорожного движения"	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении в 2024 году мероприятий Паспорта регионального проекта "Безопасность дорожного движения"" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 13.12.2024г. №ДА-12/18-1940, приложен файл .
1.11.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.10.2024	31.07.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении бюджетному	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 31.07.2024 Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «01» февраля 2024г. № 48	соглашению о предоставлении бюджетному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «01» февраля 2024г. № 48 " Иное Министерства образования Кузбасса от 25.07.2024г. №18, приложен файл .
1.11.К.2		Документ утвержден (подписан)								15.08.2024	29.07.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Смета расходов по изготовлению информационных материалов и их размещения в средствах массовой информации, сети Интернет, в	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 29.07.2024 Подтверждающие документы: 1. "Смета расходов по изготовлению информационных материалов и их размещения в средствах массовой информации,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														том числе социальных сетях	сети Интернет, в том числе социальных сетях" Иное Министерство образования Кузбасса от 22.07.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное Приложение к смете расходов по изготовлению информационных материалов и их размещения в средствах массовой информации, сети Интернет, в том числе социальных сетях	2. "Приложение к смете расходов по изготовлению информационных материалов и их размещения в средствах массовой информации, сети Интернет, в том числе социальных сетях" Иное Министерства образования Кузбасса от 22.07.2024г. №-, приложен файл .
1.11.К.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)								31.10.2024	07.10.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования	-	Письмо О создании видеоролика в	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечение										Кузбасса			07.10.2024 Подтверждающие документы: 1. "О создании видеороликов" Письмо Государственного автономного учреждения дополнительного образования "Кузбасский Центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от 03.10.2024г. №420, приложен файл .
1.11.К.4		Документ утвержден (подписан)								30.11.2024	19.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Справка о расходовании и денежных средств	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 19.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "Справка о расходовании денежных средств" Иное ГАУДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от 18.11.2024г. №455, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.11.К.5		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								30.09.2024	16.09.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное на оказание услуг	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 16.09.2024 Подтверждающие документы: 1. "на оказание услуг" Иное Государственного автономного учреждения дополнительного образования "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от 27.08.2024г. № ЕП27/08/24, приложен файл .
1.11.К.6		Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению								30.11.2024	22.11.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 22.11.2024 Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий" Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образования Кузбасса от 21.11.2024г. №16280/08, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1		(38) В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, код направления расходов:71422	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(39) Приобретены технические средства обучения, учебное	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оборудование, учебно-методические и наглядные пособия, выпущена печатная продукция для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Кемеровской области - Кузбассе, код направления расходов:71421							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(40) Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления в среде дошкольников и обучающихся в	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, код направления расходов:71423							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(41) Проведены в Кузбассе мероприятия Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость", код направления расходов:71424	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Освоено средств в полном

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
									объеме
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(47) Созданы условия для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи, код направления расходов:71425	450,00	450,00	450,00	450,00	449,98	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	450,00	450,00	450,00	450,00	449,98	100,00	Сформировано с учетом страховых выплат работникам
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	450,00	450,00	450,00	450,00	449,98	100,00	Сформировано с учетом страховых выплат работникам
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(49) Организована работа по созданию видео- и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телеканалах, радиоканалах), информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе социальных сетях, код направления расходов:71426	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	Освоено средств в полном объеме
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 343,98	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 343,98	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 343,98	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]