

П А С П О Р Т
регионального проекта

Повышение доступности туристических продуктов (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Повышение доступности туристических продуктов (Кемеровская область - Кузбасс)			
Краткое наименование регионального проекта	Доступность туристического продукта (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	10.03.2023	30.12.2023
Куратор регионального проекта	Алексеев С.И.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)		
Руководитель регионального проекта	Латышенко Е.П.	Министр туризма Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Ажищева А.В.	Заместитель министра туризма Кузбасса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие туризма Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Туризм"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды															
1.1.	Число туристских поездок	РП	Единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50 000,0000	0,0000	-	-		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды																
1.1	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	50 000,00 00	-	-	-	Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения событийного мероприятия. Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации. Предельный размер	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет: а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не менее 10 000 и не более 24 999 человек; б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек. В 2023 году		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год.		

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Доступность туристического продукта
(Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды								
1.1	Результат "Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов"	10.03.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Латышенко Е.П.	Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения событийного мероприятия. Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации. Предельный размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет: а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							менее 10 000 и не более 24 999 человек; б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек. В 2023 году значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ажищева А.В.	Соглашение Копия соглашения	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Перечисление денежных средств получателям субсидии"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ажищева А.В.	Справка информационная справка	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ажищева А.В.	Отчет финансовый отчет получателей о реализации субсидии	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.4	Контрольная точка "Отчет о реализации субсидии для ФОИВ"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ажищева А.В.	Отчет финансовый отчет в ФОИВ о реализации	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(отчет о расходах)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		субсидии		бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии "	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ажищева А.В.	Акт Копия акта	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Отчет о реализации субсидии для ФОИВ (отчет о достижении значений результата предоставления субсидии)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ажищева А.В.	Отчет Отчет о реализации субсидии для ФОИВ (отчет о достижении значений результата предоставления субсидии)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				вует	вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Латыщенко Е. П.	Министр туризма Кузбасса	-	15
2	Администратор регионального проекта	Ажищева А. В.	Заместитель министра туризма Кузбасса	-	10
Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Латыщенко Е. П.	Министр туризма Кузбасса	-	15
4	Участник регионального проекта	Латыщенко Е. П.	Министр туризма Кузбасса	-	10
5	Участник регионального проекта	Ажищева А. В.	Заместитель министра туризма Кузбасса	-	10