

Руководитель
регионального проекта —
Качканова Елена Сергеевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 32DD239CD650511C2C0769F300818748

Владелец: Качканова Елена Сергеевна

Действителен: с 09.04.2024 по 03.07.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(44) Сохранение лесов (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	82385,50 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Отклонения отсутствуют.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	51,7	100	100,48		100	Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2023г. №б/н, приложен файл.
										2. "Сведения об очагах вредителей и болезней леса" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 18.01.2023г. №б/н, приложен файл.
										3. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведения" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	10,0000	12,0000	25,0000	35,0000	60,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,3700	7,8800	20,2000	24,5500	30,2600	50,8700	82,3500	100,4100	100,4800

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Значение: 1,5451 Дата: 31.12.2024	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0	1,5451	3,415	3,415			31.12.2024	25.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса	-	Иное Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъектам Российской Федерации	Выполнено.Согласно пунктам 13, 14 Методики, утвержденной приказом Рослесхоза от 03.11.2022 № 929 информация за 2024 год будет сформирована не позднее 25.01.2025 г. Оперативная информация прилагается. Предоставлена информация : 3,415 из 1,5451. Подтверждающие документы: 1. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъектам Российской Федерации" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2024	25.12.2024	Шашкова Дина Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъектам Российской Федерации (с учетом всех лиц заготавливающих семена)	Выполнено. Согласно пункту 15 Методики, утвержденной приказом Рослесхоза от 03.11.2022 № 929, оперативные данные прилагаются. Подтверждающие документы: 1. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъектам Российской Федерации (с учетом всех лиц заготавливающих семена)" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.10.2024	01.10.2024	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-	Иное Сводная ведомость учета урожая семян	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость учета урожая семян" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду Значение: 3,5100 Дата: 31.12.2024	Тысяча гектаров	0	3,51	5,87	5,87			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса	-	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении	Выполнено. Согласно пунктам 13, 14 Методики, утвержденной приказом Рослесхоза от 03.11.2022 № 929 информация за 2024 год будет сформирована не позднее 25.01.2025 г. Оперативная информация от 31.12.2024 прилагается. Предоставлена информация : 5,87 из 3,51. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)								01.03.2024	01.03.2024	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель	-	Протокол Протокол заседания Комиссии Рослесхоза	Выполнено. 1) Календарная маршрутизация документа (вход. № 01-14/1741 от 01.03.2024)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечение										начальника отдела		по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении и материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	2) Обращение в службу тех. поддержки от 29.02.2024 № 3528018 о невозможности досрочного занесения информации по исполнению контрольных точек. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2023г. №ИС-13/191, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2024	25.12.2024	Шашкова Дина Викторовна - Начальник отдела	-	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении	Выполнено. По оперативным данным по состоянию на 25.12.2024 лесовосстановление выполнено на площади 13107,24 га, из них на лесных участках не переданных в аренду на площади 5871,0534 га. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с	Единица	0	143	171	143			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса	-	Иное Расчет фактического количества пожарной техники по отношению к нормативу, установленному распоряжением	Выполнено. В период с 2019 по 2024 г.г. осуществлялась закупка лесопожарной техники и оборудования в количестве 399 единиц на сумму выделенную из федерального и регионального бюджетов в размере 370,7 млн. рублей.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		нормативами обеспеченности Значение: 143,0000 Дата: 31.12.2024												Правительство РФ от 19.07.2019 № 1605-р	Оперативная информация от 26.12.2024 прилагается. Приобретение лесопожарной техники и оборудования в 2025 году будет отражено в отчете 15-ОИП за январь-декабрь 2024 года в срок не ранее 25.01.2025 года. Предоставлена информация : 171 из 143. Подтверждающие документы: 1. "Расчет фактического количества пожарной техники по отношению к нормативу, установленному распоряжением Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р " Иное Департамента лесного комплекса Департамента от 26.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2024	01.03.2024	Полутарников	-	Протокол Протокол	Выполнено. 1) Календарная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Александр Евгеньевич - Консультант		заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов ферерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении и материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	маршрутизация документа (вход. № 01-14/1741 от 01.03.2024). 2) Обращение в службу тех.поддержки от 29.02.2024 № 3528018 о невозможности досрочного занесения информации по исполнению контрольных точек. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов ферерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															28.11.2023г. №ИС-13/191, приложен файл .
1.3.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	26.12.2024	Крысюк Николай Николаевич - Начальник отдела	-	Иное Расчет фактического количества пожарной техники по отношению к нормативу, установленному распоряжением Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р	Выполнено. Срок формирования отчета, содержащего информацию в части оснащения лесопожарной техникой по итогам 2024 года - не ранее 25.01.2025. Оперативная информация от 26.12.2024 прилагается. Подтверждающие документы: 1. "Расчет фактического количества пожарной техники по отношению к нормативу, установленному распоряжением Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1		(09) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, код направления расходов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных	81 128,90	81 128,90	81 128,90	81 128,90	81 128,90	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		участках, не переданных в аренду, код направления расходов:7221П, 54290, 72210							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	81 128,90	81 128,90	81 128,90	81 128,90	81 128,90	100,00	Отклонения отсутствуют.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	81 128,90	81 128,90	81 128,90	81 128,90	81 128,90	100,00	Отклонения отсутствуют.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(24) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности , код направления расходов:54320	1 256,60	1 256,60	1 256,60	1 256,60	1 256,60	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет	1 256,60	1 256,60	1 256,60	1 256,60	1 256,60	100,00	Отклонения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 256,60	1 256,60	1 256,60	1 256,60	1 256,60	100,00	Отклонения отсутствуют.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]