

Руководитель
регионального проекта —
Высоцкий Сергей Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
37896CD73AFD2A66A3FB55550E0257861BA0FCC0
Владелец: Высоцкий Сергей Васильевич
Действителен: с 22.06.2021 по 22.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (G4-32) Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	2 724 167,0200
			Отсутствие отклонений

Отклонения отсутствуют

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека								
1.1.		Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, убывающий	РП	Единица	1	1	1		1	В работе. Риск неисполнения отсутствует. Фактическая информация за 2021 год будет представлена в I квартале 2022 года.
1.2.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0	0		0	Данный показатель в 2021 году не реализуется. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов, будет представлена за 2022 год в 2023 году.
1.3.		Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта, убывающий	ФП	Процент	100	96	96		96	В работе. Риск неисполнения отсутствует. Фактическая информация за 2021 год будет представлена в 2022 году.
1.4.		Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта, убывающий	ФП	Единица	1	1	1		1	В работе. Риск неисполнения отсутствует. Фактическая информация за 2021 год будет представлена в I квартале 2022 года.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2	Задача: Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха									
2.1.		Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, возрастающий	ФП	Миллион кубических метров	10.6	13.92	21.6955		21.6955	Подтверждающие документы: 1. "О потреблении природного газа в качестве моторного топлива" Письмо Министерства промышленности и торговли Кузбасса от 16.12.2021г. №МППТ-3-3/6489, приложен файл. По итогам 11 месяцев 2021 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в г. Новокузнецке составил 21,69551 млн м куб. Сведения об объеме потребления природного газа в качестве моторного топлива в г. Новокузнецке за 2021 год будут представлены в феврале 2022 года.
2.2.		Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, убывающий	ФП	Процент	100	96	96		96	В работе. Риск неисполнения отсутствует. Фактическая информация за 2021 год будет представлена в 2022 году.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека															
1.1	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха															
	План	РП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
1.2	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта															
	План	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
1.3	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации															
	План	ФП	Тысяча человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.4	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта															
	План	ФП	Процент	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	
	Факт/прогноз			98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	96,0000	96,0000	100,0000	96,0000
2	Задача: Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха															
2.1	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год															
	План	ФП	Миллион кубических метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4400	11,6000	12,7600	13,9200	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4400	17,4573	19,5600	21,6955	
2.2	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	96,0000	96,0000	100,0000	96,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека														
1.1		Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецк Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Иное Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" Иное Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. от 26.05.2021г. №5049п-П11, приложен файл. В мае отсутствует возможность внести исполнение по результату, в связи с тем, что танный результат включен в паспортв ходе актуализации паспорта 30.09.2021. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" Иное Заместитель Председателя Правительства РВ В. Абрамченко от 26.05.2021г. №5049п-П11, приложен файл. В целях достижения результатов и показателей регионального проекта разработан и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке на период 2019-2024 гг., который утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															В.В. Абрамченко (26.05.2021 № 5049п-П11). В мае отсутствует возможность внести исполнение по данной КТ, в связи с тем, что она появилась после актуализации паспорта 30.09.2021.
1.2		В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год. Значение: 0,1800 Дата: 31.12.2021	Процент	0	0.18	0.18	0.18			31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Иное Расчет снижения совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке за 2020 год	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Расчет снижения совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке за 2020 год" Иное от г. №, приложен файл. По состоянию на 31.12.2021 снижение выбросов в 2020 году в сравнении с 2017 годом составило 0,11 (10.5 % или 35,8 тыс. т). Фактическая информация за 2021 год будет представлена в апреле 2022 года, будет сформирован уточняющий отчет до



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.05.2022. Предоставлена информация : 0.18 из 0.18.
1.2.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Иное на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка области. 2 пусковой комплекс», Иное Строительство газопровода высокого давления 1 категории до ГГРП №19 в Центральном и Куйбышевск	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка области. 2 пусковой комплекс»" Иное муниципальный контракт от 31.08.2021г. № 21342171310914217010 0100110014221414, указана ссылка. 2. "Строительство газопровода высокого давления 1 категории до ГГРП №19 в Центральном и Куйбышевском районах г. Новокузнецка Кемеровской области" Иное муниципальный контракт от 25.12.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ом районах г. Новокузнецк а Кемеровской области, Иное на выполнение проектных работ по объекту: «Строительс тво газопровода высокого давления 2 категории до ГРПШ № 566, 567 в Заводском районе г. Новокузнецк а Кемеровской области», Иное на выполнение проектных работ по объекту: «Строительс тво сетей	№ИКЗ 21342171945104217010 0100040017112244, указана ссылка. 3. "на выполнение проектных работ по объекту: «Строительство газопровода высокого давления 2 категории до ГРПШ №566, 567 в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области»" Иное муниципальный контракт от 24.12.2021г. № 21342171945104217010 0100030017112244, указана ссылка. 4. "на выполнение проектных работ по объекту: «Строительство сетей газоснабжения в Заводском районе г.Новокузнецка Кемеровской области. 3, 4 пусковой комплекс»" Иное муниципальный контракт от 19.12.2021г. №

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														газоснабжен ия в Заводском районе г.Новокузне цка Кемеровской области. 3, 4 пусковой комплекс», Иное на выполнение строительно- монтажных работ по объекту: «Строительс тво газопровода высокого давления 1 категории до ГГРП №13 в Орджоникид 31 в, Иное на выполнение работ по капитальном у ремонту трамвайных путей по адресу: г.	21342171945104217010 0100020017112244, указана ссылка. 5. "на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода высокого давления 1 категории до ГГРП №13 в Орджоникид31 в" Иное муниципальный контракт от 31.08.2021г. № 21342171310914217010 0100090014221414, указана ссылка. 6. "на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, ул. Ленина, участок «Топольники»" Иное муниципальный контракт от 18.09.2021г. № 21342160066124217010 0100220024212414 , указана ссылка. 7. "на поставку трамваев

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															для нужд г. Новокузнецка" Иное муниципальный контракт от 07.08.2021г. № 21342160066124217010 0100200013020244, указана ссылка. 8. "на поставку троллейбусов для нужд г. Новокузнецка" Иное муниципальный контракт от 14.08.2021г. № 21342160066124217010 0100190012910244, указана ссылка. 9. "на выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерения" Иное муниципальный контракт от 14.10.2021г. № 21342160066124217010 0100210000000244, указана ссылка.
1.2.2		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской								31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Постановление О внесении изменений в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации межбюджетных трансфертов										природных ресурсов и экологии Кузбасса		постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1600" Постановление Правительства РФ от 01.07.2021г. №1105, приложен файл.	В июле нет возможности закрывать данную КТ, так как она появилась только после актуализации паспорта 30.09.2021.
1.2.3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2021	30.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 30.12.2021г. №9139-окпр, приложен файл.
1.2.4		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам								31.12.2021	28.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение О предоставлении иного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*										природных ресурсов и экологии Кузбасса		межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта Российской Федерации "Соглашение Минприроды России и Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2021г. №051-17-2021-004/5, приложен файл.
1.2.5		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	30.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 30.12.2021г. №3139-окпр, приложен файл.
1.2.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных		Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ресурсов и экологии Кузбасса			Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 30.12.2021г. №9139-окпр, приложен файл.
1.3		Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке Значение: 3,8200 Дата: 31.12.2021	Процент	0	3.82	3.82	3.82			31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет О ходе реализации мероприятий федерального проекта	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации мероприятий федерального проекта" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 02.12.2021г. №28/5721, приложен файл. 2. "О ходе реализации мероприятий федерального проекта" Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 03.12.2021г. № Исх3-8/26130611/21-0-0, приложен файл. 3. "О ходе реализации мероприятий федерального проекта" Отчет АО "РУСАЛ Новокузнецк" от 03.12.2021г. №РН-Исх-21-05953, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл. 4. "О ходе реализации мероприятий федерального проекта" Отчет АО "ЕВРАЗ 3СМК" от 01.12.2021г. №075/2147, приложен файл. Информация о ходе реализации мероприятий за декабрь 2021 года будет представлена в феврале 2022 года. Предоставлена информация : 3.82 из 3.82.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека							
1.1		(06) В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.	2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	Причиной неполного кассового освоения по строительству сетей газоснабжения является несвоевременное исполнение обязательств ООО «Газводстрой» по причинам острой эпидемиологической обстановки, несвоевременной поставки материалов.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	
1.1.1.1.		бюджеты муниципальных	2 165 077,00	2 165 077,00		2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			2 165 077,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(33) Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке	1 917 248,63	0,00	0,00	0,00	1 256 310,00	65,53	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	1 917 248,63	0,00	0,00	0,00	1 256 310,00	65,53	Информация по АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкая ТЭЦ» по состоянию на

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									01.12.2021, по АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и АО «Кузнецкие ферросплавы» — по состоянию на 01.01.2022. Полная информация за год будет актуализирована после представления отчетов предприятиями.
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 082 325,63	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	2 724 167,02	66,73	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	
бюджеты муниципальных образований			2 165 077,00	2 165 077,00	2 165 077,00	2 125 009,38	1 467 857,02	67,80	
внебюджетные источники			1 917 248,63	0,00	0,00	0,00	1 256 310,00	65,53	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]