

ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Рюмин Евгений Евгеньевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

10.01.2020

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
40172050EFB2A921BA75D490AC2B647D9F452BE6

Владелец: Рюмин Евгений Евгеньевич

Действителен: с 15.01.2020 по 15.04.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(R3-32) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения	Человек	11	0.22	3.85	7.16	10.47	10	95,51%	Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении информации о социальном риске" Информационная справка Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области от 09.01.2020г. №5/106, приложен файл. Существует риск: превышение фактического значения показателя над прогнозным , Причина риска: 1. нарушение водителями правил дорожного движения при осложнении дорожных и погодных условий; 2. рост погибших в дорожно-транспортных происшествиях в декабре 2019 года. , Вероятность: 100%, Сутевые: окажет незначительное влияние на достижение целей регионального проекта Предлагаемые решения: 1. усиление пропагандистской работы по законопослушному поведению участников дорожного движения, срок исполнения 31.12.2020. причина - рост погибших в дорожно-транспортных происшествиях в декабре 2019 года в следствие нарушения водителями правил дорожного движения при осложнении дорожных и погодных условий; окажет незначительное влияние на достижение целей регионального проекта; меры - усиление пропагандистской работы по законопослушному поведению участников дорожного движения.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	
2		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
3		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	
4		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
1.1	ПК		Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	31.07.2019	29.07.2019	Малин М. В.	-
1.2	ПК		Поставлены в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Кемеровской области хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, анализаторы и расходные материалы для химико-токсикологических исследований	31.12.2019	24.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приема-передачи и ввода в эксплуатацию" Акт КО КНД от 24.12.2019г. №212-ЭА/19, приложен файл.
1.2.1	РПП		Приобретение хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	31.12.2019	24.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приема-передачи и Акт ввода в эксплуатацию" Акт КО КНД от 24.12.2019г. №212-ЭА/19, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	23.12.2019	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "в Минпросвещения России " Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 17.12.2019г. №9493/08, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.1	ПК		Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	17.12.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении контрольных точек" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 17.12.2019г. №9493/08, приложен файл.
2.2	ПК		Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	19.12.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 17.12.2019г. №9494/08, приложен файл. 2. "о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения " Отчет куратора проекта - заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.А. Догадова от 19.12.2019г. №И14-60/10414, приложен файл.
2.3	ПК		Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	17.12.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении контрольных точек" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 17.12.2019г. №9493/08, приложен файл.
2.4	ПК		Обеспечено участие команды детей Кемеровской области в возрасте от 10 до 12 лет во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»	30.06.2019	19.03.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении команды юных инспекторов движения на всероссийский конкурс "Безопасное колесо"" Приказ Департамент образования и науки Кемеровской области от 19.03.2019г. №591, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.5	ПК		Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	30.09.2019	16.09.2019	Балакирева С. Ю.	-
2.6	ПК		Реализованы в муниципальных образованиях Кемеровской области дополнительные общеобразовательные программы на базе «Мобильного автогородка» Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения	31.12.2019	23.12.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе "Мобильного автогородка"" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 23.12.2019г. №9666/08, приложен файл.
2.7	ПК		Обеспечено участие команды детей Кемеровской области во всероссийском первенстве по автомногоборью	30.04.2019	12.04.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об участии во Всероссийском конкурсе по автомногоборью" Приказ МБОУ ДО "детско-юношеский центр" г. Междуреченска Кемеровской области от 12.04.2019г. №197, приложен файл.
2.8	ПК		Проведена профильная смена «По радуге дорожной безопасности» для детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, и активистов движения юных инспекторов движения «Содружество ради жизни»	30.11.2019	28.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении профильной смены «По радуге дорожной безопасности» для детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, и активистов движения юных инспекторов движения «Содружество ради жизни»" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 28.11.2019г. №8861/08, приложен файл.
2.8.1	РПП		Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	30.11.2019	28.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении профильной смены «По радуге дорожной безопасности» для детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, и активистов движения юных инспекторов движения «Содружество ради жизни»" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 28.11.2019г. №8861/08, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	25.12.2019	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "в Минпрощения России" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 21.11.2019г. №8649/08, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
3.1	ПК		Документ утвержден (подписан)	25.11.2019	22.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей" департамента образования и науки Кемеровской области от 22.11.2019г. №И14-60/9634, приложен файл. 2. "о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей" департамента образования и науки Кемеровской области от 21.11.2019г. №8649/08, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2	ПК		Документ утвержден (подписан)	25.11.2019	22.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" департамента образования и науки Кемеровской области от 21.11.2019г. №8649/08, приложен файл. 2. "о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" департамента образования и науки Кемеровской области от 22.11.2019г. №И14-60/9634, приложен файл.
3.3	ПК		Проведены родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	25.11.2019	22.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении родительских собраний с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах " Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 21.11.2019г. №8649/08, приложен файл. 2. "о проведении родительских собраний с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах " Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 22.11.2019г. №И14-60/9634, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.1	РРП		Реализация мероприятий по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	25.11.2019	22.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах " Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 22.11.2019г. №И14-60/9634, приложен файл. 2. "о реализации мероприятий по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах " Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 21.11.2019г. №8649/08, приложен файл.
3.4	ПК		Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей	25.11.2019	22.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании и функционировании родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 22.11.2019г. №И14-60/9634, приложен файл. 2. "о создании и функционировании родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей" департамента образования и науки Кемеровской области от 21.11.2019г. №8649/08, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.4.1	РРП		Реализация мероприятий по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей	25.11.2019	22.11.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 21.11.2019г. №8649/08, приложен файл. 2. "о реализации мероприятий по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей" Отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 22.11.2019г. №И14-60/9634, приложен файл.
4			<i>Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 0, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о сроках выполнения мероприятий " Информационная справка департамента административных органов Администрации Кемеровской области от 31.12.2019г. № ДА-12/9-2400, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(R3-32) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения