

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F6E748167E1FDC30A1B101A1D5415F10

Владелец: Зеленина Елена Михайловна

Действителен: с 24.06.2025 по 17.09.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(43) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 22, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.	1361675,55 тыс. руб., 40,75 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Показатель: (16) Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Причина риска: Низкая обращаемость за медицинской помощью. , Вероятность: 30%	Временные последствия: 31.12.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Контроль за вовлеченностью фельдшерско-акушерских пунктов к привлечению прикрепленного населения лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, к прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 2. Министерство здравоохранения Кузбасса на еженедельной основе проводит видеоконференцсвязь с медицинскими организациями по контролю охвата диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями. 3. Проактивное приглашение лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями на прохождение диспансерного наблюдения;	31.12.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУЗБАССА

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи									
1.1.		Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения, возрастающий	ФП	Процент	55	56,5	56,8	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	56,6	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг удовлетворенности оказанием медпомощи (Анкета)» Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и результатов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. №1.01/6214, приложен файл .
1.2.		Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, возрастающий	ФП	Процент	53,6	35,1	27,3	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	58,9	Существует риск: Показатель: (16) Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, Причина риска: Низкая

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										обращаемость за медицинской помощью. , Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2025г. Принятые меры: 1. Контроль за вовлеченностью фельдшерско-акушерских пунктов к привлечению прикрепленного населения лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, к прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 2. Министерство здравоохранения Кузбасса на еженедельной основе проводит видеоконференцсвязь с медицинскими организациями по контролю охвата диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями. 3. Проактивное приглашение лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями нахождение диспансерного наблюдения, срок исполнения 31.12.2025, Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. В работе.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Существует риск недостижения. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении целевых показателей региональных проектов за январь-июнь 2025г." Иное ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2025г. № ИХ/3478, приложен файл .
1.3.		Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %, возрастающий	ФП	Процент	93,4	79,7	96,5	Статистическая форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»	97,4	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей " Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6214, приложен файл .
1.4.		Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, возрастающий	ФП	Процент	66,7	66,7	66,7	Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России	74	В работе. Риск недостижения отсутствует. Внесено плановое значение в соответствии с утвержденным паспортом, фактическое значение за июнь составляет - 2,4. Письмом Минздрава РФ №29-2/3 от 14.01.2025г. до субъектов РФ доведена методика расчета показателя, снижено плановое значение на 2025 год. После подписания дополнительного соглашения о снижении годового значения показателя и внесения изменений в Федеральный паспорт, будет произведена корректировка годового значения, а также



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										помесячного плана достижения показателя на 2025 год в соответствии с утвержденной методикой. Подтверждающие документы: 1. "ответ на письмо Минздрава РФ от 14.01.2025 № 29-2/3" Письмо Минздрава Кузбасса от 15.01.2025г. № 1.01/274, приложен файл. 2. "о предоставлении расчета месячного плана достижения показателя на 2025 год в соответствии с утвержденной методикой" Письмо Минздрава РФ от 14.01.2025г. №29-2/3, приложен файл. 3. "о достижении целевых показателей" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6214, приложен файл.
1.5.		Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, убывающий	ФП	Процент	98	97,4	92,1	Форма федерального статистического наблюдения №16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»	96,5	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг показателей ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"». Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6214, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи														
1.1	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях														
	План	ФП	Процент	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	70,0000	70,0000	74,0000
	Факт/прогноз			66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	70,0000	70,0000	74,0000
1.2	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан														
	План	ФП	Процент	97,9000	97,8000	97,7000	97,6000	97,5000	97,4000	97,3000	97,2000	97,1000	96,9000	96,7000	96,5000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	92,5000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	96,5000
1.3	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %														
	План	ФП	Процент	57,6000	59,8000	64,2000	73,1000	77,5000	79,7000	84,1000	88,5000	90,8000	93,0000	95,2000	97,4000
	Факт/прогноз			5,7000	7,9000	19,2000	28,2000	91,9000	96,5000	96,5000	96,5000	96,5000	96,5000	96,5000	97,4000
1.4	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения														
	План	ФП	Процент	56,9000	56,6000	56,3000	56,9000	56,6000	56,5000	56,1000	56,8000	56,8000	56,9000	56,6000	56,6000
	Факт/прогноз			57,1000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	56,8000	56,8000	56,8000	56,8000	56,9000	56,6000	56,6000
1.5	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта														
		ФП	Процент	7,4000	12,7000	19,3000	25,2000	30,5000	35,1000	39,6000	43,5000	48,5000	52,0000	55,9000	58,9000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План														
	Факт/прогноз			7,4000	3,6000	13,2000	16,7000	18,2000	27,3000	39,6000	43,5000	48,5000	52,0000	55,9000	58,9000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи														
1.1		Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний Значение: 19,6740 Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	0	19,674	1,195	19,674			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное о достижении результата регионального проекта	В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 1,195 из 19,674. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата регионального проекта " Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.07.2025г. №1.01/6454, приложен файл .
1.1.К.1		С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний								21.07.2025	21.07.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья													
1.1.К.2		Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2025								12.08.2025	12.08.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.1.К.3		Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы								12.09.2025	12.09.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2025													
1.2		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек Значение: 32,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	32	2	32			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в части исполнения результата	В работе.Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 2 из 32. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в части исполнения результата" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.07.2025г. №1.01/6166, приложен файл.
1.2.К.1		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их								15.04.2025	09.04.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально -	-	Иное приложение к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приложение к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.04.2025г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025										технического снабжения			№б/н, приложен файл. Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.04.2025г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025	№1.01/3463, приложен файл.
1.2.К.2		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью								15.05.2025	05.05.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное сопроводительное письмо к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.05.2025г. №1.01/4322, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		населения до 100 тыс. человек на 01.05.2025												Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых	2. "о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.05.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2025	
1.2.К.3		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2025								17.06.2025	02.06.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное сопроводительное письмо к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.06.2025г. №1.01/5159, приложен файл .
														Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального	2. "о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2025	структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.06.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.4		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий								15.07.2025	15.07.2025	Золотов Роман Евгеньевич	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2025										- Начальник отдела материально - технического снабжения			
1.2.К.5		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью								15.08.2025	15.08.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		населения до 100 тыс. человек на 01.08.2025													
1.2.К.6		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2025								17.09.2025	17.09.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.3		Созданы объекты первичного звена здравоохранения Значение: 48,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	48	9	48			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в части	В работе.Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 9 из 48. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														исполнения результата	здравоохранения РФ» в части исполнения результата" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.07.2025г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо к отчету	2. "Сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.07.2025г. №1.01/6133, приложен файл .
1.3.К.1		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025								23.04.2025	09.04.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное приложение к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приложение к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.04.2025г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения	2. "о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ения по состоянию на 01.04.2025	Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.04.2025г. №1.01/3454, приложен файл .
1.3.К.2		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025								15.05.2025	05.05.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического о снабжения	-	Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.05.2025г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо к отчету	2. "Сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.05.2025г. №1.01/4321, приложен файл .
1.3.К.3		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов								16.06.2025	02.06.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник	-	Отчет о реализации мероприятий по созданию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения по состоянию на 01.06.2025										отдела материально - технического снабжения		объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025	по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.06.2025г. №б/н, приложен файл .
														Иное сопроводительное письмо к отчету	2. "сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.06.2025г. №1.01/5181, приложен файл .
1.3.К.4		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025								16.07.2025	16.07.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.3.К.5		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по								14.08.2025	14.08.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		состоянию на 01.08.2025										материально - технического снабжения			
1.3.К.6		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025								11.09.2025	11.09.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.4		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек Значение: 435,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	435	422	435			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в части исполнения результата	В работе.Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 422 из 435. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в части исполнения результата" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.07.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
														Иное Сопроводительное письмо к отчету	2. "Сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.07.2025г. №1.01/6132, приложен файл .
1.4.К.1		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025								16.04.2025	09.04.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное приложение к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приложение к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.04.2025г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о реализации мероприятий	2. "о реализации мероприятий по приобретению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025	оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.04.2025г. №1.01/3470, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.2		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2025								15.05.2025	05.05.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического о снабжения	-	Иное Сопроводительное письмо к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.05.2025г. №1.01/4319, приложен файл .
														Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	2. "о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2025	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.05.2025г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.3		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную								18.06.2025	02.06.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2025												организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2025	медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2025" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.06.2025г. №б/н, приложен файл .
														Иное сопроводительное письмо к отчету	2. "сопроводительное письмо к отчету" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.06.2025г. №1.01/5160, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.4.К.4		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025								16.07.2025	16.07.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.4.К.5		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в								15.08.2025	15.08.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2025													
1.4.К.6		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025								16.09.2025	16.09.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.4.К.7		Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий								16.09.2025	16.09.2025	Золотов Роман Евгеньевич	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2025										- Начальник отдела материально - технического снабжения			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи							
1.1		(03) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, код направления расходов:53651	865 203,70	865 203,70	865 203,70	781 511,87	456 840,35	52,80	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	865 203,70	865 203,70	865 203,70	781 511,87	456 840,35	52,80	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	865 203,70	865 203,70	865 203,70	781 511,87	456 840,35	52,80	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Созданы объекты первичного звена здравоохранения, код направления расходов:53655, 53654	1 103 758,88	1 103 758,88	1 103 758,88	1 103 758,88	413 445,48	37,46	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 103 758,88	1 103 758,88	1 103 758,88	1 103 758,88	413 445,48	37,46	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 103 758,88	1 103 758,88	1 103 758,88	1 103 758,88	413 445,48	37,46	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(06) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского	1 372 532,12	1 372 532,12	1 372 532,12	1 069 176,96	491 389,72	35,80	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, код направления расходов:53653							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 372 532,12	1 372 532,12	1 372 532,12	1 069 176,96	491 389,72	35,80	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 372 532,12	1 372 532,12	1 372 532,12	1 069 176,96	491 389,72	35,80	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 341 494,70	3 341 494,70	3 341 494,70	2 954 447,71	1 361 675,55	40,75	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 341 494,70	3 341 494,70	3 341 494,70	2 954 447,71	1 361 675,55	40,75	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 341 494,70	3 341 494,70	3 341 494,70	2 954 447,71	1 361 675,55	40,75	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,36	14 469,11	30 166,23	69 632,09	111 737,10	865 203,70	865 203,70
	Факт/прогноз	0,00	2 960,02	14 596,20	450 640,04	453 016,68	456 840,35	456 840,35	456 840,35	456 840,35	456 840,35	865 203,70	865 203,70
1.2.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек												
	План	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	1 372 532,12	1 372 532,12
	Факт/прогноз	63 820,50	131 635,23	200 929,77	249 945,79	482 819,40	491 389,72	491 389,72	491 389,72	491 389,72	500 000,00	1 372 532,12	1 372 532,12
1.3.	Созданы объекты первичного звена здравоохранения												
	План	0,00	35 782,32	35 782,32	53 416,94	187 213,34	303 317,36	409 706,89	508 176,28	615 471,93	692 471,93	1 103 758,88	1 103 758,88
	Факт/прогноз	35 522,40	35 522,40	76 945,52	128 523,52	373 681,82	413 445,48	413 445,48	508 176,28	615 471,93	692 471,93	1 103 758,88	1 103 758,88