

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта				
5.	Руководитель регионального проекта	Латышенко Е.П.	Министр туризма Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Ажищева А.В.	Заместитель министра туризма Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие туризма Кузбасса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой													
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	1,0000	2020	0,0000		-	-	-	-			Нет
2	ОЗР: Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	НП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой													
1.1	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	5,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».														
1.2	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров.. Нарастающий итог	-	Условная единица	4,0000	2023	4,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													объекта недвижим ого имущества	
Поддержаны мероприятия по созданию к 2026 году 26 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров (нарастающим итогом), из них в 2024 году - 16 объектов, в 2025 году - 5 объектов, в 2026 году - 5 объектов.														
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
2.1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Нарастающий итог	-	Единица	71,0000	2023	71,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом).														
2.2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	87 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 146,71
2.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	87 146,71	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.2.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	87 146,71	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	<i>в том числе: межбюджетные</i>	20 618,56	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой												
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш""	0,00	0,00	0,00	0,00	124 284,0 1	167 012,1 7	244 603,2 5	488 565,9 0	488 565,9 0	488 565,9 0	488 565,9 0	488 565,90
2.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей												
2.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 146,71	87 146,71	87 146,71	87 146,71	87 146,71	87 146,71	87 146,71
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	124 284,0 1	254 158,8 8	331 749,9 6	575 712,6 1	575 712,6 1	575 712,6 1	575 712,6 1	575 712,61

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой						
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш""	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ажищева А.В.	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающе й и туристической инфраструктуры спортивно- туристического комплекса «Шерегеш».
1.1.1.	Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объекта - "Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Пятовский А.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта ("Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	района Кемеровской области и водоотведения сектора "В", значение: 0.0000						городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора "В")
1.1.2.	Контрольная точка"Получение разрешения на строительство объекта - "Кемеровская область, пгт. Шерегеш. Объездная дорога пгт. Шерегеш - гора Мустаг сектор Б. 2 этап" ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пятовский А.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта - "Кемеровская область, пгт. Шерегеш. Объездная дорога пгт. Шерегеш - гора Мустаг сектор Б. 2 этап"
1.1.3.	Контрольная точка"Получение разрешения на строительство - Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2022	13	15	Ажищева А.В.	Прочий тип документа разрешения на строительство - Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пгт. Шерегеш
1.1.4.	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - "Строительство автодороги в зону спортивно - туристического комплекса "Шерегеш". 1 этап"", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Ажищева А.В.	Прочий тип документа разрешение на ввод в эксплуатацию объекта - "Строительство автодороги в зону спортивно - туристического комплекса "Шерегеш". 1 этап"
1.1.5.	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - "Строительство автодороги в зону спортивно - туристического комплекса "Шерегеш". 3 этап"", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ажищева А.В.	Прочий тип документа разрешение на ввод в эксплуатацию объекта - "Строительство автодороги в зону спортивно - туристического комплекса "Шерегеш". 3 этап"
1.1.6.	Контрольная точка "Техническая готовность по объекту строительства - Автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш"", Условная единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Ажищева А.В.	1 информационная справка о технической готовности
1.1.7.	Контрольная точка "Отчет о	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселев Д.С.	Отчет Отчет о расходах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		по форме соглашения
1.1.8.	Контрольная точка"Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Пожарно - спасательное депо в пгт. Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс.", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.12.2023	16	14	Ажищева А.В.	Прочий тип документа разрешение на ввод в эксплуатацию объекта - Пожарно - спасательное депо в пгт. Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс.
1.1.9.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	10	15	Ажищева А.В.	Прочий тип документа объект введен в эксплуатацию. Приложить разрешение на ввод в эксплуатацию
1.1.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Ажищева А.В.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"
1.1.11.	Контрольная точка"Получение	-	31.12.2023	14	18	Ажищева А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - "Кемеровская область, пгт. Шерегеш. Объездная дорога пгт. Шерегеш - гора Мустаг сектор Б. 2 этап"", значение: 0.0000, Условная единица						разрешение на ввод в эксплуатацию объекта - "Кемеровская область, пгт. Шерегеш. Объездная дорога пгт. Шерегеш - гора Мустаг сектор Б. 2 этап"
1.1.12.	Контрольная точка"Получение разрешения на ввод в эксплуатацию - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш""	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Латышенко Е.П.	Справка О получении разрешения на ввод в эксплуатацию - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"
1.1.13.	Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет о расходах по форме соглашения
1.1.14.	Контрольная точка"Получение разрешения на ввод в эксплуатацию - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных	-	16.12.2024	09	10	Латышенко Е.П.	Справка О получении разрешения на ввод в эксплуатацию - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"						и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"
1.1.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ажищева А.В.	Отчет представление отчета
1.1.16.	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Ажищева А.В.	Справка О разрешении на ввод в эксплуатацию объекта - Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш
1.1.17.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта - Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш"	-	31.12.2024	09	10	Киселев Д.С.	Справка О технической готовности, в %

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора "В""						
1.1.18.	Контрольная точка"Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шергеш""	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка О получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шергеш"
1.2.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Поддержаны мероприятия по созданию к 2026 году 26 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров (нарастающим итогом), из них в 2024 году - 16 объектов, в 2025 году - 5 объектов, в 2026 году - 5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объектов.
1.2.1.	Контрольная точка"Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол""	-	28.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Латышенко Е.П.	Справка О получении положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол"
1.2.2.	Контрольная точка"Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш""	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Латышенко Е.П.	Справка О получении положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							туристический комплекс "Шерегеш"
1.2.3.	Контрольная точка"Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города- курорта "Новый Шерегеш" "	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Латышенко Е.П.	Справка О получении положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"
2.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	17.10.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.	Контрольная точка"Техническая готовность модульных некапитальных средств размещения"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка О технической готовности, %
2.1.2.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о введении в эксплуатацию модульных некапитальных средств размещения"	-	23.12.2024	07	03	Латышенко Е.П.	Справка О введении в эксплуатацию модульных некапитальных средств размещения
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Латышенко Е.П.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.1.4.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	1 справка о подписанных с получателями субсидии Актах об исполнении обязательств
2.1.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о достижении значений результатов использования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Латышенко Е.П.	Отчет Копия отчета о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		использования субсидии
2.1.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Копия отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""	19.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.
2.2.1.	Контрольная точка"Перечисление денежных средств"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Латышенко Е.П.	Справка О перечислении средств субсидии получателям
2.2.2.	Контрольная точка"Промежуточный результат по достижению показателя государственной программы РФ - число туристских поездок "	-	30.09.2024	08	07	Латышенко Е.П.	Справка О промежуточном результате по достижению показателя государственной программы РФ - число туристских поездок
2.2.3.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Латышенко Е.П.	Справка Об утверждении нормативно-правового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		акта
2.2.4.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Латышенко Е.П.	
2.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Копия отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.2.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	06	01	Латышенко Е.П.	Справка О заключенных соглашениях
2.2.7.	Контрольная точка"Представлен отчет о достижении показателя государственной программы РФ - число туристских поездок (план	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Латышенко Е.П.	Отчет О предоставлении копии отчета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,81 млн человек на 2024 год) "				контрольными точками отсутствует		