

Руководитель
регионального проекта —
Людмила Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00DACE9CE2F166733C561A2C1DD8C7473
Владелец: Латышенко Елена Петровна

Действителен: с 03.02.2023 по 28.04.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(30) Повышение доступности туристических продуктов (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	21000.10 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды								
1.1.		Число туристских поездок, возрастающий	РП	Единица	1	50000	64000		50000	отсутствуют отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды														
1.1		Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов Значение: 50 000,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	50000	64000	64000			31.12.2023	15.07.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 64000 из 50000. Подтверждающие документы: 1. "отчет о выполнении" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 05.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.04.2023	04.04.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 04.04.2023г. №20-2023-076541, приложен файл .
1.1.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии								15.07.2023	15.07.2023	Ажищева Анжела Владимиров	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		юридическому (физическому) лицу										на - Заместитель министра туризма Кузбасса		соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-076541, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-076541, приложен файл .
1.1. 3		Отчет о реализации субсидии для ФОИВ (отчет о расходах)								15.07.2023	05.07.2023	Ажищева Ангела Владимиров на - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронны й бюджет	Отчет отчет о реализации субсидии для ФОИВ (о расходах)	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "отчет о реализации субсидии для ФОИВ (о расходах)" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 05.07.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.4		Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии								15.07.2023	07.07.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Акт об исполнении обязательств по соглашению	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Акт об исполнении обязательств по соглашению" Иное Министерства туризма Кузбасса от 07.07.2023г. №1, приложен файл .
1.1.5		Отчет о реализации субсидии для ФОИВ (отчет о достижении значений результата предоставления субсидии)								15.07.2023	05.07.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении значений результата предоставления субсидии" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 05.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.6		Перечисление денежных средств получателям субсидии								31.05.2023	22.05.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное информационная справка	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное Министерства туризма Кузбасса от 22.05.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№770/02-02, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(09) Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды							
1.1		(06) Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов, код направления расходов:53300	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	100,00	отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	100,00	отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	21 000,10	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]