

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
009735FE321BDA4788ABDF13E7C9DFF5C9
Владелец: Ивлев Олег Валериевич
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (G4-32) Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	5 109 659,71
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации	Несоответствие планового значения показателя на конец года и фактически планируемого, Причина риска: Неактуальные сведения в связи с заключением доп.соглашения и изменения значений., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Суточные: После синхронизации паспортов риск будет отсутствовать.	Предлагаемые решения: 1. Актуализация паспорта, срок исполнения 01.02.2023;	13.01.2023

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека										
1.1.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	544.58	539.863	ЕМИСС	544.58	539.863	Подтверждающие документы: 1. "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации (G4)" Иное Единой межведомственной информационно-статистической системы от 30.12.2022г. № отсутствует, указана ссылка. Существует риск: Несоответствие планового значения показателя на конец года и фактически планируемого, Причина риска: Неактуальные сведения в связи с заключением доп.соглашения и изменения значений., Вероятность: 10%, Сутовые: После синхронизации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											паспортов риск будет отсутствовать. Принятые меры: 1. Актуализация паспорта, срок исполнения 01.02.2023. Согласно информации, размещенной в ЕМИСС за декабрь, показатель равен 539,863 тыс. человек. Согласно заключенному доп. соглашению от 28.11.2022 № 051-2019-G4005-1/12 к соглашению о реализации регионального проекта плановое значение показателя – 539,8630 тыс. человек. В целях актуализации сведений планируется синхронизация паспорта регионального проекта с паспортом федерального проекта (в конце декабря при синхронизации паспортов не актуализировался данный показатель).
1.2.		Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта, убывающий	ФП	Процент	100	92	69.232	ЕМИСС	92	69.232	Подтверждающие документы: 1. "Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах -

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											участниках проекта (G4)" Иное Единой межведомственной информационно-статистической системы от 30.12.2022г. № отсутствует, указана ссылка. Согласно информации, размещенной в ЕМИСС за декабрь, показатель составляет 69,232 %. Согласно заключенному доп. соглашению от 28.11.2022 № 051-2019-G4005-1/12 к соглашению о реализации регионального проекта плановое значение показателя за 2022 год – 70,3952 %. В целях актуализации сведений планируется синхронизация паспорта регионального проекта с паспортом федерального проекта (в конце декабря при синхронизации паспортов не актуализировался данный показатель).
1.3.		Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения	ФП	Единица	1	0	0	ЕМИСС	0	0	Подтверждающие документы: 1. "Количество городов с высоким и очень



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		атмосферного воздуха в городах – участниках проекта, убывающий									высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах-участниках проекта (G4)" Иное Единой межведомственной информационно-статистической системы от 30.12.2022г. № отсутствует, указана ссылка. Согласно информации, размещенной в ЕМИСС за декабрь, показатель составляет 0.
2	Задача: Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха										
2.1.		Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, возрастающий	ФП	Миллион кубических метров	10.6	18.28	25.7541	Минпромторг Кузбасса	18.28	25.7541	Подтверждающие документы: 1. "Об объеме потребления природного газа" Письмо Министерства промышленности и торговли Кузбасса от 11.01.2023г. №МПТ-3-3/71, приложен файл. По итогам 2022 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в г. Новокузнецке составил 25754,1 тыс. м куб.
2.2.		Снижение совокупного	ФП	Процент	100	90.4792	89.9969	ЕМИСС	90.4792	89.9969	Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		объема выбросов, убывающий									"Снижение совокупного объема выбросов" Иное Единой межведомственной информационно- статистической системы от 30.12.2022г. № отсутствует, указана ссылка. Согласно информации, размещенной в ЕМИСС за декабрь, показатель составляет 89,9969 %.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека														
1.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации														
	План	ФП	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,58
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,86	539,86
1.2	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта														
	План	ФП	Процент	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	92,00
	Факт/прогноз			90,00	90,00	72,92	91,55	91,55	91,55	71,40	71,40	71,40	71,40	69,31	69,23
1.3	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта														
	План	ФП	Единица	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Факт/прогноз			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2	Задача: Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха														
2.1	Снижение совокупного объема выбросов														
	План	ФП	Процент	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	90,48
	Факт/прогноз			94,00	94,00	91,37	91,37	91,37	91,37	91,37	91,17	91,17	91,17	90,02	90,00
2.2	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год														
	План	ФП	Миллион кубических метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28
	Факт/прогноз			0,00	2,13	4,13	6,41	8,52	10,63	12,71	14,75	16,87	21,13	21,13	25,75

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека														
1.1		Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах Значение: 1,0600 Дата: 31.12.2022	Процент	0	1.06	1.06				31.12.2022	31.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Иное Сводный отчет	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет " Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 30.12.2022г. №-, приложен файл. Дополнительное сообщаем, что в срок до 01.02.2023 будет произведена синхронизация регионального паспорта с федеральным паспортом в этой связи значение результата будет скорректировано. Предоставлена информация : 1.06 из 1.06.
1.1.1		Утверждены правила распределения и								31.12.2022	30.12.2022	Ивлев Олег Валериевич	-	Постановление ОБ	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										- Министр		УТВЕРЖДЕ НИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТА ВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕ ЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖ ЕТНЫХ ТРАНСФЕР ТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ НОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА М СУБЪЕКТО В РОССИЙСК ОЙ ФЕДЕРАЦИ И В ЦЕЛЯХ СОФИНАНС ИРОВАНИ Я, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, РАСХОДН ЫХ ОБЯЗАТЕЛ	документы: 1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИ Я, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СНИЖЕНИЮ СОВОКУПНОГО ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БСТВ СУБЪЕКТО В РОССИЙСК ОЙ ФЕДЕРАЦИ И, ВОЗНИКА ЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦ ИИ РЕГИОНАЛ БНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СНИЖЕНИ Ю СОВОКУП НОГО ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯ ЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕР НЫЙ ВОЗДУХ, ОСУЩЕСТВ ЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТА МИ	ВОЗДУХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫМИ ПЛАНАМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЭКОЛОГИЯ"" Постановление Правительство РФ от 05.12.2019г. №1600,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														РОССИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦИ И И МУНИЦИП АЛЬНЫМИ ОБРАЗОВА НИЯМИ, ПРЕДУСМО ТРЕННЫХ КОМПЛЕКС НЫМИ ПЛАНАМИ МЕРОПРИЯ ТИЙ ПО СНИЖЕНИ Ю ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯ ЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕР НЫЙ ВОЗДУХ В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛ ЕННЫХ ЦЕНТРАХ И ОБЕСПЕЧИ ВАЮЩИХ ДОСТИЖЕН ИЕ ЦЕЛЕЙ,	приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЭКОЛОГИЯ"	
1.1.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2022	31.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта " Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 30.12.2022г. №8526-окпр, приложен файл.
1.1.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных								31.12.2022	23.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов*												предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта РФ" Соглашение Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23.12.2022г. №051-17-2021-004/14, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии	межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекта РФ"
1.1.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	30.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта " Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 30.12.2022г. №8526-окпр, приложен файл.
1.2		Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской	Процент	0	4.38	0				31.12.2024	31.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах Значение: 4,3800 Дата: 31.12.2024													информация : 0 из 4.38.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 30.12.2022г. №8526-окпр, приложен файл.
1.3		Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный	Процент	0	7.11	7.11				31.12.2022	30.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О направлении отчета о ходе выполнения плана мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета о ходе выполнения плана мероприятий" Отчет ООО "Водоканал"; АО "ЕВРАЗ ЗСМК"; АО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		воздух в г. Новокузнецке Значение: 7,1100 Дата: 31.12.2022													"Русал Новокузнецк"; АО "Кузнецкая ТЭЦ"; АО "Кузнецкие ферросплавы" от 27.12.2022г. №-, приложен файл. Дополнительное сообщаем, что в срок до 01.02.2023 будет произведена синхронизация регионального паспорта с федеральным паспортом в этой связи значение результата будет скорректировано. Предоставлена информация : 7.11 из 7.11.
1.3.1		Получен отчет о деятельности организации								30.11.2022	30.11.2022	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий , Отчет О предоставлении отчета об исполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 01.11.2022г. №075/2105, приложен файл. 2. "О предоставлении отчета об исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мероприятий	мероприятий " Отчет АО "Водоканал" от 28.11.2022г. №ВДК-Исх-8209/2022, приложен файл. 3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 01.11.2022г. №28/5186, приложен файл. 4. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Русал Новокузнецк" от 02.11.2022г. №РН-Исх-22-05437, приложен файл. 5. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 03.11.2022г. №Исх-3-8/05-99169/22-0-0, приложен файл.
1.3. 2		Получен отчет о деятельности организации								31.12.2022	29.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчетба об исполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчет о ходе выполнения плана"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Отчет ООО "Водоканал" от 27.12.2022г. №ВДК-Исх-8977/2011, приложен файл. 2. "О предоставлении информации" Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 05.12.2022г. №Исх-3-8/05111170/22-0-0, приложен файл. 3. "О предоставлении информации" Отчет АО "Русал Новокузнецк" от 02.12.2022г. №РН-Исх-22-05896, приложен файл. 4. "О направлении отчета о ходе реализации мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 02.12.2022г. №28/5730, приложен файл. 5. "О предоставлении отчетов об исполнении плана "ЕВРАЗ 3СМК" от 29.11.2022г. №075/2573, приложен файл.
1.4		Реализованы мероприятия предприятиями - участниками	Процент	0	15.69	0				31.12.2024	31.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-		Информация по значению результата: В работе.Риск



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке Значение: 15,6900 Дата: 31.12.2024													неисполнения отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 15.69.
1.4.1		Получен отчет о деятельности организации								31.10.2022	31.10.2022	Высоцкий Сергей Васильевич - Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий , Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 03.10.2022г. №075/1922, приложен файл. 2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Водоканал" от 28.10.2022г. №ВДК-Исх-7409/2022, приложен файл. 3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 04.10.2022г. №28/4663, приложен файл. 4. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 04.10.2022г. №Исх -3-8/05-87418/22-0-0, приложен файл. 5. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Русал Новокузнецк" от 03.10.2022г. №РН-Исх-22-04826, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека							
1.1		(06) Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах	2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 051-17-2021-004 освоение денежных средств исполнено в полном объеме (2 831, 16 млн рублей). Распоряжением Правительства Российской Федерации от

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11.06.2021 № 1577-р (в ред. от 27.08.2022 № 2453-р) утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022-2023 годах на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе для Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 848, 337 млн руб. В результате проведения закупочных процедур в рамках мероприятия по строительству сетей газоснабжения образовалась экономия денежных средств в размере 17,177 млн руб. 24.08.2022 Правительством Кемеровской области – Кузбасса в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлено письмо (исх. №

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									И22-8/7307) об уменьшении размера иного межбюджетного трансферта на 17,177 млн рублей в 2022 году. Однако, по состоянию на 31.12.2022 в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № 1577-р изменения не внесены, соответственно не внесены изменения в СБР.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(33) Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов	2 759 244,54	0,00	0,00	0,00	2 278 499,82	82,58	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	2 759 244,54	0,00	0,00	0,00	2 278 499,82	82,58	Информация по АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкая ТЭЦ», по АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Водоканал» — по состоянию на 01.12.2022. Полная информация за год будет актуализирована после представления отчетов предприятиями.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 590 404,44	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	5 109 659,71	91,40	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
бюджеты муниципальных образований			2 831 159,90	2 848 337,30	2 848 337,30	2 831 159,89	2 831 159,89	99,40	
внебюджетные источники			2 759 244,54	0,00	0,00	0,00	2 278 499,82	82,58	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека												
1.1.	Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах												
	План	0,00	0,00	1 021 066,67	1 138 183,02	1 138 183,02	1 138 183,02	1 138 183,02	2 125 497,31	2 135 628,70	2 258 462,77	2 517 119,85	2 831 159,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	476 000,00	1 138 183,01	1 138 183,01	1 138 183,01	1 138 183,01	2 125 497,30	2 135 628,70	2 258 462,77	2 517 119,85	2 831 159,89