

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Догадов В.А.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка)		
5.	Руководитель регионального проекта	Шкурко В.С.	Начальник департамента административных органов		
6.	Администратор регионального проекта	Концевой А.А.	Начальник отдела планирования и контроля		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса»	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	2,6700	2019	2,5700		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	11,2400	2017	11,2600		-	-	-	-			Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,1500	0,3100	0,4600	0,7600	0,9200	1,0700	1,2200	1,3800	1,5300	1,6800	1,8400	2,5700
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Человек	0,6000	1,2100	1,8100	2,4200	3,0200	3,6300	4,2300	4,8400	5,4400	6,0500	6,6500	11,2600

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Документ	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах														
1.2	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению	-	Документ	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	безопасности детей при перевозках в транспортных средствах													
На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (охват не менее 200 тыс. родителей)														
1.3	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Докумен т	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения (охват не менее 200 тыс. человек)														
1.4	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности	-	Докумен т	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													
Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата (охват не менее 300 человек)														
1.5	В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Тысяча человек	0,0000	2020	200,00 00	-	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
Обеспечено проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с охватом большинства детей школьного возраста (охват не менее 200 тыс. человек)														
1.6	Приобретены технические средств обучения, учебное оборудование, учебно-методические и наглядные пособия, выпущена печатная продукция для организаций, осуществляющих	-	Единица	0,0000	2020	5,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Кемеровской области - Кузбассе													
Укреплена материально-техническая база организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма														
1.7	Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса	-	Условная штука	1,0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Внедрение практики использования дошкольниками и учащимися образовательных организаций световозвращающих приспособлений для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения (охват не менее 16 000 единиц)														
1.8	Проведены в Кузбассе мероприятия Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость"	-	Условная штука	1,0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Формирование общественного неприятия в отношении водителей, сажащихся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, и в результате – снижения количества случаев в вождения в нетрезвом виде														
1.9	В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Обеспечена возможность медицинского освидетельствования водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения														
1.1 0	В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С»	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях													
Обеспечено проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях до доставления в медицинское учреждение														
1.1 1	Созданы условия для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи	-	Докумен т	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (охват не менее 450 человек)														
1.1 2	Ужесточение контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей	-	Докумен т	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
Осуществление контроля за исполнением перевозчиками требований нормативных правовых актов по соблюдению режима труда и отдыха водителей при осуществлении регулярных перевозок населения общественным транспортом														
1.1 3	Организована работа по созданию видео- и аудиоматериалов по безопасности	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телеканалах, радиоканалах), информационно- телекоммуникационн ой сети Интернет, в том числе социальных сетях													
В средствах массовой информации размещены материалы, направленные на освещение вопросов безопасности дорожного движения														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 850,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 850,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Приобретены технические средств обучения, учебное оборудование, учебно-методические и наглядные пособия, выпущена печатная продукция для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Кемеровской области - Кузбассе	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	2 100,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8	Организована работа по созданию видео- и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телеканалах, радиоканалах), информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе социальных сетях	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00
1.8.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 044,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.8.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 044,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ"												
1.6.	Мероприятие (результат) "В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1.8.	Мероприятие (результат) "Организована работа по созданию видео- и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телеканалах, радиоканалах), информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе социальных сетях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	4 450,00	4 450,00	5 494,00	5 494,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Осуществлено учебно- методическое и материально- техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
1.1.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.2.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000, Документ	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений при приобретении технических средств обучения
1.1.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо В Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении
1.1.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса о приобретении технических средств обучения
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.1.8.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений приобретения технических средств обучения
1.1.10.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Входящее письмо о предоставлении сведений приобретения технических средств обучения
1.1.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.1.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о планировании проведения в 2024 году мероприятий, направленных на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций,
1.1.15.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа Предоставление сведений о приобретении технических средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		обучения
1.1.16.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.1.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.18.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет Министерства образования Кузбасса о передаче образовательные организации наглядные пособия и методические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							материалы для обучения детей безопасности дорожного движения
1.1.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (охват не менее 200 тыс. родителей)
1.2.1.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.3.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо В Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.2.4.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей
1.2.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.6.	Контрольная точка"Документ	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об организации системной работы с родителями
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.2.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	25.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	25.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							транспортных средствах
1.2.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об организации системной работы с родителями
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.2.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.2.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о планировании проведения в 2024 году мероприятий, направленных на системную работу с родителями по обучению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о достижении результата
1.2.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей
1.2.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение:	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Балакирева С.Ю.	Докладная записка в Правительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о результатах реализации мероприятия "Вовлечение объединений родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в дорожном движении"
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения (охват не менее 200 тыс. человек)
1.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения
1.3.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о завершении формирования в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско- юношеских автошкол (в т.ч. детские авто-, мото-, VELO-, картинг-клубы и секции)
1.3.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.10.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо В Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятия
1.3.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.11.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.3.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о завершении формирования в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско- юношеских автошкол (в т.ч. детские авто-, мото-, VELO-, картинг-клубы и секции)
1.3.7.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2022	01	03	Балакирева С.Ю.	Отчет в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)", значение: 0.0000						Минпросвещения России и МВД России о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения
1.3.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	05	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах
1.3.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		информационном сопровождении мероприятия
1.3.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.3.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.3.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о завершении формирования в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеских автошкол (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	01	03	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России и МВД России о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения
1.3.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах
1.3.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	15.04.2024	02	04	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о запланированных мероприятиях в 2024 году
1.3.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	05.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации для педагогических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах
1.3.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятия
1.3.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	05.10.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении мероприятий
1.3.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Балакирева С.Ю.	Организованы в каждом субъекте Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата (охват не менее 300 человек)
1.4.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо В Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.4.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.4.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо В Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об выполнении мероприятия
1.4.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения
1.4.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.4.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.4.8.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.4.9.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об выполнении мероприятия
1.4.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.11.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Балакирева С.Ю.	Отчет Министерства образования Кузбасса о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения
1.4.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.4.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения
1.4.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о планировании проведения в 2024 году мероприятий, направленных на системную работу с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.4.15.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа плана-график о проведении областных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.16.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.4.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Балакирева С.Ю.	Отчет в Минпросвещения России о об обеспечении организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.18.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет Министерства образования о выполнении мероприятия
1.4.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вуйциков А.Ю.	Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.5.	Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Обеспечено проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с охватом большинства детей школьного возраста (охват не менее 200 тыс. человек)
1.5.1.	Контрольная точка"обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Балакирева С.Ю.	Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка"проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»"	-	30.09.2020	06	01	Балакирева С.Ю.	Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе «Мобильного автогородка» Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения
1.5.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.5.6.	Контрольная точка"обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»", значение: 0.0000	-	30.06.2021	04	07	Балакирева С.Ю.	Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.7.	Контрольная точка"проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	07	03	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе «Мобильного автогородка» Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							движения
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения
1.5.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.5.12.	Контрольная точка"проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.14.	Контрольная точка"обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»"	-	30.11.2022	04	06	Балакирева С.Ю.	Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе «Мобильного автогородка» Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения
1.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения
1.5.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ						
1.5.18.	Контрольная точка"проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.5.20.	Контрольная точка"обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»"	-	30.11.2023	04	06	Балакирева С.Ю.	Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе «Мобильного автогородка»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения
1.5.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения
1.5.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа план-графика об участии областных команд во Всероссийских конкурсах слетах-конкурсах юных инспекторов движения
1.5.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.5.25.	Контрольная точка"проведен	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Балакирева С.Ю.	Приказ об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о расходовании денежных средств
1.5.27.	Контрольная точка"обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	04	07	Балакирева С.Ю.	Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
1.5.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе «Мобильного автогородка» Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средств обучения, учебное оборудование, учебно-методические и наглядные пособия, выпущена печатная продукция для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Кемеровской области - Кузбассе"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Укреплена материально-техническая база организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.6.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов
1.6.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.6.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	04	05	Балакирева С.Ю.	Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наглядных учебных и методических материалов
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения
1.6.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Документ	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.6.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо В Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	05	Балакирева С.Ю.	Отчет о приобретении и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов
1.6.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.6.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятия
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения
1.6.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия
1.6.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.6.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о приобретении и передачи технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов
1.6.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рюмин Е.Е.	Докладная записка куратору регионального проекта о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения
1.6.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.6.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Прочий тип документа Реестр договоров на поставку товаров (работ, услуг), в том числе на печатную продукцию
1.6.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Балакирева С.Ю.	Справка о передаче конечному пользователю печатные и электронные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		материалы по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на дорогах
1.6.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о расходовании денежных средств
1.6.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о передаче конечному пользователю печатные и электронные материалы по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на дорогах
1.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов
1.7.	Мероприятие (результат) "Изготовлены и распространены световозвращающие	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Балакирева С.Ю.	Внедрение практики использования дошкольниками и учащимися

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приспособления в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образовательных организаций световозвращающих приспособлений для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения (охват не менее 16 000 единиц)
1.7.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о распределении световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций
1.7.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о проведение практических занятий по применению световозвращающих элементов
1.7.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.7.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о приобретении световозвращающих приспособлений
1.7.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Балакирева С.Ю.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии
1.7.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.7.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о приобретении световозвращающих приспособлений
1.7.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Отчет о проведение практических занятий по применению световозвращающих элементов
1.7.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение:	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Балакирева С.Ю.	Справка о распределении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах
1.7.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о расходовании денежных средств
1.8.	Мероприятие (результат) "Проведены в Кузбассе мероприятия Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость""	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Формирование общественного неприятия в отношении водителей, садящихся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, и в результате – снижения количества случаев в вождения в нетрезвом виде
1.8.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о проведении занятий «Автотрезвость: вождение и алкоголь несовместимы» со студентами вузов и ссузов (в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организующих подготовку специалистов для транспортной отрасли)
1.8.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о проведении информационных и тренинговых занятий с водителями, лишенными права управления транспортом за нетрезвое вождение, при возврате водительского удостоверения на базе подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской обл
1.8.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Справка Министерства здравоохранения Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия
1.8.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о предоставлении информационных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		методических материалов проекта «Автотрезвость» автошколам Кузбасса для включения мероприятий проекта в образовательные программы автошкол
1.8.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о приобретении технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов
1.8.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о проведении мероприятия Межведомственный рейд «Трезвый водитель»
1.8.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000,	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						
1.8.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о проведении информационных и тренинговых занятий с водителями, лишенными права управления транспортом за нетрезвое вождение, при возврате водительского удостоверения на базе подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области (охват не менее 500 человек)
1.8.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о предоставлении информационных и методических материалов проекта «Автотрезвость» автошколам Кузбасса для включения мероприятий проекта в образовательные программы автошкол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Минздрава Кузбасса о проведении мероприятия Межведомственный рейд «Трезвый водитель»
1.8.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет о выполнения соглашения на предоставление субсидии
1.8.12.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Отчет Минздрава Кузбасса о проведении занятий «Автотрезвость»: вождение и алкоголь несовместимы» со студентами ВУЗов и ССУЗов (в том числе, организующих подготовку специалистов для транспортной отрасли)
1.9.	Мероприятие (результат) "В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Беглов Д.Е.	Обеспечена возможность медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		освидетельствования водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
1.9.1.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Малин М.В.	Прочий тип документа государственный контракт
1.9.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Акт приема-передачи
1.9.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Документ	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.9.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа государственный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует			контракт
1.9.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	20.11.2022	02	04	Рюмин Е.Е.	Исходящее письмо В Министерство здравоохранения Кузбасса о предоставлений сведений об исполнении контракта
1.9.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Беглов Д.Е.	Акт приема-передачи
1.9.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ
1.9.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Беглов Д.Е.	Справка Министерство здравоохранения Кузбасса о выполнении контракта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.10.	Мероприятие (результат) "В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Обеспечено проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях до доставления в медицинское учреждение
1.10.1.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Малин М.В.	Прочий тип документа государственного контракта
1.10.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Акт приема-передачи
1.10.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Малин М.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.10.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.09.2021	01	03	Малин М.В.	Прочий тип документа государственный контракт
1.10.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Малин М.В.	Акт приема-передачи
1.10.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ
1.11.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (охват не менее 450 человек)
1.11.1.	Контрольная точка"Заключено	-	07.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Беглов Д.Е.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии
1.11.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Входящее письмо об информационном сопровождении мероприятия
1.11.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Входящее письмо о реестре площадок обучения для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи
1.11.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Входящее письмо о разработке образовательных программ, для, проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Справка о расходовании денежных средств
1.11.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет о достижении показателя по обучению населения первой помощи (не менее 450 человек) по группам населения (школьников, водителей, обучающихся автошкол, работников предприятий Кузбасса и др.)
1.12.	Мероприятие (результат) "Ужесточение контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Осуществление контроля за исполнением перевозчиками требований нормативных правовых актов по соблюдению режима труда и отдыха водителей при осуществлении регулярных перевозок населения общественным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							транспортом
1.12.1.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Справка о состоянии оснащения транспортных средств перевозчиков. Мониторинг состояния оснащения приборами контроля (тахографами) транспорта, задействованного в регулярной перевозке пассажиров
1.12.2.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Входящее письмо о доведении информации по достижению показателя оснащенности до перевозчиков, администраций муниципальных образований Кузбасса
1.12.3.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Входящее письмо о сборе информации и разработки плана мероприятий. Оценка состояния укомплектованности (штатной численности)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							водительского состава в предприятиях. Разработка мероприятий по снижению дефицита кадров в пассажирских предприятиях
1.12.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Отчет о состоянии оснащения транспортных средств перевозчиков. Мониторинг состояния оснащения приборами контроля (тахографами) транспорта, задействованного в регулярной перевозке пассажиров
1.12.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Отчет о состоянии оснащения транспортных средств перевозчиков. Мониторинг состояния оснащения приборами контроля (тахографами) транспорта, задействованного в регулярной перевозке пассажиров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.6.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Справка об информационном сопровождении мероприятия
1.12.7.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Справка о результатах проводимых мероприятий. Мониторинг укомплектованности (штатной численности) водительского состава в предприятиях. Оценка эффективности проводимых на предприятиях мероприятий по привлечению кадров
1.12.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рубан С.В.	Отчет о состоянии оснащения транспортных средств перевозчиков (справка о достижении показателя по итогам года
1.13.	Мероприятие (результат) "Организована работа по созданию видео- и	01.05.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Балакирева С.Ю.	В средствах массовой информации размещены материалы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (телеканалах, радиоканалах), информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе социальных сетях"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		направленные на освещение вопросов безопасности дорожного движения
1.13.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о предоставлении сметы расходов по изготовлению информационных материалов и их размещения в средствах массовой информации, сети Интернет, в том числе социальных сетях
1.13.2.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о заключении договоров (контрактов) на предоставление услуг по изготовлению информационных материалов и их размещения в средствах массовой информации, сети Интернет, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							числе социальных сетях
1.13.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Соглашение о выделении субсидии
1.13.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о создании видео- и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения (акты приема-передачи выполненных работ)
1.13.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Справка о расходовании денежных средств
1.13.6.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Балакирева С.Ю.	Входящее письмо о проведении мероприятий по трансляции видео- и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения в средствах