

Руководитель  
регионального проекта —  
Садиков Максим Владимирович  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
00FFDCFF57541DA421D5B3BB8B62806282B  
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ  
  
Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(1) Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                      | Бюджет                 | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           | -                                                                                          | -                                                                                                      | -                      |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них:<br>- 1 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них:<br>- 0 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них:<br>- 0 достигнутых контрольных точек. | 0.00 тыс. руб., 0.00 % | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                        | -                      |                                                                                     |

Риск отсутствует

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                        | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |        | ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                        |
| 1.1.  |        | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями , возрастающий                                          | ФП                 | Процент                     | 76               | 100                                          | 100                                             |                                          | 100                                       | Показатель достигнут в ноябре 2021 года. 875 социально значимых объектов Кузбасса подключены к сети "Интернет" (100 %) |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]