

Руководитель
регионального проекта —
Дайкина Наталья Сергеевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008F3F6C3F98B46883585159B154830D4E

Владелец: Николаенко Елена Валерьевна

Действителен: с 19.03.2025 по 12.06.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(6) Управление рынком труда (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-				
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	75938.91 тыс. руб., 18.19 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана модель управления кадровым обеспечением экономики														
1.1		Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	25	0	25			31.12.2025	31.12.2025	Николаенко Елена Валерьевна - Заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 25.
1.1.K.1		Сформирована отчетность о расходах бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации отдельных мероприятий								14.04.2025	11.04.2025	Николаенко Елена Валерьевна - Заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса	-	Иное Информационная справка сформирована на отчетность о расходах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка сформирована отчетность о расходах" Иное Министерство труда и социальной защиты Кузбасса от 11.04.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости													
1.1.К.2		Сформирована отчетность о расходах бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации отдельных мероприятий региональных проектов, направленных на повышение								14.07.2025	14.07.2025	Николаенко Елена Валерьевна - Заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		эффективности службы занятости													
1.1.К.3		Организована работа единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные ЦЗН								30.09.2025	30.09.2025	Николаенко Елена Валерьевна - Заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Создана модель управления кадровым обеспечением экономики							
1.1		(16) Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости, код направления расходов:52910	417 577,30	417 577,30	417 577,30	350 270,88	75 938,91	18,19	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	417 577,30	417 577,30	417 577,30	350 270,88	75 938,91	18,19	В работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	417 577,30	417 577,30	417 577,30	350 270,88	75 938,91	18,19	В работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			417 577,30	417 577,30	417 577,30	350 270,88	75 938,91	18,19	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			417 577,30	417 577,30	417 577,30	350 270,88	75 938,91	18,19	
бюджет субъекта Российской Федерации			417 577,30	417 577,30	417 577,30	350 270,88	75 938,91	18,19	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики												
1.1.	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	41 757,70	83 515,40	125 273,10	208 788,60	292 304,10	396 698,40	417 577,30	417 577,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	10 714,95	39 388,01	75 938,91	125 273,10	208 788,60	292 304,10	396 698,40	417 577,30	417 577,30