

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00A6849B0895EB2A5FA34ABFDD6584D015
Владелец: Рюмин Евгений Евгеньевич

Действителен: с 02.11.2023 по 25.01.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(70) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 10, из них: - 8 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 50, из них: - 50 достигнутых контрольных точек.	3400,00 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения) над прогнозным, Причина риска: В 2023 году на автомобильных дорогах Кузбасса зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями по сравнению с плановыми показателями, Вероятность: 100%	Сутевые: Количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. С целью предотвращения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения Правительством Кузбасса во взаимодействии с ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и заинтересованными органами власти Кузбасса на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения разработана и утверждена 29.09.2023 «Дорожная карта» по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. ;	31.12.2024	Догадов Валерий Анатольевич - Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) - Правительство Кемеровской области - Кузбасса
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств) над прогнозным, Причина риска: В 2023 году на	Сутевые: количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. С целью предотвращения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения Правительством Кузбасса во взаимодействии с ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и заинтересованными	31.12.2024	Догадов Валерий Анатольевич - Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) - Правительство Кемеровской области - Кузбасса

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		автомобильных дорогах Кузбасса зафиксирован рост дорожно- транспортных происшествий с тяжкими последствиями по сравнению с плановыми показателями, Вероятность: 100%			органами власти Кузбасса на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения разработана и утверждена 29.09.2023 «Дорожная карта» по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. ;		

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения									
1.1.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	ФП	Человек	2,67	2,1	2,7		2,1	Существует риск: Превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств) над прогнозным, Причина риска: В 2023 году на автомобильных дорогах Кузбасса зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями по сравнению с плановыми показателями, Вероятность: 100%, Сутовые: количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения Принятые меры: 1. С целью предотвращения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения Правительством Кузбасса во взаимодействии с ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и заинтересованными органами власти Кузбасса на заседании областной комиссии по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										обеспечению безопасности дорожного движения разработана и утверждена 29.09.2023 «Дорожная карта» по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. , срок исполнения 31.12.2024, Догадов Валерий Анатольевич - Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) - Правительство Кемеровской области - Кузбасса. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах ОСД подразделений ГИБДД управлений, отделов МВД России по муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса за 2023 год " Отчет УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу от 10.01.2024г. №5/37, приложен файл .
1.2.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий	ФП	Человек	11,24	8,68	11,18		8,68	Существует риск: Превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения) над прогнозным, Причина риска: В 2023 году на автомобильных дорогах Кузбасса зафиксирован



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										рост дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями по сравнению с плановыми показателями, Вероятность: 100%, Сутовые: Количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения Принятые меры: 1. С целью предотвращения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения Правительством Кузбасса во взаимодействии с ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и заинтересованными органами власти Кузбасса на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения разработана и утверждена 29.09.2023 «Дорожная карта» по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. , срок исполнения 31.12.2024, Догадов Валерий Анатольевич - Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) - Правительство Кемеровской области - Кузбасса, -. Подтверждающие



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										документы: 1. "Информация о результатах ОСД подразделений ГИБДД управлений, отделов МВД России по муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса за 2023 год " Отчет УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу от 10.01.2024г. №5/37, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения														
	План	ФП	Человек	0,6400	1,2800	1,9300	2,5700	3,2100	3,8500	4,5000	5,1400	5,7800	6,4200	7,0700	8,6800
	Факт/прогноз			1,0500	1,4800	2,3400	3,2300	3,6200	4,5900	5,4500	6,5800	7,5900	8,9900	10,2700	11,1800
1.2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств														
	План	ФП	Человек	0,1600	0,3200	0,4900	0,6500	0,8100	0,9700	1,1400	1,3000	1,4600	1,6200	1,7900	2,1000
	Факт/прогноз			0,2500	0,3600	0,5700	0,7800	0,8700	1,1100	1,3200	1,6000	1,8400	2,1800	2,4900	2,7000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Документ	0	1	1	1			31.12.2023	18.12.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.1.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								30.09.2023	08.09.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных	—	Письмо О предоставлении сведений приобретения технических средств обучения	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении сведений приобретения технических средств



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												органов			обучения" Письмо Департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 08.09.2023г. №ДА- 12/18-1272, приложен файл.
1.1. 2		Документ разработан								30.09.2023	13.09.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамент а администрат ивных органов	-	Письмо Отчет по информацио нному сопровожден ию мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.09.2023 Подтверждающие документы: 1. " Отчет по информационному сопровождению мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 12.09.2023г. №ДА- 12/18-1293, приложен файл.
1.1. 3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								30.11.2023	13.10.2023	Балакирева Софья Юрьевна -	—	Письмо Справка об информацио	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министр образования Кузбасса		ном сопроводении	фактическая дата поступления документа 13.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства образования Кузбасса от 11.10.2023г. №14495/08, приложен файл .
1.1.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерств о просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16714/08, приложен файл .
1.1.		Документ утвержден										Балакирева	-	Письмо О	Выполнено. В связи с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5		(подписан)								30.11.2023	20.09.2023	Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		предоставление сведений	поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 20.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении сведений" Письмо Министерства образования Кузбасса от 19.09.2023г. №13111/08, приложен файл .
1.1.6		Документ утвержден (подписан)								30.12.2023	18.12.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 18.12.2023 Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															12/18-1707, приложен файл .
1.2		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Документ	0	1	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Документ утвержден (подписан)								30.12.2023	18.12.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 . Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятия" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															12/18-1707, приложен файл .
1.3		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Документ	0	1	1	1			31.12.2023	18.12.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.3.1		Документ утвержден (подписан)								25.11.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в МВД России о выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет в МВД России о выполнении мероприятия" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 22.11.2023г. №И14-23/11913, приложен файл .
														Письмо Отчет в Министерстве о просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия	2. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16714/08, приложен файл .
1.3.2		Документ утвержден (подписан)								30.11.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка о выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Справка о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															20.11.2023г. №16712/08, приложен файл .
1.3.3		Документ утвержден (подписан)								30.09.2023	13.09.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Отчет по информационному сопровождению мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет по информационному сопровождению мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 12.09.2023г. №ДА-12/18-1293, приложен файл .
1.3.4		Документ утвержден (подписан)								30.11.2023	13.10.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сопровождении" Письмо Министерства образования Кузбасса от 11.10.2023г. №14495/08, приложен файл .
1.3.5		Документ утвержден (подписан)								30.12.2023	18.12.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 18.12.2023 Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.3.6		Документ утвержден (подписан)								25.11.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования	-	Письмо Отчет в МВД России о выполнении	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса		мероприятия	22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет в МВД России о выполнении мероприятия" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 22.11.2023г. №И14-23/11913, приложен файл .
														Письмо Отчет в Министерств о просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия	2. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16714/08, приложен файл .
1.4		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая	Документ	0	1	1	1			31.12.2023	18.12.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023												реализации мероприятий	Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.4.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в в Министерств о просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет в в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №1674/08, приложен файл .
1.4.2		Документ утвержден (подписан)								30.09.2023	13.09.2023	Рюмин Евгений	-	Письмо Отчет по	Выполнено. В связи с поздним поступлением



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Евгеньевич - Начальник департамент а администрат ивных органов		информацио нному сопровожден ию мероприятий	документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет по информационному сопровождению мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Кузбасса от 12.09.2023г. №ДА-12/18-1293, приложен файл .
1.4. 3		Документ утвержден (подписан)								30.12.2023	18.12.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамент а администрат ивных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионально го проекта о реализации мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 18.12.2023 Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.4.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в МВД России о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет в МВД России о выполнении мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 22.11.2023г. №И14-23/11913, приложен файл .
														Письмо Отчет в Министерство о просвещения Российской Федерации	2. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия" Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о выполнении мероприятия	образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16714/08, приложен файл .
1.4.5		Документ утвержден (подписан)								30.11.2023	13.10.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства образования Кузбасса от 11.10.2023г. №14495/08, приложен файл .
1.4.6		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерств о просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16714/08, приложен файл .
1.5		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Документ	0	1	1	1			31.12.2023	18.12.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.5.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								30.09.2023	18.09.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных	-	Письмо предоставление информации о проведении профильной смены по	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 18.09.2023 Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												органов		безопасность и дорожного движения	"предоставление информации о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 15.09.2023г. №ДА-12/18-1311, приложен файл .
1.5.2		Документ разработан								30.09.2023	13.09.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Отчет по информационному сопровождению мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет по информационному сопровождению мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 12.09.2023г. №ДА-12/18-1293, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								20.12.2023	21.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет о выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 21.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16712/08, приложен файл .
1.5.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	22.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерстве о просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия	Выполнено. Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															20.11.2023г. №16714/08, приложен файл .
1.5.5		Документ утвержден (подписан)								30.11.2023	03.10.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства образования Кузбасса от 02.10.2023г. №13853/06, приложен файл .
1.5.6		Документ утвержден (подписан)								30.12.2023	18.12.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионально го проекта о реализации мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 18.12.2023 Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.6		В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Значение: 350,0000 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	0	350	350	350			31.12.2023	18.12.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Предоставлена информация : 350 из 350. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл.
1.6.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.10.2023	23.10.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного го травматизма на 2023-2024	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 23.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														учебный год.	травматизма на 2023-2024 учебный год." Письмо Министерства образования Кузбасса от 23.10.2023г. №1, приложен файл .
1.6.2		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2023	27.03.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Платежное поручение Оплата по договорам	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 27.03.2023 Подтверждающие документы: 1. "Оплата по договорам " Платежное поручение МИНФИН КУЗБАССА (ГАУДО КЦ, ДОМ ЮНАРМИИ, ГАУДО "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР" ДОМ ЮНАРМИИ") от 02.03.2023г. №555350, № 55351, № 555352, № 555353, приложен файл .
1.6.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								30.04.2023	17.03.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр	-	Соглашение о предоставлении из	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										образования Кузбасса		областного бюджета автономном у учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели	поступления документа 17.03.2023 Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели" Соглашение Министерства образования Кузбасса от 02.02.2023г. №23, приложен файл .
1.6. 4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	30.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет о выполнении соглашения на выделенные субсидии в 2023 году.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения на выделенные субсидии в 2023 году." Отчет Государственного автономного учреждения дополнительного образования "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от 30.11.2023г. №436, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.5		проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»								30.09.2023	21.09.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О предоставлении сведений Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 21.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении сведений" Письмо Министерства образования Кузбасса от 19.09.2023г. №13111/08, приложен файл, указана ссылка.	
														Приказ О награждении победителей и участников регионально го этапа Всероссийского конкурса "Безопасное колесо-2023" Приказ Министерства образования Кузбвсса от 20.09.2023г. №3130, приложен файл.	
1.6.6		обеспечено участие команды детей в возрасте								30.11.2023	21.09.2023	Балакирева Софья	-	Письмо О предоставле	Выполнено. В связи с поздним поступлением



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»										Юрьевна - министр образования Кузбасса		нии сведений	документа, проставлена фактическая дата поступления документа 21.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении сведений" Письмо Министерства образования Кузбасса от 19.09.2023г. №13111/08, приложен файл , указана ссылка .
														Приказ Об участии команды в финале Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо" в ВЦД "Смена" Краснодарский край" Приказ Министерства образования Кузбасса от 09.08.2023г. №2712, приложен файл .	2. "Об участии команды в финале Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо" в ВЦД "Смена" Краснодарский край" Приказ Министерства образования Кузбасса от 09.08.2023г. №2712, приложен файл .
1.7		В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского	Штука	0	5	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Балакирева Софья Юрьевна - министр	-		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024										образования Кузбасса			информация : 0 из 5.
1.7.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	18.12.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 18.12.2023. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.8		В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского	Штука	0	5	5	5			31.12.2023	18.12.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр	-	Отчет Докладная записка Куратору	Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 5. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2023										образования Кузбасса		регионального проекта о реализации мероприятий	документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.8.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.09.2023	13.09.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Отчет по информационному сопровождению мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет по информационному сопровождению мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 12.09.2023г. №ДА-12/18-1293, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.11.2023	13.10.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства образования Кузбасса от 11.10.2023г. №14495/08, приложен файл .
1.8.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.11.2023	06.03.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Платежное поручение Оплата по договорам: № п02-59, № п02-59.1, № п02-59.2	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 06.03.2023 Подтверждающие документы: 1. "Оплата по договорам: № п02-59, № п02-59.1, № п02-59.2" Платежное поручение МИНФИН КУЗБАССА (ГАУДО КЦ, ДОМ ЮНАРМИИ, ГАУДО "КУЗБАССКИЙ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ЦЕНТР" ДОМ ЮНАРМИИ") от 02.03.2023г. №555347; № 55348; № 555349, приложен файл .
1.8.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.04.2023	17.03.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Соглашение о предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 17.03.2023 Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели" Соглашение Министерства образования Кузбасса от 02.02.2023г. №23, приложен файл .
1.8.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	30.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования	-	Отчет о выполнении соглашения на выделенные	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения на выделенные субсидии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса		субсидии в 2023 году	в 2023 году" Отчет Государственного учреждения дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» от 30.11.2023г. №436, приложен файл .
1.8.6		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	18.12.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 18.12.2023 Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 05.12.2023г. №ДА-12/18-1707, приложен файл .
1.9		Изготовление и	Условная	1	1	1	1					Балакирева	-	Отчет о	Выполнено.-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	штука							31.12.2023	07.12.2023	Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		выполнении мероприятия	Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятия" Отчет Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16712/08, приложен файл .
1.9.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.09.2023	13.09.2023	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Отчет по информационному сопровождению мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.09.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет по информационному сопровождению мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 12.09.2023г. №ДА-12/18-1293, приложен файл .
1.9.		Для оказания услуги										Балакирева	-	Платежное	Выполнено. В связи с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.11.2023	06.03.2023	Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		поручение Оплата по договорам: № п02-59.8, № п03-59.7	поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 06.03.2023 Подтверждающие документы: 1. "Оплата по договорам: № п02-59.8, № п03-59.7" Платежное поручение МИНФИН КУЗБАССА (ГАУДО КЦ, ДОМ ЮНАРМИИ, ГАУДО "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР" ДОМ ЮНАРМИИ") от 02.03.2023г. №555354; № 557831, приложен файл .
1.9.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.05.2023	17.03.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Соглашение о предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Кемеровской области –	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 17.03.2023 Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из областного бюджета автономному



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кузбасса субсидии на иные цели	учреждению Кемеровской области – Кузбасса субсидии на иные цели" Соглашение Министерства образования Кузбасса от 02.02.2023г. №23, приложен файл .
1.9. 4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	30.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет о выполнении соглашения	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 22.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения" Отчет Государственного автономного учреждения дополнительного образования "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" от 30.11.2023г. №436, приложен файл .
														Письмо Отчет Министерств	2. "Отчет Министерства образования Кузбасса о выполнении

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														а образования Кузбасса о выполнении мероприятия	мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16712/08, приложен файл .
1.9.5		Документ утвержден (подписан)								30.11.2023	21.11.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо о выполнении мероприятия	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 21.11.2023 Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятия" Письмо Министерства образования Кузбасса от 20.11.2023г. №16712/08, приложен файл .
1.9.6		Документ утвержден (подписан)								30.11.2023	13.10.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 13.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства образования Кузбасса от 11.10.2023г. №14495/08, приложен файл .
1.10		Проведение в Кузбассе мероприятий Общероссийского просветительского проекта "Автотрезвость" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная штука	1	1	1	1			31.12.2023	31.10.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо отчет о выполнении мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»	Выполнено. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "отчет о выполнении мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2023г. №№ 8598, приложен файл .
1.10.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.11.2023	06.10.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Отчет о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 06.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															выполнении мероприятий" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2023г. №8598, приложен файл .
1.10 .2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.11.2023	06.10.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Отчет о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 06.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятий" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2023г. №8598, приложен файл .
1.10 .3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.11.2023	28.04.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Платежное поручение Оплата по договору № 107 от 17.04.2023	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 28.04.2023 Подтверждающие документы: 1. "Оплата по договору № 107 от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															17.04.2023" Платежное поручение Министерства финансов Кузбасса от 21.04.2023г. №0401060, приложен файл .
														Иное Договор на поставку товара в рамках проекта "Автотрезвость"	2. "Договор на поставку товара в рамках проекта "Автотрезвость"" Иное ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной" от 17.04.2023г. №107, приложен файл .
														Иное Договор на поставку товара в рамках проекта "Автотрезвость"	3. "Договор на поставку товара в рамках проекта "Автотрезвость"" Иное ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной" от 17.04.2023г. №111, приложен файл .
														Иное	4. "Договор на поставку



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Договор на поставку товара в рамках проекта "Автотрезвость"	товара в рамках проекта "Автотрезвость"" Иное ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной" от 19.04.2023г. №148, приложен файл .
1.10.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.11.2023	06.04.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Соглашение О порядке и условиях предоставления из средств областного бюджета государственному учреждению субсидии на иные цели	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления из средств областного бюджета государственному учреждению субсидии на иные цели " Соглашение Министерства здравоохранения Кузбасса от 06.04.2023г. №4, приложен файл .
1.10.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								30.11.2023	06.10.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Отчет о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															06.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятий." Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2023г. №8598, приложен файл .
1.10.6		Документ утвержден (подписан)								30.11.2023	06.10.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Отчет о выполнении мероприятий	Выполнено. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления документа 06.10.2023 Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятий" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2023г. №8598, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1		(38) В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, код направления расходов:71420	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(39) В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием, код направления расходов:71420	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(40) Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, код направления расходов:71420							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	-
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	-
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(41) Проведение в Кузбассе мероприятий Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость", код направления расходов:71420	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]