

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0685F97B3A01D2AE5F7DC6971BE7EBE8

Владелец: Ведягин Денис Юрьевич

Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(42) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область - Кузбасс) "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 23, из них: - 23 достигнутых контрольных точек.	151498,09 тыс. руб., 99,99 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастающий	ФП	Процент	45	60,2	62	Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	60,2	В работе, риски недостижения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные за декабрь 2024" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 27.12.2024г. №5411/02, приложен файл .
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	ФП	Процент	43	68,7	68,7	Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	68,7	В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные за декабрь 2024 года" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 27.12.2024г. № 5411/02, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	57,4000	57,4000	57,4000	57,5000	57,5000	57,5000	57,5000	57,5000	57,5000	57,5000	57,5000	60,2000
	Факт/прогноз			57,4000	60,0000	60,1000	60,3000	60,3000	60,4000	60,8000	60,9000	61,1000	61,4000	61,5000	62,0000
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	ФП	Процент	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000
	Факт/прогноз			69,1000	68,8000	68,8000	68,9000	69,1000	69,1000	69,1000	69,1000	68,7000	68,7000	68,7000	68,7000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	3	3	3			25.12.2024	25.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	Письмо О выполнении результата	Выполнено.Достигнуто. Согласно заключенному дополнительному соглашению с Министерством спорта Российской Федерации от 25.12.2023 № 777-08-2019-179/19 размер субсидии составляет 10 077,24 тыс. руб. Сэкономленные ранее средства будут возвращены в бюджет (8,53 тыс. руб.). Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении результата" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2024г. №5377/02, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.12.2024	01.07.2024	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 01.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.2		Оборудование поставлено								25.12.2024	30.10.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	Иное Контракт (тренажер стрелковый)	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Контракт (тренажер стрелковый)" Иное ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 02.10.2024г. №02/10-02, приложен файл .
														Иное УПД (оборудование и инвентарь)	10. "УПД (оборудование и инвентарь для вида спорта пулевая стрельба)" Иное ГБУ ДО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														для вида спорта пулевая стрельба)	"КСШОР Кузбасса №2" от 21.10.2024г. №55, приложен файл .
														Платежное поручение (тренажер стрелковый)" Платежное поручение ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 25.10.2024г. № 333953, приложен файл .	
														Иное УПД (тренажер стрелковый)	3. "УПД (тренажер стрелковый)" Иное ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 04.10.2024г. № 345, приложен файл .
														Иное Контракт (оборудование и инвентарь для вида спорта стрельба из лука)	4. "Контракт (оборудование и инвентарь для вида спорта стрельба из лука)" Иное ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 02.10.2024г. №02/10, приложен файл .
														Платежное поручение (оборудование и инвентарь для вида спорта стрельба из лука)" Платежное поручение ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 25.10.2024г. № 333953, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(оборудование и инвентарь для вида спорта стрельба из лука)	спорта стрельба из лука)" Платежное поручение ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 30.10.2024г. № 387640, приложен файл .
														Иное УПД (оборудование и инвентарь для вида спорта стрельба из лука)	6. "УПД (оборудование и инвентарь для вида спорта стрельба из лука)" Иное ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 28.10.2024г. №47, приложен файл .
														Иное Контракт (оборудование и инвентарь для вида спорта пулевая стрельба)	7. "Контракт (оборудование и инвентарь для вида спорта пулевая стрельба)" Иное ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 01.10.2024г. №01/10, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение (оборудование и инвентарь	8. "Платежное поручение (оборудование и инвентарь для вида спорта пулевая стрельба)" Платежное поручение ГБУ ДО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														для вида спорта пулевая стрельба)	"КСШОР Кузбасса №2" от 30.10.2024г. № 387643, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение (оборудование и инвентарь для вида спорта пулевая стрельба)	9. "Платежное поручение (оборудование и инвентарь для вида спорта пулевая стрельба)" Платежное поручение ГБУ ДО "КСШОР Кузбасса №2" от 30.10.2024г. № 387644, приложен файл .
1.1.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2024	23.12.2024	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Информационная система отсутствует	Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта	Выполнено. Достигнуто. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии в рамках реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"Спорт - норма жизни" национально го проекта "Демография" в 2024 году	регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2024 году" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 23.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.4		Оборудование приобретено								30.11.2024	21.05.2024	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Информационная система отсутствует	Иное Счет-фактура	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Счет-фактура" Иное ГБУ ДО "СШОР Кузбасса по боксу им. ЗТ СССР В.П. Курегешева" от 16.05.2024г. №УПД 21, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ГБУ ДО "СШОР Кузбасса по боксу им. ЗТ СССР В.П. Курегешева" от 21.05.2024г. №521151,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.2		Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	3	3	3			25.12.2024	03.07.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии	Выполнено. Достигнуто. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 03.07.2024г. №6/н, приложен файл .
													Письмо Информационное письмо в Министерств о спорта Российской Федерации	2. "Информационное письмо в Министерство спорта Российской Федерации" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 03.07.2024г. №3634/02, приложен файл .	
1.2.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.12.2024	01.07.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель	Информационная система отсутствует	Отчет о расходах, в целях софинансирования	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
												министра физической культуры и спорта Кузбасса		которых предоставляется Субсидия	которых предоставляется Субсидия	которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 01.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2024	03.07.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений	Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 03.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	03.07.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и	Информационная система отсутствует	Письмо Информационное письмо в Министерство о спорта Российской Федерации	Письмо Информационное письмо в Министерство о спорта Российской Федерации	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо в Министерство спорта Российской Федерации" Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												спорта Кузбасса			физической культуры и спорта Кузбасса от 03.07.2024г. №3634/02, приложен файл .
1.3		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	1	1	1	1	1	25.12.2024	22.11.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Достигнуто Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства строительства Кузбасса от 22.11.2024г. №42-30-22-2024, приложен файл .
1.3.К.1		Строительно-монтажные работы завершены								22.12.2024	05.11.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 05.11.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.2		Техническая готовность объекта, %								01.06.2024	22.03.2024	Печеркина Ирина Александровна	Информационная система	Письмо Письмо Министерств	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												вна - Министр строительства Кузбасса	отсутствует	а строительства Кузбасса	Министерства строительства Кузбасса" Письмо Министерства строительства Кузбасса от 22.03.2024г. №МС-09/1369, приложен файл .
1.3.К.3		Заключение органа государственного строительного надзора получено								23.12.2024	21.11.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Заключение	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Заключение " Иное Министерства строительства Кузбасса от 21.11.2024г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.3.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.12.2024	01.07.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Информационная система отсутствует	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.5		Произведена приемка										Печеркина	Информаци	Иное Акт о	Выполнено. Достигнуто



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.12.2024	14.03.2024	Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	онная система отсутствует	приемке выполненных работ	Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства строительства Кузбасса от 14.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4		Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 12,0000 Дата: 30.12.2024	Единица	0	12	12	12			30.12.2024	30.11.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ О проведении всероссийского дня самбо в Кузбассе	Выполнено.Достигнуто Предоставлена информация : 12 из 12. Подтверждающие документы: 1. "О проведении всероссийского дня самбо в Кузбассе" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 31.10.2024г. №985-ОД, приложен файл .
														Приказ Приказ о проведении мероприятий регионального проекта "Мобильный центр "Мобильный центр	2. "Приказ о проведении мероприятий регионального проекта "Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса", среди жителей удаленных труднодоступных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														тестирования ГТО Кузбасса", среди жителей удаленных труднодоступных территорий Кузбасса	территорий Кузбасса" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 10.10.2024г. №912-ОД, приложен файл .
1.4.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								27.12.2024	24.01.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ Приказ о проведении XLII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении XLII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 24.01.2024г. №61-ОД, приложен файл .
1.4.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								27.12.2024	19.09.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и	Информационная система отсутствует	Приказ Приказ о проведении XXXIII областной Универсиады студентов образователь	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении XXXIII областной Универсиады студентов образовательных организаций высшего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												спорта Кузбасса		ных организаций высшего образования Кузбасса	образования Кузбасса" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 19.09.2024г. №844-ОД, приложен файл .
1.4.К.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								27.12.2024	10.06.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ О проведении XXXV Всероссийского олимпийского дня	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "О проведении XXXV Всероссийского олимпийского дня" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 10.06.2024г. №545-ОД, приложен файл .
1.4.К.4		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								27.12.2024	17.06.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ О проведении регионально го фестиваля "ГТО с отцом в одном строю!"	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "О проведении регионального фестиваля "ГТО с отцом в одном строю!" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 17.06.2024г. №568-ОД, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.K.5		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								27.12.2024	13.03.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ О проведении регионального этапа фестиваля ГТО среди трудовых коллективов	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "О проведении регионального этапа фестиваля ГТО среди трудовых коллективов" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 13.03.2024г. №254-ОД, приложен файл .
1.5		Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты. Значение: 401,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	0	401	401	401			31.12.2024	25.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто. Предоставлена информация : 401 из 401. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.5.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	31.05.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка Министерства физической	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра физической культуры и спорта Кузбасса		культуры и спорта Кузбасса	физической культуры и спорта Кузбасса" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 31.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.5.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	28.06.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка о произведенных выплатах	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка о произведенных выплатах" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 28.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.5.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	30.09.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 30.09.2024г. №6/н, приложен файл .
1.6		Проведены областные	Единица	0	8	8	8					Ратушный	информацио	Отчет Отчет	Выполнено,Достигнуто.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта Значение: 8,0000 Дата: 30.12.2024								30.12.2024	23.12.2024	Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	работы Музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2024 год	Предоставлена информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "Отчет работы Музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2024 год" Отчет ГАУ "ЦСП СКК" от 23.12.2024г. № б/н, приложен файл .
														Отчет о работе журнала, сайта, соцсети "Кузбасс спортивный" за 2024 год	2. "Отчет о работе журнала, сайта, соцсети "Кузбасс спортивный" за 2024 год" Отчет ГАУ "ЦСП СКК" от 23.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	29.05.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Платежное поручение УПД ГАУ "ЦСП СКК"	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "УПД ГАУ "ЦСП СКК"" Платежное поручение ГАУ "ЦСП СКК" от 29.05.2024г. № 240529001, приложен файл .
														Иное Выставка	2. "Выставка музея физической культуры и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														музея физической культуры и спорта Кузбасса	спорта Кузбасса" Иное Музея физической культуры и спорта Кузбасса от 21.05.2024г. №б/н, указана ссылка .
1.6.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	16.07.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Оплата выпуска журнала	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Оплата выпуска журнала" Иное ГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса" от 16.07.2024г. № 240716001, приложен файл .
1.6.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	20.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное УПД	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "УПД" Иное ГАУ "ЦСП СКК" от 20.12.2024г. № 241220004, приложен файл .

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, код направления расходов:52290	10 085,77	10 085,77	10 085,77	10 077,24	10 077,24	99,92	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 085,77	10 085,77	10 085,77	10 077,24	10 077,24	99,92	Достигнуто. Согласно заключенному дополнительному соглашению с Министерством спорта Российской Федерации от 25.12.2023 № 777-08-2019-179/19 размер субсидии составляет 10 077,24 тыс. руб. Сэкономленные ранее средства будут возвращены в бюджет (8,53 тыс. руб.).
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 085,77	10 085,77	10 085,77	10 077,24	10 077,24	99,92	Достигнуто. Согласно заключенному дополнительному соглашению с Министерством спорта Российской Федерации от 25.12.2023 № 777-08-2019-179/19 размер субсидии

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									составляет 10 077,24 тыс. руб. Сэкономленные ранее средства будут возвращены в бюджет (8,53 тыс. руб.).
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка, код направления расходов:50810	18 458,40	18 458,40	18 458,40	18 458,40	18 458,40	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 458,40	18 458,40	18 458,40	18 458,40	18 458,40	100,00	Достигнуто
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 458,40	18 458,40	18 458,40	18 458,40	18 458,40	100,00	Достигнуто
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	100,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 3	 	бюджеты муниципальных образований	16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	100,00	Достигнуто
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, код направления расходов: 51392, 51393, 51394	90 619,80	90 619,80	90 619,80	90 619,80	90 619,80	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	90 619,80	90 619,80	90 619,80	90 619,80	90 619,80	100,00	Достигнуто
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	90 619,80	90 619,80	90 619,80	90 619,80	90 619,80	100,00	Достигнуто
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(27) Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения, код направления	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		расходов:70510							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	Достигнуто
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	Достигнуто
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(28) Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты, код направления расходов:70520	25 186,80	25 186,80	25 186,80	25 186,75	25 186,75	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 186,80	25 186,80	25 186,80	25 186,75	25 186,75	100,00	Достигнуто
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 186,80	25 186,80	25 186,80	25 186,75	25 186,75	100,00	Достигнуто
1.5.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(29) Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта, код направления расходов:70550	5 905,90	5 905,90	5 905,90	5 905,90	5 905,90	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 905,90	5 905,90	5 905,90	5 905,90	5 905,90	100,00	Достигнуто
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 905,90	5 905,90	5 905,90	5 905,90	5 905,90	100,00	Достигнуто
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			151 506,67	151 506,67	151 506,67	151 498,09	151 498,09	99,99	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			151 506,67	151 506,67	151 506,67	151 498,09	151 498,09	99,99	
бюджет субъекта Российской Федерации			151 506,67	151 506,67	151 506,67	151 498,09	151 498,09	99,99	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	100,00	
бюджеты муниципальных образований			16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	16 640,80	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]