

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
070442AE50900F450E1B6E58C86680F68D8FA313
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 12.04.2021 по 12.07.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (D5-32) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Содействие созданию "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок														
1.1		Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2021 году	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2021 году " Иное Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия	-	Отчет по контрольной	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Рафаиловна - начальник управления		точке «Организова но информацио нное взаимодейст вие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующи х конкурсных отборах, конкурсной документаци и и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересова нных компаний в	документы: 1. "по контрольной точке «Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)	
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Оказано содействие в доведении информации о программах, в том числе: - льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Оказано содействие в доведении информации о программах, в том числе: - льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кемеровской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														технологии, продукты, сервисы и платформен ные решения, зарегистрир ованных на территории Кемеровской области – Кузбасса; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрир ованных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - венчурном финансирова нии проектов на ранних стадиях по разработке российских	области – Кузбасса; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)	
1.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)	предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.1.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Оказано содействие в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Оказано содействие в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» «Цифровые технологии»	доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Кемеровская область – Кузбасс)	
1.1.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)	
1.2		Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2021 году	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2021 году " Иное Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Организовано размещение новостных материалов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Организовано размещение новостных материалов о действующих



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о действующи х конкурсных отборах на региональны х новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровска я область – Кузбасс)	конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдин ова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Организова но размещение информацио нных материалов о действующи х мерах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государстве нной поддержки на официальны х региональны х порталах, сайтах Администра ции Правительст ва Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса, а также публикация на периодическ ой основе новостей об успешных проектах грантополуч ателей из Кузбасса» регионально го проекта	региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Цифровые технологии» (Кемеровска я область – Кузбасс)	
1.2. 3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдин ова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Организова на публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государстве нной поддержки в социальных сетях в официальны х сообществах профильных органов исполнитель ной власти Кемеровской области - Кузбасса»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Организована публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровска я область – Кузбасс)	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения