

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F6E748167E1FDC30A1B101A1D5415F10

Владелец: Зеленина Елена Михайловна

Действителен: с 24.06.2025 по 17.09.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(47) Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	74315.23 тыс. руб., 99.14 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1.		Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, возрастающий	ФП	Процент	3.53	3.5	10		7.05	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и результатов " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6213, приложен файл .
1.2.		Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами, возрастающий	ФП	Процент	93	40	93.7		93	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и результатов " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6213, приложен файл .
1.3.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, возрастающий	ФП	Процент	0	87.5	99.6		90	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и результатов " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6213, приложен файл .
1.4.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный	ФП	Процент	3	2	4.3		5.1	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий								результатов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6213, приложен файл .
1.5.		Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	3.81	2	2.8		3.82	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и результатов " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6213, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	0,0000	0,5000	1,0000	1,2500	1,5000	2,0000	2,2500	2,5000	2,7500	3,0000	3,5000	3,8200
	Факт/прогноз			0,3000	1,1000	2,3000	0,9000	2,7000	2,8000	2,8000	2,8000	2,8000	3,0000	3,5000	3,8200

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1		Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях Значение: 270,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	0	270	188	270			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о достижении целевых показателей и результатов	В работе.Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 188 из 270. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и результатов " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. №1.01/6213, приложен файл .
1.1.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								18.04.2025	08.04.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных трансфертов " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 08.04.2025г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№1.01/3416, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								18.07.2025	18.07.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.2		Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии Значение: 761,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	0	761	385	761			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о достижении целевых показателей и результатов	В работе.Значение результата РП не соответствует значению результата из ФП. В соответствии с дополнительным соглашением от 29. 04. 2025 № 056-2024-Д50047-11 значение результата на 2025 год - 771 чел. Отсутствует техническая возможность внести изменения в региональный паспорт. При формировании ПНИ возникает блокирующий контроль. Сформированы обращения в ТП ЭБ: № 4111978 от 24. 06. 2025, № 4113584 от 25. 06.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2025, № 4118561 от 30.06.2025, № 4124956 от 03.07.2025. При устранении ошибки будет внесено изменения в региональный паспорт. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 385 из 761. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей и результатов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. №1.01/6213, приложен файл .
1.2.К.1		Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам								21.04.2025	08.04.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения												которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения " Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 08.04.2025г. №1.01/3437, приложен файл .	вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения " Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 08.04.2025г. №1.01/3437, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения								21.07.2025	21.07.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.3		В субъектах Российской Федерации обеспечена	Единица	0	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена	-		В работе. Риск недостижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025										Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса			отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.К.1		Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 г. за 1 квартал								21.04.2025	18.04.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Письмо Запрос информации для исполнения контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос информации для исполнения контрольной точки" Письмо Минздрава РФ от 11.04.2025г. №30-4/И/2-7165, приложен файл .
														Иное приложение к запросу	2. "приложение к запросу" Иное Минздрава РФ от 11.04.2025г. №6/н, приложен файл .
														Иное о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным	3. "о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 г." Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 г.	здравоохранения Кузбасса от 18.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории субъекта РФ в период до 2030 г. за 2 квартал								21.07.2025	21.07.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней							
1.1		(01) Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях, код направления расходов:52140	74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 315,23	74 315,23	99,14	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 315,23	74 315,23	99,14	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 315,23	74 315,23	99,14	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 315,23	74 315,23	99,14	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 315,23	74 315,23	99,14	
бюджет субъекта Российской Федерации			74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 315,23	74 315,23	99,14	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях												
	План	0,00	0,00	0,00	56 203,54	56 203,54	56 203,54	56 203,54	56 203,54	74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 957,70
	Факт/прогноз	0,00	36 933,20	56 203,54	56 304,30	62 578,66	74 315,23	74 315,23	74 315,23	74 957,70	74 957,70	74 957,70	74 957,70