

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 39B0AF1E044BC28675F89C082A439EE5

Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(60) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1.		Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	99.1	99	98.9	региональные операторы по обращению с ТКО	99	Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют. Значение показателя на 31.12.2023 составляет 98,9 %, при плане - 99,0 %. Данные по достижению значения показателя обновляются ежемесячно. Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.02.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.02.2024г. №б/н, приложен файл.
2		Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1.		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	60	37	0		37	Риски недостижения показателя отсутствуют. В 2023 году мощности по утилизации и обработке (сортировке) ТКО, а также объекты размещения ТКО в эксплуатацию не вводились. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результатов" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 28.12.2023г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
2.2.		Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	0.9	1	1.1	региональные операторы по обращению с ТКО	1	Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют Значение показателя на 31.12.2023 составляет 1,1 %, при плане - 1,0 % Данные по достижению значения показателя обновляются ежемесячно. Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.02.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.02.2024г. №б/н, приложен файл.
2.3.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	4.4	32	37	региональные операторы по обращению с ТКО	32	Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют Значение показателя на 31.12.2023 составляет 37,0 %, при плане - 32,0 % Данные по достижению значения показателя обновляются ежемесячно. Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.02.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.02.2024г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов															
	План	ФП	Процент	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	
	Факт/прогноз			99,2000	99,2000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	98,9000	
2	Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов															
	План	ФП	Процент	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Факт/прогноз			0,8000	0,8000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,1000	
2.2	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов															
	План	ФП	Процент	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.3	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов															
	План	ФП	Процент	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	
	Факт/прогноз			36,4000	35,8000	36,4000	36,6000	36,8000	36,0000	37,3000	37,6000	37,3000	37,4000	37,3000	37,0000	

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
1.1		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023	Миллион тонн	0	0	0	0			31.12.2023	28.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	Отчет о достижении результатов	Выполнено.Рисков нет Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результатов" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 28.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2023	Миллион тонн	0	0.25	0.25	0.25			31.12.2023	18.01.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	Письмо О вводе мощностей по обработке ТКО	Выполнено.Риски недостижения результата на конец года отсутствуют. 1. Значение результата по состоянию на 18.01.2023 составляет 0,25 млн. тонн. при плане 0,1095 млн. тонн. 2. Согласно уведомлению ООО «ЭкоЛэнд» от 29.12.2022 № 771 «Комплекс сортировки ООО «ЭкоЛэнд» в Новокузнецком



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															городском округе, мощностью 400 тыс. тонн в год (прирост мощности 250 тыс. тонн в год) введен в эксплуатацию 20.12.2022. Предоставлена информация : 0.25 из 0.25. Подтверждающие документы: 1. "О вводе мощностей по обработке ТКО" Письмо Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 30.12.2022г. №№1-04/ЖК-5802, приложен файл .
1.2. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	18.01.2023	Михайлов Алексей Алексеевич - заместитель министра		Письмо О вводе мощностей по обработке ТКО	Выполнено. Риски недостижения результата на конец года отсутствуют. 1. Значение результата по состоянию на 18.01.2023 составляет 0,25 млн. тонн. при плане 0,1095 млн. тонн. 2. Согласно уведомлению ООО «ЭкоЛэнд» от 29.12.2022 № 771 «Комплекс сортировки ООО «ЭкоЛэнд» в

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Новокузнецком городском округе, мощностью 400 тыс. тонн в год (прирост мощности 250 тыс. тонн в год) введен в эксплуатацию 20.12.2022. Подтверждающие документы: 1. "О вводе мощностей по обработке ТКО" Письмо Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 30.12.2022г. №№1-04/ЖК-5802, приложен файл .
1.3		Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023	Миллион тонн в год	0	0	0	0			31.12.2023	28.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр		Отчет о достижении результатов	Выполнено.Рисков нет Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результатов" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 28.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения