

Руководитель
регионального проекта —
Пытченко Константин Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00EF4C0BECF3DCEDCBA922260B18B17D25
Владелец: Пытченко Константин Владимирович
Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (I4-32) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	50 398,30
			Наличие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	Риск неисполнения бюджета , Причина риска: Отсутствие заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на гранты, соответствующие установленным требованиям , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г.; Стоимостные: 6578.71 тыс. руб.	Предлагаемые решения: 1. Заключение дополнительного соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации о сокращении объема финансирования мероприятия по грантовой поддержке , срок исполнения 15.12.2022, Соглашение заключено 15.12.2022 №139-09-2021-130/6, Выполнено;	13.01.2023

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1		Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) Значение: 8,8000 Дата: 20.12.2022	Тысяча единиц	0	8.8	15.36	15.36			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" Отчет УФНС России по кемеровской области - Кузбассу от 01.07.2022г. №1-патент , указана ссылка. Информация о достижении результата представлена на основании имеющихся на отчетную дату официальных отчетных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															данных. Предоставлена информация : 15.36 из 8.8.
1.1.1		Акт разработан								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения"" Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022г. №67-ОЗ, приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате мониторинга кт после применения ЗНИ. В качестве подтверждающего документа приложен последний имеющийся на отчетную дату принятый в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году законодательный акт,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															устанавливающий дополнительные льготы, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
1.1.2		Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения" Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022г. №67-ОЗ, приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате мониторинга кт после применения ЗНИ. В качестве подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документа приложен последний имеющийся на отчетную дату принятый в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году законодательный акт, устанавливающий дополнительные льготы, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
1.1.3		Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения " Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2022г. №67-ОЗ,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате мониторинга кт после применения ЗНИ. В качестве подтверждающего документа приложен последний имеющийся на отчетную дату принятый в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году законодательный акт, устанавливающий дополнительные льготы, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
1.1.4		Акт утвержден (подписан)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович -	-	Закон О внесении изменений в некоторые	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												заместитель министра - начальник управления		законодатель ные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообло жения	некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения" Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022г. №67-ОЗ , приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате мониторинга кт после применения ЗНИ. В качестве подтверждающего документа приложен последний имеющийся на отчетную дату принятый в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году законодательный акт, устанавливающий дополнительные льготы, направленные на улучшений условий ведения предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															патентную систему налогообложения.
1.1.5		Акт вступил в силу								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения" Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022г. №67-ОЗ, приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате мониторинга кт после применения ЗНИ. В качестве подтверждающего документа приложен последний имеющийся на отчетную дату принятый в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году законодательный акт, устанавливающий дополнительные льготы,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленные на улучшений условий ведения предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
1.1. 6		Акт согласован с заинтересованными органами и организациями								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Закон О внесении изменений в некоторые законодатель ные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообло жения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения " Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022г. №67-ОЗ, приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате мониторинга кт после применения ЗНИ. В качестве подтверждающего документа приложен

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															последний имеющийся на отчетную дату принятый в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году законодательный акт, устанавливающий дополнительные льготы, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
1.2		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой	Миллиард рублей	0	0.0021	0.0021	0.0021			20.12.2021	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Информация о достижении показателей национального и регионального проектов	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и регионального проектов" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций.). Значение: 0,0021 Дата: 20.12.2021													предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Результат достигнут в декабре 2022 года. Начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлено поручительство Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса, что позволило привлечь кредитные ресурсы на сумму 0,04 млрд. рублей. Информация о значении результата за 2021 год отражена с учетом распределения объема полученного результата на отчетную дату между значениями 2021, 2022, 2023 года, поскольку результат суммируется по годам. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0.0021 из 0.0021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Иное Информационное достижение показателей национального и региональных проектов	Выполнено. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и региональных проектов " Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Риск снят: Риск неисполнения контрольной точки, Причина риска: Недоступность банковских кредитов для начинающих предпринимателей в сложившихся экономических условиях. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 19.12.2022г.; Сутевые: Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															кредитования начинающих субъектов МСП Принятые меры: 1. Разработка специальных механизмов кредитования начинающих субъектов МСП, срок исполнения 19.12.2022. В декабре 2022 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям, что позволило обеспечить объем финансовой поддержки на сумму 0.04 млрд. рублей.
1.3		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными	Миллиард рублей	0	0.0222	0.0222	0.0222			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития	-	Отчет Информация о достижении показателей национально го и	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций,). Значение: 0,0222 Дата: 20.12.2022										Кузбасса		регионального проектов	регионального проектов " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Результат достигнут в декабре 2022 года. Начинаящему субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлено поручительство Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса, что позволило привлечь кредитные ресурсы на сумму 0,04 млрд. рублей. Информация о значении результата за 2021, 2022 год год отражена с учетом распределения объема полученного результата на отчетную дату между значениями



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2021, 2022 и 2023 года, поскольку результат суммируется по годам. Предоставлена информация : 0.0222 из 0.0222.
1.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Кемеровской области - Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 14.12.2022г. №№ 139-2019-И40041-1/10, приложен файл. Дата исполнения соответствует дате фактического предоставления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документа.
1.3.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Кемеровской области - Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 14.12.2022г. №139-2019-140041-1/10, приложен файл. Дата исполнения соответствует дате фактического предоставления документа.
1.3.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель	-	Отчет Информация о достижении показателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												министра - начальник управления		национально го и регионально го проектов	национального и регионального проектов " Отчет Микрокредитной компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса в декабре 2022 года предоставлено поручительство начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства, что позволило обеспечить объем финансовой поддержки на сумму 0,04 млрд. рублей.
1.3. 4		Осуществлен мониторинг деятельности РГО на основе отчетов, предоставленных Микрокредитной								10.12.2022	09.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель	-	Отчет Информация о выполнении показателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса										министра - начальник управления		2022 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса	2022 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 09.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.3.5		Осуществлен мониторинг деятельности РГО на основании отчета, предоставленного Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация о достижении показателей национально го и регионально го проектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и регионального проектов" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл.
1.3.		Отчетная информация										Ефремов	-	Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
6		направлена в Минэкономразвития России								20.12.2022	20.12.2022	Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления		Информация о достижении результатов региональных проектов	Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов региональных проектов" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 20.12.2022г. №ДИП-2680, приложен файл.
1.4		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных	Миллиард рублей	0	0.0232	0.0157	0.0232			20.12.2023	01.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Информация о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		гарантийных организаций,). Значение: 0,0232 Дата: 20.12.2023													Отклонения отсутствуют. Начинаящему субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлено поручительство Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса, что позволило привлечь кредитные ресурсы на сумму 0,04 млрд. рублей. Информация о значении результата за 2021, 2022, 2023 годы отражена с учетом распределения объема полученного результата на отчетную дату между значениями 2021, 2022 и 2023 года, поскольку результат суммируется по годам. Предоставлена информация : 0.0157 из 0.0232.
1.4.		Утверждены (одобренны,										Пытченко	-		В работе. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.01.2023	20.01.2023	Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса			отсутствуют.
1.4.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2023	20.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.5		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 56,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	56	66	66			20.12.2021	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Информация о достижении показателей национального и регионального проектов	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и регионального проектов " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Риск снят: Риск



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															недостижения результата , Причина риска: Отсутствие возможности кредитования начинающих предпринимателей в сложившихся экономических условиях, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г. Принятые меры: 1. Создание специальных льготных продуктов для начинающих СМСП , срок исполнения 20.12.2022. Значение результата формируется исходя из количества действующих на отчетную дату микрозаймов в портфеле Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 66 из 56.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет о достижении показателей национальных и региональных проектов	Выполнено. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и региональных проектов" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. По состоянию на 20.12.2022 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставлено 66 микрозаймов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (портфель микрозаймов на отчетную дату)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 60,0000 Дата: 20.12.2022	Единица	0	60	66	66			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Информации о достижениях показателей национально го и регионально го проектов	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и регионального проектов " Отчет Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Предоставлена информация : 66 из 60.
1.6.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Создание условий для легкого	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кемеровской области - Кузбасса " Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 14.12.2022г. №139-2019-I40041-1/10, приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате предоставления документа.
1.6.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Кемеровской области -	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Кемеровской области - Кузбасса " Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 14.12.2022г. №139-2019-I40041-1/10, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кузбасса	файл. Дата исполнения соответствует фактической дате предоставления документа.
1.6.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация о достижении показателей национальных и региональных проектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и региональных проектов" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. По состоянию на 20.12.2022 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставлено 66 микрозаймов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(портфель микрозаймов на отчетную дату)
1.6.4		Осуществлен мониторинг МФО на основании отчетов, предоставленных Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса								10.12.2022	09.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация о выполнении показателей 2022 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей 2022 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 09.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.6.5		Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании отчета, предоставленного Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация о достижении показателей национального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального проекта " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Кузбасса													поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл.
1.6.6		В Минэкономразвития России направлен отчет о предоставлении микрозаймов начинающим субъектам малого и среднего бизнеса Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбаса								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет О достижении результатов региональных проектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов региональных проектов" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 20.12.2022г. №ДИП - 2680, приложен файл.
1.7		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 64,0000 Дата: 20.12.2023	Единица	0	64	0	64			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 64.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2023	20.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. отклонения отсутствуют.
1.8		Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Значение: 3,1790 Дата: 20.12.2022	Тысяча единиц	0	3.179	3.179	3.566			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл. Предоставлена информация : 3.179 из 3.179.
1.8.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович	-	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для оказания услуги (выполнения работы)										- заместитель министра - начальник управления		соглашение к соглашению о реализации регионально го проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Кемеровской области - Кузбасса	"Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Кемеровской области - Кузбасса " Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 14.12.2022г. №139-2019-140041-1/10, приложен файл.
1.8.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация о ходе реализации национального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации национального проекта " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл.
1.8.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2022	26.10.2022	Ефремов Антон Леонидович -		Соглашение о предоставле	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										заместитель министра - начальник управления		нии субсидии юридическому (физическому) лицу, Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15.06.2022 № 20-2022-	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 15.06.2022г. №20-2022-064638, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15.06.2022 № 20-2022-064638" Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 26.10.2022г. №20-2022-064638/1, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														064638	
1.8.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления		Отчет Отчетная информация о ходе реализации национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.8.5		Осуществлен мониторинг достижения результата								10.12.2022	09.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет информация о реализации национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 09.12.2022г. №323, приложен файл.
1.8.6		Осуществлен мониторинг достижения результата								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация о ходе реализации национального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации национального проекта " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл.
1.9		Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и	Тысяча единиц	0	4.311	0	4.311			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 4.311.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		действующих предпринимателей, получивших услуги) Значение: 4,3110 Дата: 20.12.2023													
1.9.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2023	20.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.9.2		Предоставлен отчет о реализации регионального проекта за 2022 год в Минэкономразвития России								15.01.2023	15.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		
1.10		Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими	Единиц	36	81	102	102			31.12.2022	27.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Отчетная информация о ходе реализации национально го проекта "Малое и среднее предприним	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) Значение: 81,0000 Дата: 31.12.2022												ательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы "	индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл. Дата исполнения соответствует последней дате исполнения кт. По результату существует риск неисполнения бюджета на сумму 6578,71 в связи с отсутствием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на грант, соответствующих установленным требованиям. Предоставлена информация : 102 из 81.
1.10.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	19.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		включено в реестр соглашений)													16.11.2022г. №30-2022-006689. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.11.2022г. №30-2022-007070. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.11.2022г. №30-2022-007184. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.11.2022г. №30-2022-007176. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.11.2022г. №30-2022-006982. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.11.2022г. №30-2022-006981. 7. "Соглашение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.11.2022г. №30-2022-007026. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.11.2022г. №30-2022-007028. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006939. 10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.11.2022г. №30-2022-006866. 11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006940. 12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 24.11.2022г. №30-2022- 007183. 13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022- 007037. 14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 23.11.2022г. №30-2022- 007069. 15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022- 006938. 16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.11.2022г. №30-2022- 006867. 17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															16.11.2022г. №30-2022-006796. 18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006936. 19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006945. 20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007038. 21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.11.2022г. №30-2022-006804. 22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-006980. 23. "Соглашение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007043. 24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006553. 25. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 11.11.2022г. №30-2022-006086. 26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.11.2022г. №30-2022-006863. 27. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.11.2022г. №30-2022-006864. 28. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022- 006810. 29. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.11.2022г. №30-2022- 006691. 30. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.11.2022г. №30-2022- 006795. 31. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022- 007178. 32. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022- 006944. 33. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.11.2022г. №30-2022-007100. 34. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.11.2022г. №30-2022-006862. 35. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.11.2022г. №30-2022-006865. 36. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022-007071. 37. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006969. 38. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006904. 39. "Соглашение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022-006952. 40. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006937. 41. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.11.2022г. №30-2022-006935. 42. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-006943. 43. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022-007175. 44. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022- 006979. 45. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022- 007182. 46. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022- 007027. 47. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022- 007029. 48. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022- 007179. 49. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.11.2022г. №30-2022-007180. 50. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022-006983. 51. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022-006978. 52. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022-007181. 53. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2022г. №30-2022-006799. 54. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007039. 55. "Соглашение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007063. 56. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007033. 57. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022-007098. 58. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022-006861. 59. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022-007097. 60. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022- 007099. 61. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022- 007102. 62. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022- 007101. 63. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022- 007095. 64. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.11.2022г. №30-2022- 007061. 65. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															18.11.2022г. №30-2022-007096. 66. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007031. 67. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007041. 68. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2022г. №30-2022-007025. 69. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008080. 70. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008082. 71. "Соглашение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008078. 72. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008075. 73. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008074. 74. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008079. 75. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008081. 76. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008073. 77. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008083. 78. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008076. 79. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008077. 80. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.12.2022г. №30-2022-008071. Дата исполнения соответствует дате подписания последнего в 2022 году соглашения о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субсидии. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.10.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса		Отчет Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.10.3		Завершен прием документов на конкурсный отбор								10.12.2022	09.12.2022	Ефремов Антон Леонидович	-	Иное Информация о сроках	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- заместитель министра - начальник управления		проведения конкурсного отбора	"Информация о сроках проведения конкурсного отбора " Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 01.11.2022г. №6/н, указана ссылка. Фактически прием документов на конкурсный отбор завершен 07.12.2022. Дата выполнения кт соответствует дате периодического мониторинга.
1.10.4		Конкурсной комиссией определены победители конкурсного отбора								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Протокол заседания конкурсной комиссии для предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания конкурсной комиссии для предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей и субъектам малого и среднего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														включенным в реестр социальных предпринимателей и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими и лицами в возрасте до 25 лет включительно	предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" Протокол Конкурсной комиссии от 08.12.2022г. №№ 4, приложен файл. Информация о выполнении кт соответствует дате мониторинга
1.10.5		Средства гранта перечислены субъектам малого и среднего предпринимательства - получателям поддержки								31.12.2022	27.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Платежное поручение Платежные поручения о перечислении и средств гранта субъектам малого и среднего предпринимательства - получателям поддержки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о перечислении средств гранта субъектам малого и среднего предпринимательства - получателям поддержки" Платежное поручение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															экономического развития Кузбасса от 26.12.2022г. № по реестру, приложен файл. Дата документа соответствует дате последнего платежного поручения (26.12.2022), дата исполнения соответствует дате фактического предоставления документа.
1.10.6		Утверждено распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении грантов								31.12.2022	27.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Распоряжение О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" Распоряжение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" Распоряжение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														среднего предпринимательства, созданным физическим и лицами в возрасте до 25 лет включительно, Распоряжение О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022г. №688-р, приложен файл. 2. "О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2022г. №631-р, приложен файл. Дата исполнения соответствует фактической дате предоставления документа.	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														физическим и лицами в возрасте до 25 лет включительно	
1.11		Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,	Единиц	36	178	0	178			31.12.2023	31.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 178.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) Значение: 178,0000 Дата: 31.12.2023													
1.11 .1		Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год								15.01.2023	15.01.2023	Пытченко Константин Владимиров ич - Министр экономическ ого развития Кузбасса	-		



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1		(13) Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	15 284,95	15 284,95	15 284,95	15 284,95	15 284,95	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 284,95	15 284,95	15 284,95	15 284,95	15 284,95	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 284,95	15 284,95	15 284,95	15 284,95	15 284,95	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(28) Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	41 692,06	41 692,06	41 692,06	35 113,35	35 113,35	84,22	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	41 692,06	41 692,06	41 692,06	35 113,35	35 113,35	84,22	Существует риск: Риск неисполнения бюджета ,

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Причина риска: Отсутствие заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на гранты, соответствующих установленным требованиям, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г.; Стоимостные: 6 578,71 тыс. руб. Принятые меры: 1. Заключение дополнительного соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации о сокращении объемов финансирования мероприятия , срок исполнения 15.12.2022, Соглашение заключено 15.12.2022 №139-09-2021-130/6, Выполнено.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	41 692,06	41 692,06	41 692,06	35 113,35	35 113,35	84,22	Существует риск: Риск неисполнения бюджета , Причина риска: Отсутствие заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на гранты, соответствующих установленным требованиям, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2022г.;

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Стоимостные: 6 578,71 тыс. руб. Принятые меры: 1. Заключение дополнительного соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации о создании объемов финансирования , срок исполнения 15.12.2022, Соглашение заключено 15.12.2022 №139-09-2021-130/6, Выполнено.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			56 977,01	56 977,01	56 977,01	50 398,30	50 398,30	88,45	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			56 977,01	56 977,01	56 977,01	50 398,30	50 398,30	88,45	
бюджет субъекта Российской Федерации			56 977,01	56 977,01	56 977,01	50 398,30	50 398,30	88,45	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 691,06	41 692,06	41 692,06
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 031,53	35 113,35
1.2.	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,28	10 309,28	14 432,99	14 432,99	15 284,95	15 284,95	15 284,95
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,28	10 309,28	14 432,99	14 432,99	15 284,95	15 284,95	15 284,95