

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
43ABC0E26AF3358D05B69165061410E1A5E49451

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 29.06.2021 по 29.09.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (N2-32) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Показатель: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., Причина риска: Недостаточное количество проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение значения показателя "Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед." в 2020 году	1. Увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, срок исполнения 31.12.2021;
2		3. Цели и показатели	Показатель: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Причина риска: Сочетание острого нарушения мозгового кровообращения с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) утяжеляет состояние больного и увеличивает риск неблагоприятного исхода, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение значения показателя "Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %" в 2020 году	1. Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения при нормализации эпидемиологической обстановки по COVID – 19 и увеличении доли вакцинированных лиц от COVID-2019, срок исполнения 31.12.2021;
3		3. Цели и показатели	Показатель: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, Причина риска: Сочетание инфаркта миокарда с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) утяжеляет состояние больного и увеличивает риск неблагоприятного исхода, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение значения показателя "Больничная летальность от инфаркта миокарда" в 2020 году	1. Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда при нормализации эпидемиологической обстановки по COVID – 19 и увеличении доли вакцинированных лиц от COVID-2019, срок исполнения 31.12.2021;
4		3. Цели и показатели	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, Причина риска: Кадровый дефицит в здравоохранении, повышенная нагрузка на службу скорой медицинской помощи в связи с ситуацией, связанной с COVID-19, позднее обращение пациентов в службу медицинской помощи., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение показателя: "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения"	1. Уменьшение показателя по смертности от острого нарушения мозгового кровообращения., срок исполнения 31.12.2021;
5		3. Цели и показатели	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Причина риска: Кадровый дефицит в здравоохранении, повышенная нагрузка на службу скорой медицинской помощи в связи с ситуацией, связанной с COVID-19, позднее обращение пациентов в службу медицинской помощи., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение значения показателя "Смертности от инфаркта миокарда"	1. Уменьшение показателя по смертности от инфаркта миокарда., срок исполнения 31.12.2021;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	56.8	60.4	63.8	69.1	75.1	42.6	56,72%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей за 2020 год" Отчет Минздрава Кузбасса от 14.09.2021г. №7175, приложен файл. Существует риск: Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Причина риска: Кадровый дефицит в здравоохранении, повышенная нагрузка на службу скорой медицинской помощи в связи с ситуацией, связанной с COVID-19, позднее обращение пациентов в службу медицинской помощи., Вероятность: 100%, Сутевые: Не достижение значения показателя "Смертности от инфаркта миокарда" Предлагаемые решения: 1. Показатель не достигнут., срок исполнения 31.12.2021. Показатель не достигнут. В соответствии с дополнительным соглашением №056-2019-N20058-1/2 от 22.12.2020 плановое значение данного показателя на 2020 год составляет 63,3 чел. В связи с этим фактический процент достижения показателя составляет 85%.
2		Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	125.9	131.1	125.8	123.5	126.5	106	83,79%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей за 2020 год" Отчет Минздрава Кузбасса от 14.09.2021г. №7175, приложен файл. Существует риск: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, Причина риска: Кадровый дефицит в здравоохранении, повышенная нагрузка на службу скорой медицинской помощи в связи с ситуацией, связанной с COVID-19, позднее обращение пациентов в службу медицинской помощи., Вероятность: 100%, Сутевые: Не



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											достижение показателя: "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения" Предлагаемые решения: 1. Показатель не достигнут, срок исполнения 31.12.2021. Показатель не достигнут. В соответствии с дополнительным соглашением №056-2019-N20058-1/2 от 22.12.2020 плановое значение данного показателя на 2020 год составляет 115,3 чел. В связи с этим фактический процент достижения показателя составляет 91%.
3		Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	14.6	14.6	15	15.98	19.7	13	65,99%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей за 2020 год с учетом итоговых данных форм федерального статистического наблюдения" Письмо Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 07.12.2020г. №056-2019-N20058-1/3, приложен файл. Существует риск: Показатель: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, Причина риска: Сочетание инфаркта миокарда с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) утяжеляет состояние больного и увеличивает риск неблагоприятного исхода, Вероятность: 100%, Сутовые: Недостижение значения показателя "Больничная летальность от инфаркта миокарда" в 2020 году Предлагаемые решения: 1. Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда при нормализации эпидемиологической обстановки по COVID – 19 и увеличении доли вакцинированных лиц от COVID-19, срок исполнения 31.12.2021. Значение показателя в соответствии с доп. соглашением №056-2019-N20058-1/3 на 2020 год 13,8 %

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
4		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	22.17	20.7	22.06	22.06	23.9	18	75,31%	Подтверждающие документы:1. "О достижении показателей за 2020 год с учетом итоговых данных форм федерального статистического наблюдения" Письмо Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл.2. " Доп соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 07.12.2020г. №056-2019-N20058-1/3, приложен файл.Существует риск:Показатель: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Причина риска: Сочетание острого нарушения мозгового кровообращения с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) утяжеляет состояние больного и увеличивает риск неблагоприятного исхода, Вероятность: 100%, Сутовые: Недостижение значения показателя "Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %" в 2020 годуПредлагаемые решения:1. Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения при нормализации эпидемиологической обстановки по COVID – 19 и увеличении доли вакцинированных лиц от COVID-2019, срок исполнения 31.12.2021.Значение показателя в соответствии с доп. соглашением №056-2019-N20058-1/3 на 2020 год 19,7 %
5		Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Процент	41.4	40	42.33	45.69	46.9	42	111,67%	Подтверждающие документы:1. "О достижении показателей за 2020 год с учетом итоговых данных форм федерального статистического наблюдения" Письмо Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
6		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	4.95	1.215	1.91	3.2	4.818	5.198	92,69%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей за 2020 год с учетом итоговых данных форм федерального статистического наблюдения" Письмо Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл. Существует риск: Показатель: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., Причина риска: Недостаточное количество проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение значения показателя "Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед." в 2020 году Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, срок исполнения 31.12.2021. Недостаточное количество проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в 2020 году
7		Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	84.3	62.7	85.96	85.61	84.8	62.7	135,25%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей за 2020 год с учетом итоговых данных форм федерального статистического наблюдения" Письмо Министерства здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 949 299,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 327 224,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(02) Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».</i>	327 224,00	327 224,00	327 224,00	327 224,00	327 224,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	327 224,00	327 224,00	327 224,00	327 224,00	327 224,00	100,00	Выполнено
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	327 224,00	327 224,00	327 224,00	327 224,00	327 224,00	100,00	Выполнено
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		<i>(02) Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска</i>	318 052,80	318 052,80	318 052,80	318 052,80	318 052,80	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	318 052,80	318 052,80	318 052,80	318 052,80	318 052,80	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	318 052,80	318 052,80	318 052,80	318 052,80	318 052,80	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		<i>(08) Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений Кемеровской области</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 500,00	33 500,00	95,71	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 500,00	33 500,00	95,71	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет.
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 500,00	33 500,00	95,71	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		<i>(09) Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области</i>	269 022,20	269 022,20	269 022,20	269 022,20	269 022,20	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	269 022,20	269 022,20	269 022,20	269 022,20	269 022,20	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	269 022,20	269 022,20	269 022,20	269 022,20	269 022,20	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			949 299,00	949 299,00	949 299,00	947 799,00	947 799,00	99,84	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	949 299,00	949 299,00	949 299,00	947 799,00	947 799,00	99,84	
		бюджет субъекта Российской Федерации	949 299,00	949 299,00	949 299,00	947 799,00	947 799,00	99,84	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	
3		Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений Кемеровской области Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2024	
4		Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	
6		Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о проведении профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9352, приложен файл. Предоставлена информация : 57 из 50.
1.1.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2020	22.12.2019	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение ДОЗН КО от 22.12.2019г. № 056-09-2020-278, приложен файл.
1.1.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2020	22.12.2019	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о профилактике" Соглашение ДОЗН КО от 22.12.2019г. №056-09-2020-278, приложен файл.
1.2.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта	01.04.2020	01.04.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Предоставление отчета об	01.04.2020	01.04.2020	Зеленина Елена	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			использовании межбюджетного трансферта			Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта	01.07.2020	03.07.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетного трансферта на проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта	01.07.2020	03.07.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетного трансферта на проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
1.4.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта	01.10.2020	19.10.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Просрочка 18 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							19.10.2020г. №7051, приложен файл. В работе. Риск неисполнения отсутствует.
1.4.1	РРП		Предоставление отчет об использовании межбюджетного трансферта	01.10.2020	19.10.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Просрочка 18 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.10.2020г. №7051, приложен файл.
1.5.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта	31.12.2020	30.12.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9364, приложен файл.
1.5.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта	31.12.2020	30.12.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9364, приложен файл.
2.			<i>Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 50.
2.1.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.02.2021	Зеленина Елена Михайловна	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
2.1.1	РРП		Заключение соглашения о	15.02.2021	15.02.2021	Зеленина Елена	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предоставлении межбюджетного трансферта			Михайловна	
3.			<i>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9369, приложен файл. Предоставлена информация : 5 из 5.
3.1.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.04.2020	30.03.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 22.12.2019г. №056 -17-2020-103, приложен файл. Отсутствие отклонений
3.1.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.04.2020	30.03.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 22.12.2019г. №056 -17-2020-103, приложен файл.
3.2.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.07.2020	03.07.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетного трансферта на переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием РСЦ и ПСО" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
3.2.1	РРП		Предоставление отчета об	01.07.2020	03.07.2020	Зеленина Елена	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			использовании межбюджетного трансферта			Михайловна	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетного трансферта на переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием РСЦ и ПСО" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
3.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.10.2020	21.10.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.10.2020г. №7119, приложен файл.
3.3.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта	01.10.2020	21.10.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.10.2020г. №7119, приложен файл.
3.4.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	30.12.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9369, приложен файл.
3.4.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетного	31.12.2020	30.12.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			трансферта				1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9369, приложен файл.
3.5.	ПК		Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения	01.02.2020	20.01.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О переоснащении МО больным с ССЗ" Приказ ДОЗН КО от 20.01.2020г. №711, приложен файл.
3.5.1	РПП		Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения	01.02.2020	20.01.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О переоснащении МО больным с ССЗ" Приказ ДОЗН КО от 20.01.2020г. №711, приложен файл.
4.			<i>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 5 из 6.
4.1.	ПК		Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.02.2021	01.02.2021	Малин Михаил Васильевич	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
4.1.1	РПП		Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений	01.02.2021	01.02.2021	Зеленина Елена Михайловна	В работе.
5.				31.12.2020	25.12.2020	Малин Михаил	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020			Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 25.12.2020г. №9101, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
5.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	25.12.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 25.12.2020г. №9101, приложен файл.
5.1.1	РРП		Отчет об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»	31.12.2020	25.12.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 25.12.2020г. №9101, приложен файл.
5.2.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.02.2020	13.02.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО, ТФОМС от 13.02.2020г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	25.02.2020	13.02.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДООЗН КО, ТФОМС от 13.02.2020г. №6/н, приложен файл.
5.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.07.2020	15.07.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходовании средств МБТ на оказание мед.помощи по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия"" Отчет ТФОМС МКемеровской области-Кузбасса от 15.07.2020г. №3769, приложен файл.
5.3.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.07.2020	15.07.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходовании средств МБТ на оказание мед.помощи по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия"" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 15.07.2020г. №3769, приложен файл.
5.4.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.10.2020	27.10.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.10.2020г. №7238, приложен файл.
5.4.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.10.2020	27.10.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.10.2020г. №7238, приложен файл.
5.5.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	15.12.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет ТФОМС Кемеровской области от 15.12.2020г. № 6132, приложен файл.
5.5.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	15.12.2020	Зеленина Елена Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта" Отчет ТФОМС Кемеровской области от 15.12.2020г. № 6132, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (N2-32) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

График достижения показателя



Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %




Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

График достижения показателя




Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

График достижения показателя




Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %

График достижения показателя




Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

График достижения показателя




Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Диаграмма достижения показателя




Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения