

Руководитель
регионального проекта —
Ариткулов Андрей Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

15.05.2021

Сертификат:

6197DEDC44FBF825EA68AC2207350A137523F779

Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович

Действителен: с 26.03.2020 по 26.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(Т2-32) Экспорт продукции АПК в Кузбассе"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Недостижение запланированного значения показателя "Зерновые культуры", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Суточные: По итогам года показатель не выполнен	1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год;
2		3. Цели и показатели	Недостижение запланированного значения показателя "Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Суточные: По итогам года показатель не выполнен	1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 01.01.2021, Показатель не предусмотрен паспортом РП на 2021 год ;
3		3. Цели и показатели	Недостижение запланированного значения показателя "Мясная и молочная продукция", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Суточные: По итогам года показатель не выполнен	1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год;
4		3. Цели и показатели	Недостижение запланированного значения показателя "Рыба и морепродукты", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Суточные: По итогам года показатель не выполнен	1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год;
5		3. Цели и показатели	Недостижение запланированного значения показателя "Объем экспорта продукции АПК", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Суточные: По итогам года показатель не выполнен	1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Объем экспорта зерновых, млрд долл. США	Миллиард долларов	0.0023	0.0001	0.0003	0.0004	0.0011	0.0021	52,38%	Подтверждающие документы: 1. "Актуализированные данные по объемам экспорта продукции АПК за 2020 год" Письмо Минсельхоза России от 02.03.2021г. №6/420, приложен файл. Существует риск: Недостижение запланированного значения показателя "Зерновые культуры", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Сутевые: По итогам года показатель не выполнен Предлагаемые решения: 1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год. Запланированный показатель выполнен на 52,4%
2		Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США	Миллиард долларов	0.0022	0.0002	0.0006	0.002	0.0029	0.0031	93,55%	Подтверждающие документы: 1. "Актуализированные данные по объемам экспорта продукции АПК за 2020 год" Письмо Минсельхоза России от 02.03.2021г. №6/420, приложен файл. Существует риск: Недостижение запланированного значения показателя "Рыба и морепродукты", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Сутевые: По итогам года показатель не выполнен Предлагаемые решения: 1. В уточняющей информации по данному

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год.Запланированный показатель выполнен на 93,6%
3		Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	Миллиард долларов	0.281	0.035	0.0854	0.1896	0.2894	0.2929	98,81%	Подтверждающие документы:1. "Актуализированные данные по объемам экспорта продукции АПК за 2020 год" Письмо Минсельхоза России от 02.03.2021г. №6/420, приложен файл.Существует риск:Недостижение запланированного значения показателя "Объем экспорта продукции АПК", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Сутовые: По итогам года показатель не выполненПредлагаемые решения:1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год.Запланированный показатель выполнен на 98,8%
4		Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд долл. США	Миллиард долларов	0.0008	0.0003	0.0008	0.0013	0.0013	0.0037	35,14%	Подтверждающие документы:1. "Актуализированные данные по объемам экспорта продукции АПК за 2020 год" Письмо Минсельхоза России от 02.03.2021г. №6/420, приложен файл.Существует риск:Недостижение запланированного значения показателя "Мясная и молочная продукция", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Сутовые: По итогам года показатель



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											не выполненПредлагаемые решения:1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 31.12.2020, Показатель не запланирован паспортом РП на 2021 год.Запланированный показатель выполнен на 35,1%
5		Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд долл. США	Миллиард долларов	0.2312	0.0264	0.0698	0.1518	0.2284	0.2515	90,82%	Подтверждающие документы:1. "Актуализированные данные по объемам экспорта продукции АПК за 2020 год" Письмо Минсельхоза России от 02.03.2021г. №6/420, приложен файл.Существует риск:Недостижение запланированного значения показателя "Продукция пищевой и перерабатывающейпромышленности", Причина риска: Внешнеэкономическая ситуация в мире: ограничения по экспортным поставкам повлияли на структуру экспорта как по странам, так и по объемам, Вероятность: 100%, Сутовые: По итогам года показатель не выполненПредлагаемые решения:1. В уточняющей информации по данному показателю отражено фактически достигнутое годовое значение за 2020 год, срок исполнения 01.01.2021, Показатель не предусмотрен паспортом РП на 2021 год .Запланированный показатель выполнен на 90,8%
6		Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США	Миллиард долларов	0.0445	0.008	0.0138	0.0341	0.0557	0.0325	171,38%	Подтверждающие документы:1. "Актуализированные данные по объемам экспорта продукции АПК за 2020 год" Письмо Минсельхоза России от 02.03.2021г. №6/420, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 56 666,60 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(11) Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	56 666,60	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 31.03.2020	
2		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 30.06.2020	
3		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 30.09.2020	
4		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
6		К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 110,26 тыс.тонн Значение: 110,2600 Дата: 01.02.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 31.03.2020	31.03.2020	04.03.2020	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания у начальника департамента А.В. Ариткулова по итогам рабочей встречи с участниками ВЭД " Протокол Департамент с/х и перерабатывающей промышленности КО от 04.03.2020г. №1, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 0.
1.1.	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.03.2020	04.03.2020	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания у начальника департамента А.В. Ариткулова по итогам рабочей встречи с участниками ВЭД" Протокол Департамент с/х и перерабатывающей промышленности КО от 04.03.2020г. №1, приложен файл.
1.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведении сессий, семинаров, круглых столов	31.03.2020	02.03.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо о принятии участия в совещании" Иной вид документа Департамент с/х и перерабатывающей промышленности КО от 02.03.2020г. №01-01/704, приложен файл.
1.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы	31.03.2020	04.03.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Презентация к совещанию "Итоги реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК в

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			в организации экспортных поставок				Кузбассе" " Департамент с/х и перерабатывающей промышленности КО от 04.03.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Презентация "Меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Кузбасса"" Центр поддержки экспорта КУзбасса от 04.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Презентация о транспортных узлах РЖД" ОАО РЖД от 04.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2.			Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 30.06.2020	30.06.2020	18.06.2020	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Льготное кредитование экспортеров продукции АПК" Минсельхоз России от 18.06.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Инструменты стимулирования развития производства масличных культур" Минсельхоз России от 18.06.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК" Минсельхоз России от 18.06.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "Меры государственной поддержки по Постановлению Правительства №1104" Минсельхоз России от 18.06.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "Порядок заполнения программы повышения конкурентоспособности " Минсельхоз России от 18.06.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 0.
2.1.	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.06.2020	16.06.2020	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список участников ВКС" Минсельхоз Кузбасса от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							16.06.2020г. №И 01-03/1246, приложен файл. 2. "Приложение к письму № И 01-03/1246" Минсельхоз Кузбасса от 16.06.2020г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведение сессии, семинаров, круглых столов	30.06.2020	22.05.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо руководителям предприятий АПК-участникам ВЭД" Информационное письмо Минсельхоз Кузбасса от 22.05.2020г. №И 01-03/877, приложен файл.
2.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок	30.06.2020	10.06.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приглашение на ВКС с Минсельхозом России с руководителями предприятий АПК" Минсельхоз Кузбасса от 10.06.2020г. №И 01-03/ 1191, приложен файл. 2. "О принятии участия в семинаре " Письмо Минсельхоз России от 09.06.2020г. №6/866, приложен файл.
3.			<i>Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 30.09.2020</i>	30.09.2020	22.09.2020	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо руководителям предприятий перерабатывающей промышленности" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 21.07.2020г. №И -01-03/1704, приложен файл. 2. "Доклад " Иное Правительство Кузбасса от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 2 из 0.
3.1.	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.09.2020	22.09.2020	Ариткулов А. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Подтверждающие документы: 1. "Доклад заместителя Губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу продвижение продукции на рынки стран Центральной Азии" Иное Правительство Кузбасса от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.
3.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведение сессии, семинаров, круглых столов	30.09.2020	21.07.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо руководителям предприятий перерабатывающей промышленности" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 21.07.2020г. №И-01-03/1704, приложен файл.
3.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок	30.09.2020	22.09.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад заместителя Губернатора Кузбасса (по агропромышленному комплексу) продвижении продукции на рынки стран Центральной Азии" Иное Правительство Кузбасса от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл. Доклад проходил в Кузбасской торгово-промышленной палате, г. Кемерово
4.			Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	26.11.2020	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Презентация Минсельхоза Кузбасса" Иное Минсельхоза Кузбасса от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 0.
4.1.	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	26.11.2020	Ариткулов А. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Подтверждающие документы: 1. "Презентация Минсельхоза Кузбасса" Иное Минсельхоза Кузбасса от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. Встреча с заинтересованными участниками проходила в формате видео -конференции
4.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведение сессии, семинаров, круглых столов	31.12.2020	13.11.2020	Кареева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо-приглашение по участию в ВКС в Россельхознадзор" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 13.11.2020г. №И 01-03/3342, приложен файл. 2. "Информационное письмо-приглашение по участию в ВКС в АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса"" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 13.11.2020г. №И 01-03/3342, приложен файл. 3. "Информационное письмо-приглашение по участию в ВКС в ФГБУ "ЦОКЗ"" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 13.11.2020г. №И 01-03/3342, приложен файл. 4. "Информационное письмо-приглашение по участию в ВКС руководителям предприятий- экспортерам" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 13.11.2020г. №И 01-03/3342, приложен файл. отклонения отсутствуют
4.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок	31.12.2020	26.11.2020	Кареева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Презентация экспортной компании "Сибирские продукты"" Иное Минсельхоза Кузбасса от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Презентация Алтайского филиала ФГБУ "ЦОКЗ"" Иное Минсельхоза Кузбасса от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.			Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно- ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	07.10.2020	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Видеоконференции в формате онлайн" Иное Минсельхоза России от 07.10.2020г. №б/н, указана ссылка. Принято онлайн-участие Предоставлена информация : 1 из 0.
5.1.	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	07.10.2020	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Видео конференции в формате онлайн" Иное Минсельхоза России от 07.10.2020г. №б/н, указана ссылка. Принято онлайн-участие
5.1.1	РРП		Информирование местных товаропроизводителей о выставочно- ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	31.12.2020	07.10.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо предприятиям АПК" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 03.06.2020г. №И 01- 03/1000, приложен файл. 2. "Об участии в агропромышленной выставке и коммерческое предложение" Письмо Выставочная компания "Ротекс" от 24.08.2020г. №139/01-01, приложен файл. Информирование заинтересованных участников происходило в течение года, само мероприятие прошло 07.10.2020г.
5.1.2	РРП		Участие региональных товаропроизводителей продукции АПК в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	31.12.2020	07.10.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Деловая программа 22 Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"" Иное Минсельхоза России от 05.10.2020г. №б/н, приложен

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							файл. Программа мероприятия направлена заинтересованным участникам 05.10.2020г., принято участие 07.10.2020г.
6.			<i>К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 110,26 тыс.тонн Значение: 110,2600 Дата: 01.02.2021</i>	01.02.2021	01.02.2021	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов регионального проекта" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 01.02.2021г. № б/н, приложен файл. На дату формирования уточняющего отчета значение результата не достигнуто и на плановую дату достижения 01.02.2021г.(установленную паспортом федерального проекта) достигнуто не будет. Отчет о достижении значений результатов регионального проекта с конечным значение 60,73 тыс.тонн направлен в Минсельхоз России в установленные сроки. Предоставлена информация : 60.73 из 110.26.
6.1.	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	17.09.2020	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный реестр банковских документов по стимулирующей субсидии (масличные)" Иное Минсельхоза Кузбасса от 17.09.2020г. №б/н, приложен файл.
6.1.1	РРП		Разработка (внесение изменений) и утверждение правил предоставления субсидий на стимулирование производства масличных культур	01.10.2020	18.06.2020	Кареева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур" Постановление Правительство Кемеровской области -Кузбасса от 18.06.2020г. №350, приложен файл. Документ разработан и подписан

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.2	РРП		Доведение средств государственной поддержки до получателей	31.12.2020	08.09.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный реестр " Иное Минсельхоза Кузбасса от 08.09.2020г. №№1, приложен файл. Отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Т2-32) Экспорт продукции АПК в Кузбассе"

График достижения показателя




Рис. 1. Объем экспорта зерновых, млрд долл. США

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Объем экспорта зерновых, млрд долл. США




Рис. 3. Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд долл. США

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд долл. США

График достижения показателя




Рис. 5. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

График достижения показателя




Рис. 7. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США

График достижения показателя




Рис. 9. Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США

График достижения показателя




Рис. 11. Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США