

Руководитель
регионального проекта —
Ирина Валерьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00F8B149C350EC8A2EA0471DA340162588
Владелец: Кареева Ирина Валерьевна
Действителен: с 20.06.2024 по 13.09.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД
"(24) Экспорт продукции АПК в Кузбассе"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Отклонения отсутствуют

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	Недостижение показателя по периоду отчета за декабрь, Причина риска: Данные ФТС России выгружены на 22.12.2024г., Вероятность: 10%	Временные последствия: 31.12.2024г.; Сутевые: Не в полном объеме определено значение показателя за период декабрь и соответственно, по итогу отчетного года.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Для оценки достижения планового целевого показателя необходимы полные сведения за 2024 год, В январе 2025 года с Минсельхоза России ожидаются предварительные данные по объемам экспорта продукции АПК по итогам 2024 года. А окончательные данные будут получены до 15.03.2025г.;	31.12.2024	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВА ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННО СТИ КУЗБАССА

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК									
1.1.		Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий	ФП	Миллиард долларов	0,2894	0,3424	0,3236	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	0,3424	Существует риск: Недостижение показателя по периоду отчета за декабрь, Причина риска: Данные ФТС России выгружены на 22.12.2024г., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г.; Сутевые: Не в полном объеме определено значение показателя за период декабрь и соответственно, по итогу отчетного года. Принятые меры: 1. Для оценки достижения планового целевого показателя необходимы полные сведения за 2024 год, срок исполнения 31.12.2024, Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА, В январе 2025 года с Минсельхоза России ожидаются предварительные данные по объемам экспорта продукции АПК по итогам 2024

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										года. А окончательные данные будут получены до 15.03.2025г.. По итогам года недостижение показателя не прогнозируется. Подтверждающие документы: 1. "Данные ФТС России об экспорте продукции АПК за декабрь (по состоянию на 22.12.2024г.)" Письмо Минсельхоза России от 27.12.2024г. №1/440, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)														
	План	ФП	Миллиард долларов	0,0027	0,0137	0,0472	0,0481	0,1074	0,1201	0,1701	0,1922	0,2400	0,2700	0,3200	0,3424
	Факт/прогноз			0,0064	0,0181	0,0511	0,0833	0,1164	0,1427	0,1715	0,1990	0,2283	0,2563	0,2872	0,3236

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Создание системы поддержки и развития экспорта продукции АПК														
1.1		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	4	4	4			31.12.2024	05.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Иное 1. Принципы определения приоритетной для развития экспорта продукции, опорных поставщиков и целевых рынков	Выполнено.По исполнению результата в 2024 году проведено 4 мероприятия, согласно предусмотренного плана в паспорте: 1. 13.03.2024 на сайте Минсельхоза Кузбасса проведено информирование о запуске онлайн - сервиса «Интерактивный сервис подбора мер поддержки для производителей продукции АПК» 2. В Кузбасском технопарке 17.04.2024 прошел круглый стол «Актуальные вопросы экспортной деятельности продукции АПК Кузбасса. 3. 12.09.2024 Федеральным центром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проведена ежегодная открытая конференцию «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК». Информация по исполнению результата, с подтверждающими документами, отражена в отчетности, в соответствующей периоду выполнения. 4. 05.12.2024 (в отчетный период) принято участие в одном мероприятии - «Дни мировых аграрных рынков в МГИМО» г. Москва. Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "1. Принципы определения приоритетной для развития экспорта продукции, опорных поставщиков и целевых рынков" Иное Федерального центра развития экспорта продукции АПК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минсельхоза России от 05.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное 2. Практические действия по подготовке бизнес-миссии	2. "2. Практические действия по подготовке бизнес-миссии" Иное Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России от 05.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное 3. Практические действия по проведению после выставочной работы	3. "3. Практические действия по проведению после выставочной работы" Иное Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России от 05.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	04.12.2024	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра	-	Письмо Информационное письмо предприятия м АПК - участникам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо предприятиям АПК - участникам ВЭД



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		ВЭД о проведении МГИМО "Дней мировых аграрных рынков"	о проведении МГИМО "Дней мировых аграрных рынков"" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 04.12.2024г. №И01-08/4862, приложен файл .
1.1.K.2		Услуга оказана (работы выполнены)								29.03.2024	13.03.2024	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Ссылка с сайта Минсельхоза Кузбасса по доступу к онлайн - сервису «Интерактивный сервис подбора мер поддержки для производителей продукции АПК»	Выполнено. На основании письма Минсельхоза России от 12.03.2024 №1/149 с целью информирования предприятий агропромышленного комплекса региона на сайте Минсельхоза Кузбасса размещена ссылка на онлайн - сервис «Интерактивный сервис подбора мер поддержки для производителей продукции АПК» Подтверждающие документы: 1. "Ссылка с сайта Минсельхоза Кузбасса по доступу к онлайн - сервису «Интерактивный сервис подбора мер поддержки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															для производителей продукции АПК» " Иное Минсельхоза Кузбасса от 13.03.2024г. №6/н, указана ссылка .
1.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								28.06.2024	11.04.2024	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо участникам ВЭД о проведении 17.04.2024 круглого стола на тему "Актуальные вопросы экспортной деятельности продукции АПК Кузбасса. Инструменты поддержки экспортеров"" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 11.04.2024г. №И01-03/1541, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо участникам ВЭД о проведении 17.04.2024 круглого стола на тему "Актуальные вопросы экспортной деятельности продукции АПК Кузбасса. Инструменты поддержки экспортеров""
1.1.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2024	03.09.2024	Караева Ирина Валерьевна - первый	-	Письмо О проведении открытой конференции	Выполнено. Руководителям предприятий АПК направлено письмо о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		«Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК»	приглашении принятия участия 12.09.2024 в конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК» Подтверждающие документы: 1. "О проведении открытой конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК»" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 03.09.2024г. №И01-03/3479, приложен файл .
1.2		Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	16.10.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области -	-	Иное Кузбасские достижения в сфере агропромышленного комплекса отмечены 42 наградами на выставке «Золотая	Выполнено.Предприятия АПК приняли участие в 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2024» в г.Москва. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Кузбасские достижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса		осень»	в сфере агропромышленного комплекса отмечены 42 наградами на выставке «Золотая осень»" Иное Минсельхоз Кузбасса от 16.10.2024г. №6/н, указана ссылка .
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	05.09.2024	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо руководителей предприятий АПК по участию в 26-ой Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2024"	Выполнено. На предприятие АПК направлено информационное письмо по участию в "Золотой осени-2024", с ссылкой на Положение о конкурсе и регламентом участия в мероприятии. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо руководителям предприятий АПК по участию в 26-ой Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2024"" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 05.09.2024г. №И01-03/3531, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения