

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта				
6.	Администратор регионального проекта				
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	НП	Процент	9,3200	2017	70,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	НП	Процент	61,0000	2017	90,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода													
1.1	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Пилотный проект предполагает:

финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях на дому, а также по осуществлению взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациям государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше.

В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Процент	5,8000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода														
1.3	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Человек	0,0000	2023	2 265,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.														
1.4	В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного	-	Человек	2 265,000 0	2024	2 265,0 000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода.													
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода														
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста													
2.1	Разработан и внедрен в практику в Кемеровской области - Кузбассе комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	Условна я единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.														
2.2	Создан региональный гериатрический центр в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог	-	Условна я единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганиза ция) организац ии (структурн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ого подразделе ния)	
Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше.														
2.3	В Кемеровской области - Кузбассе на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	-	Тысяча человек	1,4000	2019	2,8900	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше.														
2.4	В Кемеровской области-Кузбассе проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального	-	Человек	84,0000	2022	286,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обслуживания.													

Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания."												
ИТОГО:		6 000,00	25 900,00	43 300,00	64 434,80	83 134,80	102 934,80	121 834,80	140 734,80	158 934,80	177 434,80	186 878,60	247 845,80

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" "Старшее поколение"

В Кемеровской области – Кузбассе с 2019 года в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – пилотный проект). Проект направлен на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, представляет собой комплекс мероприятий направленных на обеспечение сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

Основные цели проекта: компенсация дефицита самообслуживания; сохранение независимости, самостоятельности, автономности человека; достижение максимально возможного качества жизни и сохранение жизненных потребностей для людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию; поддержка родственников и людей, осуществляющих уход; совершенствование и развитие стационарозамещающих технологий; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. С 2022 года система долговременного ухода реализуется во всех муниципальных образованиях Кузбасса.

Для организации работы по созданию в области системы долговременного ухода распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Создание в Кемеровской области – Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2023 год». Основные мероприятия проекта:

функционирование службы помощников по уходу (сиделок) в целях представления получателям социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно;

функционирование школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход) совместно с пунктами проката технических средств реабилитации;

функционирование отделений дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности с сервисом транспортной доставки таких граждан к месту проведения занятий и обратно к месту их проживания.

Одним из актуальных вопросов реализации регионального проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения. В части создания эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития региональным проектом предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, совершенствованию медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста, диспансерного наблюдения граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

В части разработки мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи региональным проектом предусмотрены мероприятия по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе, созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых смогут получать помощь граждане старше трудоспособного возраста.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Кемеровская область -
Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода						
1.1.	Мероприятие (результат) "Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико- социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше"	15.12.2020	15.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федюнина Е.Г.	Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании медико-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях на дому, а также по осуществлению взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациям государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса "О реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико- социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, в том числе проживающим в сельской местности в 2020 - 2024 годах"
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	25.11.2020	01	03	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Выписка из протокола заседания конкурсной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"						комиссии по выбору частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Чайка Н.С.	Отчет О достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2021
1.1.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	03	05	Чайка Н.С.	Соглашение О предоставлении из бюджета Кемеровской области- Кузбасса грантов в форме субсидий
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидий из федерального бюджета частным медицинским организациям на оказание медико- социальных услуг по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состоянию на 01.01.2021
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2022	07	03	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса грантов в форме субсидий
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидий из федерального бюджета частным медицинским организациям на оказание медико-социальных услуг
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.07.2022	03	Взаимосвязь с иными	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Кемеровской области - Кузбасса
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений "	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Чайка Н.С.	Соглашение о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" на территории Кемеровской области - Кузбасса
1.1.11.	Контрольная точка"В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта"	-	15.07.2022	06	02	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта
1.2.	Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федюнина Е.Г.	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
1.2.1.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.2.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.2.6.	Контрольная точка"Достижение результата в 2022 году - 9,2%", значение: 9.2000, Процент	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
1.2.7.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровский области - Кузбасса
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	05	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса
1.2.12.	Контрольная точка"Достижение результата в 2023 году - 13,8%", значение: 13.8000, Процент	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							долговременного ухода
1.3.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.10.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
1.3.1.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования
1.3.2.	Контрольная точка"В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году", значение: 2215.0000, Человек	-	28.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
1.3.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						Российской Федерации
1.3.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	07	10	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	07	10	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии
1.3.7.	Контрольная точка"Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
1.3.8.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органами и организациями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии
1.3.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		Российской Федерации
1.4.	Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода."	01.06.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Кемеровской области - Кузбасса
1.4.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии
1.4.3.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.4.4.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования
1.4.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.6.	Контрольная точка "Достижение результата в 2024 году - 2265 человек", значение: 2265.0000, Человек	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
2.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста						
2.1.	Мероприятие (результат) "Разработан и внедрен в практику в Кемеровской области - Кузбассе комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.
2.1.1.	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	08	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			территории Кемеровской области
2.1.2.	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	25.04.2024	07	09	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области
2.1.3.	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	26.06.2024	08	10	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области
2.1.4.	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	30.08.2024	09	11	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области
2.1.5.	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	30.10.2024	10	04	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2024	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области
2.2.	Мероприятие (результат) "Создан региональный гериатрический центр в Кемеровской области - Кузбассе"	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в возрасте 70 лет и старше.
2.2.1.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зеленина Е.М.	
2.2.2.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Зеленина Е.М.	
2.2.3.	Контрольная точка"В Кемеровской области - Кузбассе внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов"	-	01.12.2020	05	07	Зеленина Е.М.	
2.2.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»"	-	01.12.2020	06	08	Зеленина Е.М.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5.	Контрольная точка"в 2020 году в Кемеровской области - Кузбассе функционирует региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 2 500 граждан старше трудоспособного возраста"	-	01.12.2020	07	09	Зеленина Е.М.	
2.2.6.	Контрольная точка"Осуществлена профессиональная переподготовка врачей-специалистов по специальности «Гериатрия» в 12 медицинских организациях в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кемеровской области квалифицированными кадрами» "	-	01.12.2020	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	
2.2.7.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" в 2021 году ", значение: 0.0000	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.2.8.	Контрольная точка"Оказана	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными	07	Абросова О.Е.	Отчет об оказании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.9.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.05.2022	06	08	Абросова О.Е.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.10.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» за первое полугодие 2022 года "	-	10.07.2022	07	09	Абросова О.Е.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия» в 1 квартале 2022 года
2.2.11.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.09.2022	08	10	Абросова О.Е.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.12.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.11.2022	09	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.13.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» в 2022 году "	-	01.12.2022	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.2.14.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	07	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
2.2.15.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.05.2023	06	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.16.	Контрольная точка" Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» за первое полугодие 2023 года"	-	10.07.2023	07	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия» за 1 полугодие
2.2.17.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-	10.09.2023	08	10	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.18.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-	10.11.2023	09	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.19.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» в 2023 году "	-	01.12.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.2.20.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-	12.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.21.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-	14.05.2024	06	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.22.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» за первое полугодие 2024 года"	-	10.07.2024	07	09	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия» за 1 полугодие
2.2.23.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-	10.09.2024	08	10	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.24.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-	30.10.2024	09	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
2.2.25.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» в 2024 году "	-	29.11.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.	Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше.
2.3.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малин М.В.	
2.3.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Малин М.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зеленина Е.М.	
2.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2020	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Зеленина Е.М.	Соглашение дополнительное о реализации регионального проекта
2.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	01	05	Зеленина Е.М.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
2.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)."	-	10.05.2022	01	04	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за первое полугодие 2022 года."	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за первое полугодие
2.3.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального	-	10.09.2022	04	06	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
2.3.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)."	-	10.11.2022	08	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.07.2023	04	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за первое полугодие 2023 года"						1 полугодие
2.3.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.09.2023	07	09	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.11.2023	08	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	12.03.2024	01	07	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	14.05.2024	06	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за первое полугодие 2024 года."	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1 полугодие
2.3.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.09.2024	08	09	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	30.10.2024	04	01	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"
2.4.	Мероприятие (результат) "В Кемеровской области-Кузбассе проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	социального обслуживания."						проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
2.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Образцова Е.А.	Соглашение о реализации регионального проекта
2.4.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.12.2024	17	03	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
2.4.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.12.2024	02	04	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заказчиками по результатам закупок
2.4.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2024	03	05	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.4.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
2.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о проведении вакцинации