

Руководитель
регионального проекта —
Ариткулов Андрей Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

12.01.2021

Сертификат:

6197DEDC44FBF825EA68AC2207350A137523F779

Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович

Действителен: с 26.03.2020 по 26.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(I7-32) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)	Человек	54	0	0	0	114	109	104,59%	Подтверждающие документы: 1. "о финансово-экономическом состоянии получателей средств" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств будет подписан 25 января 2021 после принятия Минсельхозом России в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской Области - Кузбасса от 28.05.19 №324
2		Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)	Человек	17	0	0	0	29	26	111,54%	Подтверждающие документы: 1. "о финансово-экономическом состоянии получателей средств" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств будет подписан 25 января 2021 после принятия Минсельхозом России в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской Области - Кузбасса от 28.05.19 №324
3		Количество принятых членов сельскохозяйственных	Единица	27	0	0	0	69	69	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "о финансово-экономическом состоянии получателей средств" Отчет Минсельхоза



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)									Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств будет подписан 25 января 2021 после принятия Минсельхозом России в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской Области - Кузбасса от 28.05.19 №324
4		Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)	Единица	10	0	0	0	16	14	114,29%	Подтверждающие документы: 1. "о финансово-экономическом состоянии получателей средств" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств будет подписан 25 января 2021 после принятия Минсельхозом России в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской Области - Кузбасса от 28.05.19 №324



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 28 113,19 тыс. руб



28113.19

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(09) Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку</i>	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	28 113,19	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку Значение: 7,0000 Дата: 29.12.2020	 2

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку Значение: 7, на дату 29.12.2020</i>	29.12.2020	29.12.2020	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о финансово-экономическом состоянии получателей средств" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 29.12.2020г. № б/н, приложен файл. Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств будет подписан 25 января 2021 после принятия Минсельхозом России в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской Области - Кузбасса от 28.05.19 №324 Предоставлена информация : 12 из 7.
1.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2020	28.05.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ОТ 28.05.2019 N 323 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ"" Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 20.05.2020г. №297, приложен файл. 2. "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.05.2019 № 324 «Об утверждении Правил предоставления грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»" Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 28.05.2020г. №314, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.1.1	РРП		Внесение изменений в правила предоставления финансовых средств на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации	01.07.2020	28.05.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ОТ 28.05.2019 N 323 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ"" Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 20.05.2020г. №297, приложен файл. 2. "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.05.2019 № 324 «Об утверждении Правил предоставления грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»" Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 28.05.2020г. №314, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2020	29.12.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о финансово-экономическом состоянии получателей средств" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 29.12.2020г. № б/н, приложен файл. Отчет о финансово-экономическом состоянии

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							получателей средств будет подписан 25 января 2021 после принятия Минсельхозом России в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской Области - Кузбасса от 28.05.19 №324
1.2.1	РРП		Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам	29.12.2020	29.12.2020	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о финансово-экономическом состоянии получателей средств" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 29.12.2020г. № б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(I7-32) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 3. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 5. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество принятых членов сельскохоззяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 7. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)