

Руководитель
регионального проекта —
Мяус Сергей Анатольевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00F7DCDF6E4E1966AC84337E2B3AAB4FD4
Владелец: Мяус Сергей Анатольевич

Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(42) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область - Кузбасс) "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 13, из них: - 7 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 58, из них: - 58 достигнутых контрольных точек.	228703.60 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастной	ФП	Процент	45	57.4	60.1		57.4	Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.03.2024г. № 1306/02, приложен файл .
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастной	ФП	Процент	43	68.6	68.8		68.6	Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.03.2024г. № 1306/02, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	ФП	Процент	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000	68,6000
	Факт/прогноз			68,8000	68,9000	68,9000	68,9000	68,9000	68,9000	68,9000	68,9000	68,9000	69,1000	69,1000	68,8000
1.2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	53,9000	54,0000	54,2000	54,4000	54,6000	54,8000	55,0000	55,2000	55,4000	55,6000	55,8000	57,4000
	Факт/прогноз			55,3000	55,6000	55,8000	55,9000	55,8000	55,9000	56,0000	56,1000	56,3000	56,5000	57,0000	60,1000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	2	2	2			25.12.2023	31.10.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	информационная система отсутствует	Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии	Выполнено.Достигнуто. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии " Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 31.10.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Универсальный передаточный документ (к контракту № 0108-ОС от	2. "Универсальный передаточный документ (к контракту № 0108-ОС от 01.08.2023)" Иное ГБУ ДО "СШОР Кузбасса по боксу им. ЗТ СССР В.П. Курегешева" от 18.09.2023г. №МГ-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														01.08.2023)	9079, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение (к контракту № 0108-ОС от 01.08.2023)	3. "Платежное поручение (к контракту № 0108-ОС от 01.08.2023)" Платежное поручение ГБУ ДО "СШОР Кузбасса по боксу им. ЗТ СССР В.П. Курегешева" от 03.10.2023г. №342848, приложен файл .
1.1.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								25.12.2023	13.01.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		Постановление Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" Постановление Правительством Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 30.09.2021г. №1661, приложен файл , указана ссылка .
1.1.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								25.12.2023	13.01.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		Федеральный закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Федеральный закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Федеральный закон Государственной Думой Российской Федерации от 05.12.2022г. №466, приложен файл , указана ссылка .
1.1.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации								25.12.2023	13.01.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель		Соглашение Дополнительное соглашение к	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Федерации межбюджетных трансфертов										начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08- 2019-179	паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08- 2019-179" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 21.12.2022г. №777-08- 2019-179/14, приложен файл.
1.1. 4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.12.2023	01.07.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного		Отчет о расходах, в целях софинансиро вания которых предоставля ется Субсидия	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												резерва и спорта высших достижений			физической культуры и спорта Кузбасса от 01.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.1.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	31.10.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии " Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 31.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.1.6		Оборудование приобретено								25.12.2023	15.06.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Платежное поручение Платежное поручение к договору 4-ПП от 03.03.2023	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение к договору 4-ПП от 03.03.2023" Платежное поручение ГБУ ДО "СШОР КУзбасса по плаванию" от 15.06.2023г. №479790, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное УПД по Договору 4-ПП от 03.03.2023	2. "УПД по Договору 4-ПП от 03.03.2023" Иное ГБУ ДО "СШОР Кузбасса по плаванию" от 08.06.2023г. №354, приложен файл .
1.2		В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	1	0	1			25.12.2024	25.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	информационная система отсутствует	Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса	В работе.В соответствии с запросом Министерства спорта Российской Федерации подтверждаем факт исполнения результата в 2023 году. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Письмо министерства физической культуры и спорта Кузбасса" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.03.2024г. №1306/02, приложен файл .
1.2.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам								25.12.2024	19.12.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна		Постановление Постановлен	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										- Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		ие Правительст ва Российской Федерации об утверждении государстве нной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	"Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"" Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021г. №1661, приложен файл .
1.2. 2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								25.12.2024	12.12.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		Федеральны й закон Федеральны й закон "О федерально м бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" Федеральный закон Государственной Думой Российской Федерации от 27.11.2023г. №540-ФЗ, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Служебная записка	2. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 12.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								25.12.2024	25.12.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-179" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №777-08-2019-179/16, приложен файл .	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-179" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №777-08-2019-179/16, приложен файл .
1.3		Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная	Единица	0	2	2	2			25.12.2023	29.09.2023	Ратушный Вадим Александрович -	информационная система отсутствует	Платежное поручение Платежное поручение (к	Выполнено. Достигнуто. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержка Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2023										Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса		договору № 2023.608665 от 22.05.2023)	документы: 1. "Платежное поручение (к договору № 2023.608665 от 22.05.2023)" Платежное поручение МАУ ДО "СШОР №2" от 08.09.2023г. №857629, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии	2. "Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.09.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								25.12.2023	13.01.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. N 1661	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Постановление



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. N 1661" Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021г. №1661, приложен файл , указана ссылка .
1.3. 2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								25.12.2023	13.01.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Федеральный закон О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Федеральный закон Государственной Думой Российской Федерации от 05.12.2022г. №466, приложен файл , указана ссылка .
1.3.		С субъектами Российской										Ратушный	Информаци	Соглашение	Выполнено. Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								25.12.2023	13.01.2023	Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	онная система отсутствует	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 07.02.2019 № 777-08-2019-048	отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 07.02.2019 № 777-08-2019-048" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 21.12.2022г. №777-08-2019-048/9, приложен файл .
1.3.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.12.2023	01.07.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель	Информационная система отсутствует	Отчет о расходах, в целях софинансирования	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												министра физической культуры и спорта Кузбасса		которых предоставля ется Субсидия	которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 01.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3. 5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	29.09.2023	Ратушный Вадим Александров ич - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информацио нная система отсутствует	Отчет о выполнении соглашений о предоставле нии субсидии	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3. 6		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	29.09.2023	Ратушный Вадим Александров ич - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информацио нная система отсутствует	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	1	0	1			25.12.2024	25.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	информационная система отсутствует	Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса	В работе. В соответствии с запросом Министерства спорта Российской Федерации подтверждаем факт исполнения результата в 2023 году. Предоставлена информация: 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.03.2024г. №1306/02, приложен файл .
1.4.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								25.12.2024	19.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государстве нной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	физической культуры и спорта"" Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021г. №1661, приложен файл .
1.4. 2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								25.12.2024	12.12.2023	Ратушный Вадим Александров ич - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информацио нная система отсутствует	Федеральны й закон Федеральны й закон "О федерально м бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" Федеральный закон Государственной Думой Российской Федерации от 27.11.2023г. №540- ФЗ, приложен файл , указана ссылка .
														Иное Служебная записка	2. "Служебная записка" Иное Министерства физической культурой и спорта от 12.12.2023г. № б/н, приложен файл .
1.4.		С субъектами Российской										Ратушный	Информаци	Соглашение	Выполнено. Достигнуто.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								25.12.2024	25.12.2023	Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	онная система отсутствует	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 07.02.2019 № 777-08-2019-048 "Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №777-08-2019-048/10, приложен файл .	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 07.02.2019 № 777-08-2019-048 "Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №777-08-2019-048/10, приложен файл .
1.5		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	1	1			25.12.2023	21.07.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	информационная система отсутствует	Иное Товарная накладная	Выполнено. Достигнуто. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная" Иное ГАУ "ЦСП СКК" от 17.07.2023г. №100, приложен файл .
														Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение	поручение ГАУ "ЦСП СКК" от 20.07.2023г. № 179523, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта	3. "Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 21.07.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акты выполненных работ	4. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи ГАУ "ЦСП СКК" от 17.07.2023г. № 6/н, приложен файл .
1.5.1		Оборудование приобретено								30.11.2023	20.07.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного	Информационная система отсутствует	Иное Товарная накладная	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная" Иное ГАУ "ЦСП СКК" от 17.07.2023г. №100, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												резерва и спорта высших достижений			
													Акт приема-передачи Акт выполненных работ		2. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи ГАУ "ЦСП СКК" от 17.07.2023г. № б/н, приложен файл .
													Платежное поручение Платежное поручение		3. "Платежное поручение" Платежное поручение ГАУ "ЦСП СКК" от 20.07.2023г. № 179523, приложен файл .
1.5.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								01.05.2023	13.01.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Информационная система отсутствует	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федерации от 08.02.2019 № 777-08- 2019-154	федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08- 2019-154" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 21.12.2022г. №777-08- 2019-154/16, приложен файл .
1.5. 3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								25.12.2023	13.01.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Информацио нная система отсутствует	Федеральны й закон Федеральны й закон о федерально м бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Федеральный закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Федеральный закон Государственной Думой Российской Федерации от 05.12.2022г. №466,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл , указана ссылка .
1.5.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								25.12.2023	18.01.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Информационная система отсутствует	Соглашение о предоставлении государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 18.01.2023г. №20-2023-000507, приложен файл .
1.5.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	21.07.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника	Информационная система отсутствует	Отчет о выполнении соглашений о предоставлении	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидии в рамках



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		нии субсидии в рамках реализации регионального проекта	реализации регионального проекта "Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 21.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.5.6		Подписан акт приемки выполненных работ								25.12.2023	17.07.2023	Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Акт выполненных работ	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи ГАУ "ЦСП СКК" от 17.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.6		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	1	1	1			25.12.2022	18.05.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	информационная система отсутствует	Иное Заключение инспекции государственного строительного надзора Кузбасса	Выполнено. Просрочка 144 дня. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Заключение инспекции государственного строительного надзора Кузбасса" Иное МБУ ДО "Комплексная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															спортивная школа" от 17.05.2023г. №233/02-ОС, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Калтанского городского округа от 18.05.2023г. № 42-37-001-2023, приложен файл .
1.6.1		Заключение органа государственного строительного надзора получено								23.12.2022	17.05.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Заключение государственного строительного надзора Кузбасса	Выполнено. Просрочка 145 дней. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Заключение государственного строительного надзора Кузбасса" Иное МБУ ДО "Комплексная спортивная школа" от 17.05.2023г. №233/02-ОС, приложен файл .
1.6.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								24.12.2022	18.05.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства	Информационная система отсутствует	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 145 дней. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Кузбасса			Иное Администрация Калтанского городского округа от 18.05.2023г. № 42-37-001-2023, приложен файл .
1.7		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	1	0	0	1	0	25.12.2024	25.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	информационная система отсутствует		В работе.В работе, риски недостижения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.7.1		Техническая готовность объекта, %								29.12.2023	18.08.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Отсутствует	Письмо Конъюнктурный обзор по строительству объекта, "Футбольный манеж г. Новокузнецк"	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Конъюнктурный обзор по строительству объекта, "Футбольный манеж г. Новокузнецк"" Письмо Министерства строительства Кузбасса от 18.08.2023г. №МС-09/3994, приложен файл .
1.7.2		Техническая готовность объекта, %								29.12.2023	29.09.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства	Отсутствует	Письмо Конъюнктурный обзор	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Конъюнктурный обзор" Письмо Министерства строительства Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Кузбасса			от 29.09.2023г. №МС-09/4610, приложен файл .
1.7.3		Техническая готовность объекта, %								29.12.2023	20.11.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	нет	Письмо Конъюнктурный обзор	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Конъюнктурный обзор" Письмо Министерства строительства Кузбасса от 20.11.2023г. №МС-09/5533, приложен файл .
1.7.4		Техническая готовность объекта, %								29.12.2023	30.06.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	нет	Иное Информационно-аналитическая справка по строительству (реконструкции) объекта "Футбольный манеж г. Новокузнецк" Иное Министерства строительства Кузбасса	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитическая справка по строительству (реконструкции) объекта "Футбольный манеж г. Новокузнецк" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.7.5		Произведена приемка поставленных товаров,								29.12.2023	30.10.2023	Печеркина Ирина	Отсутствует	Иное Справка о	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг										Александровна - Министр строительства Кузбасса		стоимости выполненных работ и затрат	документы: 1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Иное Министерства строительства Кузбасса от 20.10.2023г. №1, приложен файл .
1.7.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								29.12.2023	01.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Отсутствует	Иное Справка о стоимости выполненных работ и затрат	Выполнено. Достигнуто. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Иное Министерство строительства Кузбасса от 01.12.2023г. №2, приложен файл .
1.8		Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех	Единица	0	13	13	13			29.12.2023	25.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто. Предоставлена информация : 13 из 13. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 29.12.2023										министра физической культуры и спорта Кузбасса			"Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.8.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.12.2023	10.02.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Положение Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения	Выполнено. Отсутствие отклонений. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате проведения мероприятия. Подтверждающие документы: 1. "Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения" Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 16.01.2023г. №б/н, приложен файл .
														Приказ Приказ о	2. "Приказ о проведении Зимнего фестиваля



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения	Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.01.2023г. №64-ОД, приложен файл .
1.8.2		Услуга оказана (работы выполнены)								29.12.2023	25.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.8.3		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о								29.12.2023	13.01.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставле	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документы прикреплены позже, так как контрольная точка была добавлена в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										министра физической культуры и спорта Кузбасса		ния субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ)	паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ)" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 26.12.2022г. №721, приложен файл .
1.8.4		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.12.2023	06.03.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Положение об областном фестивале игровых видов спорта среди лиц старшего возраста	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Положение об областном фестивале игровых видов спорта среди лиц старшего возраста" Положение Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															физической культуры и спорта Кузбасса от 06.03.2023г. №б/н, приложен файл .
													Положение о региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих" Положение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 27.01.2023г. №б/н, приложен файл .		2. "Положение о региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих" Положение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 27.01.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.5		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.12.2023	05.04.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Положение о региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди студентов образовательных организаций высшего образования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди студентов образовательных организаций высшего образования" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 05.04.2023г. №6/н, приложен файл .
1.8.6		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.12.2023	01.06.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отсутствует	Приказ О проведении XXXIV Всероссийского Олимпийского дня	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "О проведении XXXIV Всероссийского Олимпийского дня" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 23.05.2023г. №437-ОД,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Приказ О проведении регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд	2. "О проведении регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 01.06.2023г. №452-ОД, приложен файл .
1.9		Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 30.12.2024	Единица	0	13	0	13			30.12.2024	30.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует		В работе.В работе, риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 13.
1.9.1		Утверждены (одобренны, сформированы)								30.12.2023	27.12.2023	Ратушный Вадим	Информационная	Приказ Приказ об	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	система отсутствует	утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год	документы: 1. "Приказ об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 27.12.2023г. №1026-ОД, приложен файл .
1.9.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.12.2024	26.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Федерации" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 26.12.2023г. №808, приложен файл .
1.10		Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты Значение: 410,0000 Дата: 31.12.2023	Человек	0	410	410	410			31.12.2023	25.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто. Предоставлена информация : 410 из 410. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.10.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								25.02.2023	22.02.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта	Информационная система отсутствует	Закон об областном бюджете на 2023 года на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документы прикреплены позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			документы: 1. "Закон об областном бюджете на 2023 года на плановый период 2024 и 2025 годов" Закон Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022г. №145-ОЗ, приложен файл , указана ссылка .
1.10.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.05.2023	31.03.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2023 год	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2023 год" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 22.02.2023г. №159-ОД, приложен файл .
														Иное	2. "Служебная записка"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Служебная записка	Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.10.3		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	28.04.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 28.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.10.4		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	30.06.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационный контроль отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.10.5		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	31.07.2023	Ратушный Вадим Александров	Информационная система	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												вич - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	отсутствует		"Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 31.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.10.6		Подготовлено обоснование для приказа об оказании мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты								25.12.2023	13.01.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ Об утверждении состава комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2023 год	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении состава комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2023 год" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 13.01.2023г. №29-ОД, приложен файл .
1.11		Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие	Человек	0	410	410	410			31.12.2024	31.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель	информационная система отсутствует		В работе.В работе, риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 410 из 410.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		спортивные результаты Значение: 410,0000 Дата: 31.12.2024										министра физической культуры и спорта Кузбасса			
1.11.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								25.02.2024	14.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	Выполнено. Достигнуто Подтверждающие документы: 1. "Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" Закон Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2023г. №117-ОЗ, приложен файл , указана ссылка .
1.11.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.05.2024	22.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ Приказ о назначении дополнительного материально го обеспечения лицам, имеющим выдающиеся	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о назначении дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения о особые заслуги в области физической культуры и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														достижения о особые заслуги в области физической культуры и спорта на 2024 год	спорта на 2024 год" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 22.12.2023г. №1021-ОД, приложен файл .
1.11.3		Подготовлено обоснование для приказа об оказании мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты								25.12.2024	12.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ Об утверждении состава комиссии по назначению дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта на 2024 год	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении состава комиссии по назначению дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта на 2024 год" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 12.12.2023г. №963-ОД, приложен файл .
1.12		Проведены областные мероприятия и	Единица	0	8	8	8			29.12.2023	25.12.2023	Ратушный Вадим	информационная	Иное Служебная	Выполнено. Достигнуто. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта Значение: 8,0000 Дата: 29.12.2023										Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	система отсутствует	записка	информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.12.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								25.12.2023	19.04.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Государственное (муниципальное) задание Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. Выполнено. Ранее ошибочно был прикреплен не тот документ в подтверждающие сведения. Технически невозможно изменить дату исполнения на более раннюю. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Государственное (муниципальное) задание ГАУ "ЦСП СКК" от 26.12.2022г. № 1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приказ Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 30.12.2022г. №2103, приложен файл .	2. "Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 30.12.2022г. №2103, приложен файл .
1.12.2		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	26.07.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" ГАУ "ЦСП СКК" от 26.07.2023г. №243314, приложен файл .
														Иное Товарная накладная	2. "Товарная накладная" Иное ГАУ "ЦСП СКК" от 14.07.2023г. № 230714001, приложен файл .
1.12		Государственное										Ратушный	Информаци	Государстве	Выполнено. Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								25.12.2023	13.01.2023	Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	онная система отсутствует	нное (муниципальное) задание Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	отклонений. Документ прикреплен позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Государственное (муниципальное) задание ГАУ "ЦСП СКК" от 26.12.2022г. № 1, приложен файл .
1.12.4		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								25.12.2023	13.01.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Соглашение о предоставлении из областного бюджета или автономному учреждению	Выполнено. Отсутствие отклонений. Документы прикреплены позже, так как контрольная точка была добавлена в паспорт регионального проекта позже даты утверждения документа. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (адаптивные виды спорта) областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (адаптивные виды спорта)" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 26.12.2022г. №743, приложен файл.	
														Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 2. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ЦСП СКК)	Федерации (ЦСП СКК)" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 26.12.2022г. №736, приложен файл .
1.12.5		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	25.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто. Информация о деятельности журнала "Кузбасс спортивный" Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.12.6		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	25.12.2023	Ратушный Вадим Александрович -	Информационная система отсутствует	Иное Служебная записка	Выполнено. Достигнуто. Информация о деятельности музея физической культуры и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса			спорта Кузбасса Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.13		Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта Значение: 8,0000 Дата: 30.12.2024	Единица	0	8	0	8			30.12.2024	30.12.2024	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	информационная система отсутствует		В работе. Предоставлена информация : 0 из 8.
1.13.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								25.12.2024	19.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Приказ Приказ об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов для учреждений,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов для учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса	подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 19.12.2023г. №1000-ОД, приложен файл .
1.13.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								25.12.2024	19.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Государственное (муниципальное) задание Государственное задание №1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание №1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" Государственное (муниципальное) задание Государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса" от 19.12.2023г. №1, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.13 .3		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								25.12.2024	21.12.2023	Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии государственному бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) "Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 21.12.2023г. №801, приложен файл .	Выполнено. Достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии государственному бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) "

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, код направления расходов:52290	6 151,30	6 151,30	6 151,30	6 151,30	6 151,30	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 151,30	6 151,30	6 151,30	6 151,30	6 151,30	100,00	Достигнуто
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 151,30	6 151,30	6 151,30	6 151,30	6 151,30	100,00	Достигнуто
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная	21 069,40	21 069,40	21 069,40	21 069,40	21 069,40	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		поддержка, код направления расходов:50810							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 069,40	21 069,40	21 069,40	21 069,40	21 069,40	100,00	Достигнуто
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 092,70	20 092,70	20 092,70	20 092,70	20 092,70	100,00	Достигнуто
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	100,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	9 766,70	9 766,70	9 766,70	9 766,70	9 766,70	100,00	Достигнуто
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), код направления расходов:52280	2 122,70	2 122,70	2 122,70	2 122,70	2 122,70	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 122,70	2 122,70	2 122,70	2 122,70	2 122,70	100,00	Достигнуто
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 122,70	2 122,70	2 122,70	2 122,70	2 122,70	100,00	Достигнуто
1.3.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, код направления расходов:51392, 51393, 51394	168 024,60	168 024,60	168 024,60	168 024,60	168 024,60	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	168 024,60	168 024,60	168 024,60	168 024,60	168 024,60	100,00	Достигнуто
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	168 024,60	168 024,60	168 024,60	168 024,60	168 024,60	100,00	Достигнуто
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(27) Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения, код направления расходов:70510	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	Достигнуто
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	Достигнуто
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(28) Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты, код направления расходов:70520	24 978,60	24 978,60	24 978,60	24 978,60	24 978,60	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24 978,60	24 978,60	24 978,60	24 978,60	24 978,60	100,00	Достигнуто.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	24 978,60	24 978,60	24 978,60	24 978,60	24 978,60	100,00	Достигнуто.
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(29) Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта, код направления расходов:70550	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	100,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	100,00	Достигнуто
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	100,00	Достигнуто
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			228 703,60	228 703,60	228 703,60	228 703,60	228 703,60	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			228 703,60	228 703,60	228 703,60	228 703,60	228 703,60	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			227 726,90	227 726,90	227 726,90	227 726,90	227 726,90	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			9 766,70	9 766,70	9 766,70	9 766,70	9 766,70	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.7.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка												
	План	0,00	0,00	0,00	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	20 092,70	20 092,70	20 092,70	20 092,70
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	5 074,97	13 517,31	13 517,31	13 963,20	20 092,70	20 092,70	20 092,70	20 092,70	20 092,70