

Руководитель
регионального проекта —
Качканова Елена Сергеевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 32DD239CD650511C2C0769F300818748

Владелец: Качканова Елена Сергеевна

Действителен: с 09.04.2024 по 03.07.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(44) Сохранение лесов (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	244930.44 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	51.7	69.8	92.36		69.8	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Сведения об очагах вредителей и болезней леса" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 21.01.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	10,0000	12,0000	25,0000	35,0000	45,0000	69,8000	69,8000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,1400	10,5900	21,4900	23,1600	28,5100	47,2800	82,7100	92,1900	92,3600

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1		Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	70	100	100			31.12.2023	31.12.2023	Качканова Елена Сергеевна - Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса	-	Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	Выполнено.В период с 2019 по 2023 г.г. осуществлялась закупка лесохозяйственной техники и оборудования в количестве 92 единиц на сумму, выделенную из федерального и регионального бюджетов в размере 86,75 млн. рублей. Процент достижения данного показателя рассчитан согласно приказа Рослесхоза от 29.07.2021 № 607 "Об утверждении Нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесохозяйственной техникой и оборудованием". Прилагаемая форма



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отчета 15-ОИП за 2023 год данную информацию подтверждает. Предоставлена информация : 100 из 70. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1. 1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.12.2023	27.12.2023	Нехорошков а Екатерина Сергеевна - Начальник отдела	-	Иное Сводная ведомость лесохозяйств енной техники в государстве нных автономных	Выполнено. Информация о исполнении данной контрольной точки отражена в прилагаемом документе. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														учреждениях, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса	лесохозяйственной техникой в государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Значение: 1,5451 Дата: 31.12.2024	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0	1.5451	8.731	8.731			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса	-	Отчет Форма отчета 11-ОИП за 2023 год	В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2024. В 2023 году заготовлено семян лесных растений в объеме 8731,0 кг. Прилагаемая форма отчета данную информацию подтверждает. Предоставлена информация : 8.731 из 1.5451. Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 11-ОИП за 2023 год" Отчет Департамента лесного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															комплекса Кузбасса от 26.01.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.10.2023	29.09.2023	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-	Иное Сводная ведомость учета урожая семян	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость учета урожая семян" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	27.12.2023	Шашкова Дина Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян	Выполнено. Согласно пунктам 13, 14 Методики, утвержденной приказом Рослесхоза от 03.11.2022 № 929 информация за 2023 год будет сформирована не позднее 25.01.2024. Согласно пункту 15 вышеуказанного приказа оперативные данные прилагаются. По состоянию на 27.12.2023 заготовлено и приобретено 8822 кг



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесных семян, из них заготовлено - 8681 кг. Подтверждающие документы: 1. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса	-	Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных	Отчет о достижениях планового значения (100%), закрепленного на 31.12.2024, в период с 2019 по 2023 г.г. осуществлялась закупка лесопожарной техники и оборудования в количестве 331 единицы на сумму, выделенную из федерального и регионального бюджетов в размере 369,48 млн. рублей. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений за 1 квартал-4 квартал 2023 года, III раздел Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2024г. №б/н, приложен файл. Иное Расчет процента выполнения лесопожарной техники от норматива 2. "Расчет процента выполнения лесопожарной техники от норматива" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 15.01.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2023	27.03.2023	Ведерникова Оксана Ивановна - начальник отдела	-	Протокол Протокол заседания Комиссии Рослесхоза	Выполнено. Просрочка 26 дней. Риск отсутствует: 1) Календарная маршрутизация

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по бюджетным проектировк ам расходов федеральног о бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрени и материалов защиты бюджетных проектирово к по Кемеровской области - Кузбассу на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	документа; 2) Обращение в тех.поддержку от 27.03.2023 № 3048105 об отображаемых КТ в марте 2023. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от 29.11.2022г. №ИС- 13/272, приложен файл .
1.3. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	27.12.2023	Полутарник ов	-	Иное Оснащение	Выполнено. Срок формирования отчета,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Александр Евгеньевич - Консультант		лесопожарно й техникой	содержащего информацию в части оснащения лесопожарной техникой по итогам 2023 года - не ранее 25.01.2024. Оперативная информация от 27.12.2023 прилагается. Подтверждающие документы: 1. "Оснащение лесопожарной техникой" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду Значение: 3,5100 Дата: 31.12.2024	Тысяча гектаров	0	3.51	3.6521	3.6521			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - Начальник департамент а лесного комплекса Кузбасса	-	Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государстве нной власти субъектов Российской	В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2024. В 2023 году выполнено лесовосстановление на лесных участках непереданных в аренду на площади 3652,1213 га. Прилагаемая форма отчета 15-ОИП за 2023 год данную информацию подтверждает. Предоставлена

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 3.6521 из 3.51. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2023	27.03.2023	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-	Протокол Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной	Выполнено. Просрочка 26 дней. Риск отсутствует: 1) Календарная маршрутизация документа; 2) Обращение в тех.поддержку от 27.03.2023 № 3048105 об отображаемых КТ в марте 2023. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														финансовый год и на плановый период о рассмотрени и материалов защиты бюджетных проектирово к по Кемеровской области - Кузбассу на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	"Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от 29.11.2022г. №ИС- 13/272, приложен файл .
1.4. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	27.12.2023	Шашкова Дина Викторовна - Начальник отдела	-	Отчет Оперативная информация о воспроизвод стве лесов и лесоразведен ии	Выполнено. Форма отчета 15-ОИП "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений" за

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2023 год будет сформирован не ранее 25.01.2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 27.12.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1		(03) Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, код направления расходов:54300, 72180	74 533,60	74 533,60	74 533,60	74 533,60	74 533,60	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	74 533,60	74 533,60	74 533,60	74 533,60	74 533,60	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	74 533,60	74 533,60	74 533,60	74 533,60	74 533,60	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(09) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, код направления расходов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(12) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, код направления расходов:54320, 72190	89 119,94	89 119,94	89 119,94	89 119,94	89 119,94	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	89 119,94	89 119,94	89 119,94	89 119,94	89 119,94	100,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	89 119,94	89 119,94	89 119,94	89 119,94	89 119,94	100,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(13) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду, код направления расходов: 7221П, 54290, 72210	81 276,90	81 276,90	81 276,90	81 276,90	81 276,90	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	81 276,90	81 276,90	81 276,90	81 276,90	81 276,90	100,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	81 276,90	81 276,90	81 276,90	81 276,90	81 276,90	100,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			244 930,44	244 930,44	244 930,44	244 930,44	244 930,44	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			244 930,44	244 930,44	244 930,44	244 930,44	244 930,44	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			244 930,44	244 930,44	244 930,44	244 930,44	244 930,44	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]