

П А С П О Р Т

регионального проекта

Образование для рынка труда (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Образование для рынка труда (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Образование для рынка труда (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение в занятость выпускников образовательных учреждений, трудоустройство граждан, получивших дополнительное образование			
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Чайка Н.С.	Министр труда и социальной защиты Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Николаенко Е.В.	Заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности													
1.1.	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению	РП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	75,0000	75,0000	-	-	-	Николаенко Е.В. Исполняющий обязанности министра МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации. Реализация указанных мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Перечень организаций оборонно - промышленного комплекса утверждается Минпромторгом России.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности								
1.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	0,00	3 574,80	3 574,80	3 753,60	0,00	0,00	0,00	10 903,20
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	3 574,80	3 574,80	3 753,60	0,00	0,00	0,00	10 903,20
1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	3 574,80	3 574,80	3 753,60	0,00	0,00	0,00	10 903,20
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 574,80	3 574,80	3 753,60	0,00	0,00	0,00	10 903,20

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,80	3 574,80	3 574,80	3 574,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,80	3 574,80	3 574,80	3 574,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Образование для рынка труда (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Николаенко Е.В.	Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно- промышленного комплекса, осуществляются в целях обеспечения кадрами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							необходимой квалификации предприятий оборонно - промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы. Мероприятия по обучению реализуются путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации. Реализация указанных мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно - промышленного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Перечень организаций оборонно - промышленного комплекса утверждается Минпромторгом России.
1.1.1.	Контрольная точка"Разработаны (сформированы) проекты документов, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	06	02	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	29.05.2025	01	07	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"						материалы
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	05.08.2025	02	08	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	06.10.2025	07	03	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	08	04	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Николаенко Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Разработаны (сформированы) проекты документов, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	06	02	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.05.2026	01	07	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	06.07.2026	02	08	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	06.10.2026	07	04	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными	04	Николаенко Е.В.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			информационно-аналитические материалы
1.1.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Николаенко Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.1.15.	Контрольная точка"Разработаны (сформированы) проекты документов, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	06	02	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	28.05.2027	01	07	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"						материалы
1.1.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	05.07.2027	02	08	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	05.10.2027	07	03	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Образование для рынка труда (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению", Влияние на достижение (процентов)	
1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	0.00