

Руководитель
регионального проекта —
Ариткулов Андрей Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
66EC7379F6B2898725B582A301AF4D0D87045A8D
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович
Действителен: с 21.06.2021 по 21.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Т2-32) Экспорт продукции АПК в Кузбассе "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
		-	
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	-	64 349,4900
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК									
1.1.		Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий	ФП	Миллиард долларов	0.2894	0.283	0.3268	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	0.3268	Подтверждающие документы: 1. "Данные Федеральной таможенной службы об экспорте продукции АПК на 31.12.2021г." Письмо Минсельхоза России от 12.01.2022г. № 12/43, приложен файл. Значения показателя оперативные, окончательные годовые значения показателя "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)" будут доведены Минсельхозом России до 31.03.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)														
	План	ФП	Миллиард долларов	0,0072	0,0150	0,0240	0,0400	0,0600	0,1100	0,1300	0,1500	0,1700	0,2200	0,2500	0,2830
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1700	0,1802	0,1927	0,2230	0,2520	0,2877	0,3268

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1		Прирост объема производства масличных культур Значение: 17,6043 Дата: 31.12.2021	Тысяча тонн	110.26	17.6043	67.5934	67.5934			31.12.2021	31.12.2021	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 31.12.2021г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 67.5934 из 17.6043.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1		(11) Прирост объема производства масличных культур	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	100,00	Финансирование освоено в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	100,00	Финансирование освоено в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	64 349,49	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	Прирост объема производства масличных культур												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 349.49	64 349.49
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 349.49	64 349.49