

Руководитель
регионального проекта —
Тихомиров Илья Алексеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B6631E30CA52096CEABD838080FF185A
Владелец: Завалина Евгения Викторовна

Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(44) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 18, из них: - 18 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий	ФП	Единица	0	1	1		1	Выполнено. В 2023 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Показатель федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен. Подтверждающие документы: 1. "Уровень внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2023 г." Отчет Системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0 от 26.12.2023г. № б/н, приложен файл .
1.2.		Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна», возрастающий	РП	Единица	0	40	196		40	Выполнено. В 2023 году в системе "одного окна" "Мой экспорт" АО "Российский экспортный центр" зарегистрировано 196 пользователей из Кемеровской области - Кузбасса. Значение указано по состоянию на 22.12.2023 и измениться в меньшую сторону не может.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Подтверждающие документы: 1. "О числе зарегистрированных уникальных пользователей" Письмо АО "Российский экспортный центр" от 22.12.2023г. №7929/РЭЦ, приложен файл .
1.3.		Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере, возрастающий	РП	Единица	0	2	2		2	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо по бизнес-миссии в Республику Беларусь" Письмо АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 14.11.2023г. №196, приложен файл. 2. "Информация об участии Кузбасской ТПП в бизнес-миссии в Республику Индия, г. Дели" Письмо КузТПП от 05.05.2023г. №586, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	-	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	Портал АО "Российский экспортный центр" "Экспорт регионов"		В работе.Риски недостижения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере								31.10.2023	30.10.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя	-	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												я Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса			Кузбасса от 30.10.2023г. №3496, приложен файл .
1.1.2		Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере								31.10.2023	30.10.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Иное О плане графике проведения зарубежных бизнес-миссий для кузбасских СМСП	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "О плане графике проведения зарубежных бизнес-миссий для кузбасских СМСП" Иное АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 30.10.2023г. №185, приложен файл .
1.1.3		Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии								31.12.2023	30.11.2023	Старосвет Леонид Владимиров	-	Иное Об исполнении контрольной	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс										ич - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса		точки	исполнении контрольной точки" Иное Минэкономразвития Кузбасса от 30.11.2023г. №3967, приложен файл .
1.1.4		Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс								31.12.2023	30.11.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное Минэкономразвития Кузбасса от 30.11.2023г. №3968, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.5		Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс								31.12.2023	07.12.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное Минэкономразвития Кузбасса от 06.12.2023г. №4033, приложен файл .
1.2		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	26.12.2023	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса	Система онлайн мониторинга "РЭС 2.0" АО "Российский экспортный центр"	Отчет Уровня внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2023 г.	Выполнено. В 2023 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Результат федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												при Правительстве Российской Федерации			Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Уровень внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2023 г." Отчет Системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0 от 26.12.2023г. №Б/н, приложен файл .
1.2.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые								31.07.2023	25.07.2023	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса		Иное Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактической выгрузки подтверждающего документа. Риск невыполнения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										при Правительстве Российской Федерации			Иное АО "Российский экспортный центр" от 24.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								01.08.2023	15.08.2023	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0 . Уровень внедрения в Кузбассе РЭС 2.0.	Отчет	Выполнено. Просрочка 14 дней. Выполнено Риск невыполнения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0 . Уровень внедрения в Кузбассе РЭС 2.0. " Отчет АО "Российский экспортный центр" от 01.08.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального								05.09.2023	31.08.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель	-	Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в	Выполнено. Выполнено. По данным системы онлайн мониторинга АО "Российский экспортный центр", по состоянию на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										Председател я Правительст ва Кемеровско й области - Кузбасса - министр промышлен ности и торговли Кузбасса		субъекте Российской Федерации регионально го экспортного стандарта 2.0 от 31.08.2023 Об уровне внедрения в Кузбассе "Региональн ого экспортного стандарта 2.0"	31.08.2022 "Региональный экспортный стандарт 2.0" в Кузбассе внедрен на 80,7 %. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъекте Российской Федерации регионального экспортного стандарта 2.0 от 31.08.2023 Об уровне внедрения в Кузбассе "Регионального экспортного стандарта 2.0"" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 31.08.2023г. № б/н, приложен файл .
1.2. 4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов								01.11.2023	30.10.2023	Старосвет Леонид Владимиров ич - заместитель Председател я Правительст	-	Отчет Об уровне внедрения в Кузбассе "Региональн ого экспортного стандарта	Выполнено. Выполнено. По данным системы онлайн мониторинга АО "Российский экспортный центр", по состоянию на 30.10.2023 "Региональный экспортный стандарт

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										ва Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса		2.0"	2.0" в Кузбассе внедрено на 83,4 %. Подтверждающие документы: 1. "Об уровне внедрения в Кузбассе "Регионального экспортного стандарта 2.0"" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 30.10.2023г. № б/н, приложен файл .
1.2.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального								31.12.2023	26.12.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Отчет Уровня внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2023 г.	Выполнено. В 2023 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Показатель федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен. Подтверждающие документы: 1. "Уровень внедрения в Кузбассе Регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта (результата федерального проекта)													экспортного стандарта 2.0 в 2023 г." Отчет АО "Российский экспортный центр" от 26.12.2023г. № Б/н, приложен файл .
1.2.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.07.2023	25.07.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0 от 24.07.2023	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактической выгрузки подтверждающего документа. Риск невыполнения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0 от 24.07.2023" Отчет ОА "Российский экспортный центр" от 24.07.2023г. № б/н, приложен файл .
1.3		Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области Значение: 1,0000 Дата:	-	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель	Портал Центра поддержки экспорта Кузбасса		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2024										Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			
1.3.1		Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации								01.07.2023	27.06.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Иное Раздел "Истории успеха" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности и компаний Кузбасса	Выполнено. Выполнено. На веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса создан специализированный раздел "Истории успеха", где на регулярной основе размещаются статьи о лучших практиках ведения экспортной деятельности компаний. За январь-июнь 2023 года размещено 2 статьи. Подтверждающие документы: 1. "Раздел



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Истории успеха" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 27.06.2023г. №б/н, указана ссылка .
1.3.2		Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация								01.07.2023	27.06.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Иное Раздел "Истории успеха" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса	Выполнено. Выполнено. На веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса создан специализированный раздел "Истории успеха", где на регулярной основе размещаются статьи о лучших практиках ведения экспортной деятельности кузбасских компаний. За январь-июнь 2023 года размещено 2 статьи. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Истории успеха" на веб-сайте Центра



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 27.06.2023г. №б/н, указана ссылка .
1.3.3		Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области								01.10.2023	27.09.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области	Выполнено. Выполнено. Сибирским таможенным управлением проведен анализ экспортной деятельности кузбасских субъектов внешнеэкономической деятельности. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области" Отчет Сибирского таможенного управления от 27.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3.4		Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации								01.11.2023	30.10.2023	Старосвет Леонид Владимиров	-	Иное О плане-графике	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "О плане-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области										ич - заместитель Председател я Правительст ва Кемеровско й области - Кузбасса - министр промышлен ности и торговли Кузбасса		проведения мероприятий по популяризац ии экспорта в Кузбассе на 2024 г.	графике проведения мероприятий по популяризации экспорта в Кузбассе на 2024 г." Иное АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 30.10.2023г. №186, приложен файл .
1.3. 5		Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом- графиком								31.12.2023	18.12.2023	Старосвет Леонид Владимиров ич - заместитель Председател я Правительст ва Кемеровско й области - Кузбасса - министр промышлен ности и торговли Кузбасса	-	Иное Раздел "Мероприят ия" на веб- сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса	Выполнено. В 2023 году мероприятия по популяризации экспортной деятельности проведены Центром поддержки экспорта Кузбасса. Информация о проведенных мероприятиях размещена в разделе "Мероприятия" на веб- сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Мероприятия" на веб-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 18.12.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.3.6		Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации								01.01.2024	18.12.2023	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	-	Иное Раздел "Истории успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса	Выполнено. На веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса создан и обновляется на регулярной основе раздел "Истории успеха", в котором размещается информация о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Истории успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 18.12.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.3.7		Организовано размещение информации в разделе и								01.01.2024	18.12.2023	Старосвет Леонид	-	Иное Раздел "Истории	Выполнено. На веб-сайте Центра поддержки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		текущая актуализация										Владимирович - заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса		успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса	экспорта Кузбасса создан и обновляется на регулярной основе раздел "Истории успеха", в котором размещается информация о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса. В 2023 году в разделе размещено 7 историй успеха кузбасских компаний. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Истории успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 18.12.2023г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения