

Руководитель
регионального проекта —
Ваганов Владимир Михайлович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
3274B35590D23655FC076ADE148BA5E23271EC34
Владелец: Ваганов Владимир Михайлович
Действителен: с 12.01.2022 по 12.04.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (Т6-32) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,00
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта										
1.1.		Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна», возрастающий	РП	Единица	0	30	68		30	68	Подтверждающие документы: 1. "О числе зарегистрированных уникальных пользователей" Письмо АО "Российский экспортный центр" от 25.07.2022г. №3902/РЭЦ, приложен файл. Выполнено. В 2022 году в системе "одногного окна" "Мой экспорт" АО "Российский экспортный центр" зарегистрировано 68 пользователей из Кемеровской области - Кузбасса. Значение показателя было достигнуто в июле 2022 года.
1.2.		Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере, возрастающий	РП	Единица	0	2	2		2	2	Подтверждающие документы: 1. "О бизнес-миссии в Киргизию" Письмо Центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.04.2022г. №30, приложен файл. 2. "О бизнес-миссии в Монголию" Письмо Центра поддержки

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											экспорта Кузбасса от 26.09.2022г. №107, приложен файл. Выполнено. В 2022 году проведены 2 зарубежные бизнес-миссии.
1.3.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий	ФП	Единица	0	1	1		1	1	Подтверждающие документы: 1. "Уровень внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 г." Отчет Системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0 от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено. В 2022 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Показатель федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.														
	План	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.2	Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере														
	План	РП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3	Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна»														
	План	РП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Факт/прогноз			34,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	-	0	1	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	Портал АО "Российский экспортный центр" "Экспорт регионов"		Информация по значению результата: В работе.Риски невыполнения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической								31.10.2022	21.10.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области –		Письмо О плане-графике проведения зарубежных бизнес-миссий в 2023 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О плане-графике проведения зарубежных бизнес-миссий в 2023 году" Письмо Центра поддержки экспорта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сфере										Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			Кузбасса от 21.10.2022г. №127, приложен файл. Выполнено. <i>Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией; Другое Региональный проектный офис требует добавить дополнительные комментарии в исполнение.</i>
1.1.2		Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс								31.12.2022	26.12.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве		Письмо О бизнес-миссии в Киргизию, Письмо О бизнес-миссии в Монголию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О бизнес-миссии в Киргизию" Письмо Центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.04.2022г. №30, приложен файл, указана ссылка. 2. "О бизнес-миссии в Монголию" Письмо Центра поддержки экспорта Кузбасса от 26.09.2022г. №107, приложен файл, указана ссылка. В 2022 г. проведены 2 зарубежные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Российской Федерации			бизнес-миссии для налаживания торгового-экономического взаимодействия с иностранными компаниями в Киргизии и Монголии. Пресс-релизы о проведенных мероприятиях размещены в разделе "Новости" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса. В связи с несвоевременным предоставлением документов дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения.
1.1.3		Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс								31.12.2022	26.12.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель		Распоряжение Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года" Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			№683-р, приложен файл. Потенциальная экспортная продукция Кузбасса и ее производители определены в подразделе 1.1.1. "Анализ структуры и динамики экспорта" раздела 1.1 "Текущее состояние экспорта предприятий Кузбасса" Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 г. № 683-р. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения.
1.1.4		Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре,								31.12.2022	26.12.2022	Кириллов Виктор Викторович -		Письмо О планируемых Центром поддержки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О планируемых Центром



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс										Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации		экспорта Кузбасса бизнес-миссиях на 2023 год	поддержки экспорта Кузбасса бизнес-миссиях на 2023 год" Письмо Центра поддержки экспорта Кузбасса от 21.10.2022г. №127, приложен файл. Центром поддержки экспорта Кузбасса сформирован план международных бизнес-миссий на 2023 год. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения.
1.2		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2022	30.12.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представителя	Система онлайн мониторинга "РЭС 2.0" АО "Российский экспортный центр"	Отчет Уровня внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Уровень внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 г." Отчет Системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												льства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			Регионального экспортного стандарта 2.0 от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. В 2022 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Результат федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								31.12.2022	26.12.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель		Распоряжение Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года" Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Представите льства Кузбасса при Правительст ве Российской Федерации			№683-р, приложен файл. Представительством Кузбасса при Правительстве Российской Федерации разработана Стратегия развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года (экспортная стратегия). Экспортная стратегия согласована АО "Российский экспортный центр" и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Кузбасса. Экспортная стратегия утверждена распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 № 683-р. Дата исполнения отличается от даты подтверждающего документа, так как подтверждающий документ рассматривался АО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Российский экспортный центр" для принятия к зачету в качестве инструмента "Регионального экспортного стандарта 2.0".
1.2.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								01.11.2022	21.10.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации		Иное Об уровне внедрения в Кузбассе "Регионального экспортного стандарта 2.0"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об уровне внедрения в Кузбассе "Регионального экспортного стандарта 2.0"" Иное АО "Российский экспортный центр" от 21.10.2022г. № б/н, приложен файл. Выполнено. По данным системы онлайн мониторинга АО "Российский экспортный центр", по состоянию на октябрь 2022 г. "Региональный экспортный стандарт 2.0" в Кузбассе внедрен на 33,5 %.
1.2.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о								31.12.2022	30.12.2022	Кириллов Виктор		Отчет Уровень	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации		внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 г.	документы: 1. "Уровень внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 г." Отчет Системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0 от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. В 2022 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Показатель федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен.
1.3		Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области Значение: 1,0000 Дата:	-	0	1	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель	Портал Центра поддержки экспорта Кузбасса		В работе.Риски невыполнения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2024										Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			
1.3.1		Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области								01.11.2022	02.11.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации		Письмо О плане-графике проведения мероприятий по популяризации экспорта в Кузбассе на 2023 г.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О плане-графике проведения мероприятий по популяризации экспорта в Кузбассе на 2023 г." Письмо Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.11.2022г. №133, приложен файл. Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Федерации			
1.3.2		Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком								31.12.2022	26.12.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации		Иное Раздел "Мероприятия" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Мероприятия" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 26.12.2022г. №б/н, указана ссылка. В 2022 году мероприятия по популяризации экспортной деятельности проведены Центром поддержки экспорта Кузбасса. Информация о проведенных мероприятиях размещена в разделе "Мероприятия" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса.
1.3.3		Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в								01.01.2023	26.12.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровско		Иное Раздел "Истории успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Истории успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса" Иное Центра поддержки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		средствах массовой информации										й области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			экспорта Кузбасса от 26.12.2022г. №б/н, указана ссылка. На веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса создан и обновляется на регулярной основе раздел "Истории успеха", в котором размещается информация о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса.
1.3.4		Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация								01.01.2023	26.12.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве		Иное Раздел "Истории успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Истории успеха" на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 26.12.2022г. №б/н, указана ссылка. На веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса создан и обновляется на регулярной основе раздел "Истории успеха", в котором размещается



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Российской Федерации			информация о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса. В 2022 году в разделе размещено 6 историй успеха кузбасских компаний.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения