

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

15.04.2021

Сертификат:
2984D417CEE5738F0A816DF1644F734AA10C98E

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 30.03.2020 по 30.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(N3-32) Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, Причина риска: Процент достижения показателя за 2020 год рассчитывается в соответствии с плановым значением, зафиксированным в разделе 2.1 паспорта (58%), однако в соответствии с оглашением №056-2019-N30059-1/4 плановое значение составляет 56,9%., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: В связи с некорректным отображением планового значения данного показателя на 2020 год процент достижения составляет 98,1%.	1. Значение показателя в соответствии с оглашением №056-2019-N30059-1/4 выполнено. Процент выполнения - 100%., срок исполнения 31.12.2021;
2		3. Цели и показатели	Показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), Причина риска: Недостаточное снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Недостижение значения показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями" в 2020 году.	1. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, срок исполнения 31.12.2021;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	48.2	48.2	55.2	54.5	55	55	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "о создании уточняющего отчета за 2020 год" Иное Министерство здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл.
2		Доля злокачественных	Процент	56.3	56.3	56	56.8	56.9	58	98,10%	Подтверждающие документы: 1. "об утверждении уточняющего отчета за 2020

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		новообразований, выявленных на ранних стадиях									год." Иное Министерство здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл.2. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"" Соглашение Министерство здравоохранения РФ от 07.12.2020г. №056-2019-N30059-1/4, приложен файл.Существует риск:Показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , Причина риска: Процент достижения показателя за 2020 год рассчитывается в соответствии с плановым значением, зафиксированным в разделе 2.1 паспорта (58%), однако в соответствии с оглашением №056-2019-N30059-1/4 плановое значение составляет 56,9%., Вероятность: 100%, Сутевые: В связи с некорректным отображением планового значения данного показателя на 2020 год процент достижения составляет 98,1%.Предлагаемые решения:1. Значение показателя в соответствии с оглашением №056-2019-N30059-1/4 выполнено. Процент выполнения - 100%., срок исполнения 31.12.2021.Значение показателя в соответствии с дополнительным соглашением № 056-2019-N30059-1/4 на 2020 год составляет 56,9%.
3		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	26.2	21.1	25	23.16	22.8	19.9	87,28%	Подтверждающие документы:1. "об утверждении уточняющего отчета за 2020 год" Иное Министерство здравоохранения РФ от 12.04.2021г. №17-4/1414, приложен файл.Существует риск:Показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), Причина риска: Недостаточное снижение одногодичной летальности больных со



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											злокачественными новообразованиями., Вероятность: 100%, Сутовые: Недостижение значения показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями" в 2020 году.Предлагаемые решения:1. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, срок исполнения 31.12.2021.Недостижение значения результата в 2020 году.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 918 828,30 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 4 879 600,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	4 879 600,00	4 879 600,00	4 879 600,00	4 691 940,66	4 691 940,66	96,15	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 879 600,00	4 879 600,00	4 879 600,00	4 691 940,66	4 691 940,66	96,15	Информация предоставлена по состоянию на январь-ноябрь 2020 г. После проведения окончательного расчета с медицинскими организациями сумма будет уточнена
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(18) Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 921,40	34 921,40	99,78	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 921,40	34 921,40	99,78	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет.
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 921,40	34 921,40	99,78	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет.
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(20) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	799 828,30	799 828,30	799 828,30	799 826,73	796 276,73	99,56	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	799 828,30	799 828,30	799 828,30	799 826,73	796 276,73	99,56	Произведен возврат денежных средств в федеральный бюджет.
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	799 828,30	799 828,30	799 828,30	799 826,73	796 276,73	99,56	Произведен возврат денежных средств в федеральный бюджет.
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(23) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 993,49	83 993,49	99,99	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 993,49	83 993,49	99,99	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет.
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 993,49	83 993,49	99,99	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет.
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 798 428,30	5 798 428,30	5 798 428,30	5 610 682,28	5 607 132,28	96,70	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 798 428,30	5 798 428,30	5 798 428,30	5 610 682,28	5 607 132,28	96,70	
бюджет субъекта Российской Федерации			918 828,30	918 828,30	918 828,30	918 741,62	915 191,62	99,60	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	
3		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
4		Организовано не менее 11 центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Организовано не менее 11 центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021	
6		Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций ежегодно, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020	
7		Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций ежегодно, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены





 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	30.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2020г. №6409, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	31.03.2020	31.03.2020	Друшляк И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о мониторинге оказания онкологической помощи населению" Отчет ТФОМС от 31.03.2020г. №2143, приложен файл.
1.1.1	РПП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2020	31.03.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о мониторинге оказания онкологической помощи населению" Отчет ТФОМС от 31.03.2020г. №2143, приложен файл.
1.2.	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	30.06.2020	25.06.2020	Друшляк И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей" Отчет ТФОМС Кемеровской области от 25.06.2020г. № 3433, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.1	РРП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2020	25.06.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей" Отчет ТФОМС Кемеровской области от 25.06.2020г. №3433, приложен файл.
1.3.	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	30.09.2020	25.09.2020	Друшляк И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о фактическом достижении целевых показателей региональных проектов." Письмо ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 25.09.2020г. №4926, приложен файл.
1.3.1	РРП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2020	25.09.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о фактическом достижении целевых показателей региональных проектов." Письмо ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 25.09.2020г. №4926, приложен файл.
1.4.	ПК		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	31.12.2020	25.12.2020	Друшляк И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о фактическом достижении целевых показателей" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 25.12.2020г. №6333, приложен файл.
1.4.1	РРП		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими	31.12.2020	25.12.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о фактическом достижении целевых

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				показателей" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 25.12.2020г. №6333, приложен файл.
1.5.	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	31.12.2020	30.12.2020	Друшляк И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2020г. №6409, приложен файл.
1.5.1	РПП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.12.2020	30.12.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2020г. №6409, приложен файл.
2.			<i>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	31.03.2021	31.03.2021	Друшляк И. А.	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
2.1.1	РПП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2021	31.03.2021	Гончаренко А. В.	В работе.
3.			<i>Финансовое обеспечение оказания</i>	31.12.2020	30.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020				Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9367, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	ПК		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	20.07.2020	28.07.2020	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об объеме финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Отчет Министерство здравоохранения КУзбасса от 28.07.2020г. №4800, приложен файл.
3.1.1	РРП		Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	20.07.2020	28.07.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об объеме финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 28.07.2020г. №4800, приложен файл.
3.2.	ПК		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	20.10.2020	20.10.2020	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании финансового обеспечения" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7096, приложен файл.
3.2.1	РРП		Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	20.10.2020	20.10.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании финансового обеспечения"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7096, приложен файл.
3.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	31.12.2020	30.12.2020	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9367, приложен файл.
3.3.1	РПП		Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	31.12.2020	30.12.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9367, приложен файл.
4.			Организовано не менее 11 центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об открытии центра амбулаторной онкологической помощи" Отчет Министерства здравоохранения кузбаса от 05.11.2020г. №7481, приложен файл. ЦАОП открыт в ноябре 2020 года, кассовое исполнение бюджета до 01.01.2021 Предоставлена информация : 3 из 3.
4.1.	ПК		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	31.12.2020	05.11.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О получении лицензии, соответствующей виду деятельности " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7481, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Получение лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	31.12.2020	05.11.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении лицензии, соответствующей виду деятельности" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7481, приложен файл.
4.2.	ПК		Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	15.02.2020	15.02.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об организации центра амбулаторной онкологической помощи" Приказ ДОЗН КО от 23.01.2020г. №138, приложен файл.
4.2.1	РРП		Определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	15.02.2020	15.02.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об организации центра амбулаторной онкологической помощи" Приказ ДОЗН КО от 23.01.2020г. №138, приложен файл.
4.3.	ПК		Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.04.2020	23.01.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации центра амбулаторной _ онкологической помощи в 2020г" Приказ ДОЗН КО от 23.01.2020г. №138, приложен файл.
4.3.1	РРП		Создание центра амбулаторной онкологической помощи	01.04.2020	23.01.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации центра амбулаторной _ онкологической помощи в 2020г" Приказ ДОЗН КО от 23.01.2020г. №138, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.4.	ПК		Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.07.2020	23.01.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации центра амбулаторной онкологической помощи" Приказ ДОЗН КО от 23.01.2020г. №138, приложен файл. В соответствии с приказом ДОЗН КО от 23.01.2020 № 138 дата создания центра амбулаторной онкологической помощи запланирована до 01.11.2020. Отклонения отсутствуют.
4.4.1	РРП		Создание центра амбулаторной онкологической помощи	01.07.2020	23.01.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации центра амбулаторной онкологической помощи" Приказ ДОЗН КО от 23.01.2020г. №138, приложен файл. В соответствии с приказом ДОЗН КО от 23.01.2020 № 138 дата создания центра амбулаторной онкологической помощи запланирована до 01.11.2020. Отклонения отсутствуют.
4.5.	ПК		Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.10.2020	07.10.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "О создании центров амбулаторной онкологической помощи" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 07.10.2020г. №6749, приложен файл. Отклонения отсутствуют
4.5.1	РРП		Создание центра амбулаторной онкологической помощи	01.10.2020	07.10.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "О создании центров амбулаторной онкологической помощи" Отчет Министерство здравоохранения кузбасса от 07.10.2020г. №6749, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Отклонения отсутствуют
4.6.	ПК		В Кемеровской области организована работа одного центра амбулаторной онкологической помощи	31.12.2020	29.11.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании центра амбулаторной онкологической помощи" Приказ министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7481, приложен файл. 2. "О дооснащении медицинским оборудованием медицинской организации, на базе которой создан центр амбулаторной онкологической помощи" Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.11.2020г. №8178, приложен файл.
4.6.1	РРП		Дооснащение медицинским оборудованием медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	31.12.2020	29.11.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О дооснащении медицинским оборудованием медицинской организации, на базе которой создан центр амбулаторной онкологической помощи" Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.11.2020г. №8178, приложен файл.
4.6.2	РРП		Укомплектование медицинскими кадрами медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	31.12.2020	05.11.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об укомплектовании медицинскими кадрами медицинской организации" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7479, приложен файл.
4.7.	ПК		Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	31.12.2020	05.11.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи" Отчет Министерства

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7479, приложен файл.
4.7.1	РРП		Создание центра амбулаторной онкологической помощи	31.12.2020	05.11.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7479, приложен файл.
5.			Организовано не менее 11 центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 3 из 5.
5.1.	ПК		Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	15.02.2021	15.02.2021	Гончаренко А. В.	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
5.1.1	РРП		определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	15.02.2021	15.02.2021	Гончаренко А. В.	В работе.
6.			Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций ежегодно, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	30.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9371, приложен файл. Предоставлена информация : 3 из 3.
6.1.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	31.12.2020	01.04.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения





№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Российской Федерации межбюджетных трансфертов*				1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного тансферта" Соглашение ДФЗН КО от 21.12.2019г. №052-17-2020-187, приложен файл.
6.1.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2020	01.04.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение об предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДФЗН КО от 21.12.2019г. №056-17-2020-187, приложен файл.
6.2.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	30.12.2020	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9371, приложен файл.
6.2.1	РРП		Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	31.12.2020	30.12.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9371, приложен файл.
6.3.	ПК		Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	31.12.2020	01.02.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о медицинских организациях, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении" Приказ ДФЗН КО от 17.01.2020г. №70, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							
6.3.1	РРП		Определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.02.2020	01.02.2020	Гончаренко А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о медицинских организациях, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении" Приказ ДООЗН кО от 17.01.2020г. №70, приложен файл.
7.			<i>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций ежегодно, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.В работе. отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 3.
7.1.	ПК		Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	31.12.2021	31.12.2021	Гончаренко А. В.	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
7.1.1	РРП		определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.02.2021	01.02.2021	Гончаренко А. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(N3-32) Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях




Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)




Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением