

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
01C13A4D435E23C8273C7E0840C4F0AC865BD973
Владелец: Зеленина Елена Михайловна
Действителен: с 09.06.2021 по 09.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N3-32) Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	4 434 333,3500
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Результат: (16) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, Причина риска: Предоставление информации сроком позже на месяц отчетного периода., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. В январе 2022 года будет предоставлен отчет ТФ ОМС с актуальными данными за январь -декабрь 2021 года., срок исполнения 31.01.2022;	13.01.2022
2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	Показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью; 2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов исследования и диспансеризации, профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов) ; 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. ,	Предлагаемые решения: 1. 1. Привлечения выпускников лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами-онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО КеМГМУ, НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО, НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей-онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно составленному графику., срок исполнения 25.03.2022;	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г.		
3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	Показатель: Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью; 2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов исследования и диспансеризации, профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов) ; 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. , Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г.	Предлагаемые решения: 1. 1. Привлечения выпускников лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами-онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО КеМГМУ, НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО, НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей-онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно составленному графику., срок исполнения 25.03.2022;	13.01.2022
4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных,	Показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых	Предлагаемые решения: 1. 1. Привлечения выпускников лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
	впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	под диспансерное наблюдение в предыдущем году), Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью; 2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов исследования и диспансеризации, профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов) ; 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. , Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г.	вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами-онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО КеМГМУ, НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО, НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей-онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно составленному графику., срок исполнения 25.03.2022;	
5	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	Показатель: Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью;	Предлагаемые решения: 1. 1. Привлечение выпускников лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами-онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО КеМГМУ, НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО, НИИ	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов исследования и диспансеризации, профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов) ; 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. , Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г.	Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей-онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно составленному графику., срок исполнения 25.03.2022;	

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	53.2	56	53	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	53	Существует риск: Показатель: Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью; 2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов исследования и диспансеризации, профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов); 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. , Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г. Принятые меры: 1. 1. Привлечение выпускников лечебного и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами-онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО КеМГМУ, НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО, НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей-онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно составленному графику., срок исполнения 25.03.2022. Существует риск недостижения значения показателя. Предоставлены



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» 25.03.2022
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	21.8	19.2	23.4	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	23.4	Существует риск: Показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью; 2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										исследования и диспансеризации, профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов); 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. ,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г. Принятые меры: 1. 1. Привлечения выпускников лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами- онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО Кемеровского государственного медицинского университета филиала ФГБОУ ДПО, НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей- онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										составленному графику., срок исполнения 25.03.2022. Существует риск недостижения значения показателя. Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» 25.03.2022
1.3.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	66	51.66	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	51.66	Существует риск: Показатель: Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью;



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов исследования и диспансеризации, профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов); 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. , Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г. Принятые меры: 1. 1. Привлечения выпускников лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами-онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО КеМГМУ, НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО, НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей-онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно составленному графику., срок исполнения 25.03.2022. Существует риск недостижения значения показателя. Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных государственной информационной системы ОМС 25.03.2022
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	55.6	58.5	56.8	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	56.8	Существует риск: Показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, Причина риска: 1. Снижение обращаемости и ограничение доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе, поздним обращением за медицинской помощью; 2. Уменьшение объемов проведения скрининговых методов исследования и диспансеризации,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										профилактических медицинских осмотров из-за пандемии; 3. Низкая онкологическая настороженность и пренебрежение жителями Кемеровской области-Кузбасса принципами здорового образа жизни; 4. Нарастание кадрового дефицита в медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и привлечение специалистов всех профилей для работы в «красной зоне», дефицитом узких специалистов (в том числе врачей-онкологов); 5. Дефекты диспансерного наблюдения в период пандемии и изменение возрастной структуры населения, старения населения, так как заболеваемость ЗНО значительно отличается по возрастным группам. , Вероятность: 70%, ожидаемая дата



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										наступления: 25.03.2022г. Принятые меры: 1. 1. Привлечения выпускников лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета для решения вопроса кадрового обеспечения онкологической службы региона врачами-онкологами и патологоанатомами. 2. Сотрудничество с ФГБОУВО КеМГМУ, НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО, НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» с целью подготовки специалистов и повышения квалификации врачей-онкологов. 3. Продолжение обучения врачей-онкологов Кузбасса в НИИ Онкологии г. Томск, ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» согласно составленному графику., срок исполнения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										25.03.2022. Существует риск недостижения значения показателя. Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» 25.03.2022



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	19,9000	19,9000	19,8000	19,8000	19,7000	19,7000	19,6000	19,6000	19,5000	19,4000	19,3000	19,2000
	Факт/прогноз			19,9000	19,9000	22,4000	22,5000	22,5000	28,2000	22,8700	22,7900	24,8100	25,6000	25,3000	23,4000
1.2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	55,0000	55,0000	55,1000	55,2000	55,3000	55,4000	55,5000	55,6000	55,7000	55,8000	55,9000	56,0000
	Факт/прогноз			55,0000	55,0000	53,9000	56,0000	56,9000	56,5000	56,7800	56,6200	54,2200	53,6500	53,2600	53,0000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	56,9000	56,9000	57,1000	57,4000	57,7000	57,9000	58,1000	58,2000	58,3000	58,4000	58,4000	58,5000
	Факт/прогноз			56,9000	56,9000	51,0000	52,3000	54,6000	54,8000	56,5000	56,4000	55,4000	54,9400	54,9000	56,8000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,5000	11,0000	16,5000	22,0000	27,5000	33,0000	38,5000	44,0000	51,5000	57,0000	62,5000	66,0000
	Факт/прогноз			5,5000	11,0000	29,8500	35,1800	40,0600	42,9700	45,5200	47,0900	48,5500	49,9000	51,3400	51,6600

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	15.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Письмо О реализации региональной программы Борьба с онкологическими заболеваниями	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О реализации региональной программы Борьба с онкологическими заболеваниями" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.12.2021г. №10106, приложен файл, указана ссылка. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.07.2021	06.07.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса		Отчет о внесении изменений в региональную программу "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в региональную программу "Борьба с онкологическими заболеваниями"" Отчет Министерство здравоохранения Кемеровской области-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 06.07.2021г. №5241, приложен файл, указана ссылка.
1.2		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Реализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"								28.02.2022	28.02.2022	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в	Единица	0	1	0	1			31.12.2021	31.01.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель	Государственная информационная система		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Результат: (16) Финансовое обеспечение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										министра здравоохранения Кузбасса	обязательно го медицинского страхования		оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, Причина риска: Предоставление информации сроком позже на месяц отчетного периода., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. В январе 2022 года будет предоставлен отчет ТФ ОМС с актуальными данными за январь - декабрь 2021 года., срок исполнения 31.01.2022. Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с								31.12.2021	27.12.2021	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-	Отчет Значения результатов и показателей по региональным	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значения результатов и показателей по региональным проектам" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.												м проектам	ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 27.12.2021г. №9329, приложен файл.
1.3.2		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области								31.12.2021	27.12.2021	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-	Отчет Значения результатов и показателей по региональным проектам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значения результатов и показателей по региональным проектам" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 27.12.2021г. №9329, приложен файл.
1.4		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Отчет Территориального фонда обязательного								31.03.2022	31.03.2022	Друшляк Ирина			В работе. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинского страхования Кемеровской области										Александровна - Первый заместитель директора			отсутствуют.
1.5		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	5	5	5			31.12.2021	09.11.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет об организации в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об организации в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.11.2021г. №8883, приложен файл. Предоставлена информация : 5 из 5.
1.5.1		Закупка включена в план закупок								01.04.2021	27.04.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Письмо О достижении контрольной точки закупка включена в план закупок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении контрольной точки закупка включена в план закупок" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.04.2021г. №3274, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.2		Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области								01.04.2021	27.04.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о создании в 2021 году ЦАОП	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании в 2021 году ЦАОП" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.04.2021г. №3273, приложен файл.
1.5.3		Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области								01.07.2021	06.07.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о создании в 2021 ЦАОП в Кемеровской области-Кузбассе	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании в 2021 ЦАОП в Кемеровской области-Кузбассе" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 06.07.2021г. №5245, приложен файл.
1.5.4		Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области								01.10.2021	29.10.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения	-	Приказ Об открытии центра амбулаторной онкологической помощи в ГАУЗ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об открытии центра амбулаторной онкологической помощи в ГАУЗ ККДЦ имени И.А. Колпинского"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса		ККДЦ имени И.А. Колпинского	Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.10.2021г. №173, приложен файл.
1.6		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	5	7			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 5 из 7.
1.6.1		Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году								15.02.2022	15.02.2022	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.7		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием	Единица	0	3	3	3			31.12.2021	30.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый	Государственная интегрированная	Отчет о выполнении результата "Оснащены	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021										заместитель министра здравоохранения Кузбасса	информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	(переоснащены) мед.оборудованием региональные мед.организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2021г. №10658, приложен файл. 2. "приложение к отчету № 10658 от 30.12.2021 о выполнении результата "Иное Министерство здравоохранения Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 3 из 3.	
1.7.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	28.12.2021	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохран	-	Отчет об использовании межбюджетных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Кузбасса		трансфертов	трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2021г. №10591, приложен файл.
1.7.2		Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием								31.12.2021	14.12.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Письмо Об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующими в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.12.2021г. №10059, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.8		Оснащены (переоснащены) медицинским	Единица	0	3	0	3			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна	Государственная интегрирова		Информация по значению результата: В работе.Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022										- Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	нная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 3.
1.8.1		Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием								01.02.2022	01.02.2022	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.9		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3,0000 Дата:	Единица	0	3	0	3			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2022											ый бюджет"		
1.9.1		Оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								28.02.2022	28.02.2022	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.10		Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	3	3	3			31.12.2021	30.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о реализации результата «Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о реализации результата «Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)»" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														онкологическими заболеваниями (диспансеро в/больниц)», Иное приложение к отчету №10658 от 30.12.2021 о реализации результата	№10658, приложен файл. 2. "приложение к отчету №10658 от 30.12.2021 о реализации результата" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 3 из 3.
1.11		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	28.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная информационная система обязательно медицинского страхования	Отчет об исполнении результата «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об исполнении результата «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)»" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№10549, приложен файл. Выполнено. Отчет № 10549 о кассовом исполнении результата был предоставлен 28.12.2021 (по состоянию на дату 27.12.2021), актуальные данные о сумме кассового исполнения на дату 01.01.2022 были подгружены ГФУ в карточке "Финансовое обеспечение" 11.01.2022. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.11.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2021	10.12.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка ГКУ Здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 17.09.2021г. № 0139200000121009901, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка ГКУ Здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															17.09.2021г. № 0139200000121009904, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка ГКУ Здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 16.09.2021г. № 0139200000121009810, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка ГКУ Здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 10.12.2021г. № 0139200000121015717, указана ссылка.
1.11.2		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта								31.12.2021	28.12.2021	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет об использовании средств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2021г. №10549, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(16) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	5 058 323,00	5 058 323,00	5 058 323,00	4 070 003,79	4 070 003,79	80,46	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 058 323,00	5 058 323,00	5 058 323,00	4 070 003,79	4 070 003,79	80,46	Информация о финансовом обеспечении предоставлена за период январь-ноябрь 2021.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(18) Организованы центры амбулаторной онкологической	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		помощи							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(20) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	281 519,60	281 519,60	281 519,60	281 465,56	281 465,56	99,98	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	281 519,60	281 519,60	281 519,60	281 465,56	281 465,56	99,98	Произведен возврат денежных средств в федеральный бюджет.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	281 519,60	281 519,60	281 519,60	281 465,56	281 465,56	99,98	Произведен возврат денежных

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									средств в федеральный бюджет.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(23) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)	82 866,70	82 866,70	82 866,70	82 864,00	82 864,00	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	82 866,70	82 866,70	82 866,70	82 864,00	82 864,00	100,00	Процент исполнения 99,99 % (система округляет до 100) Произведен возврат в бюджет.
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	82 866,70	82 866,70	82 866,70	82 864,00	82 864,00	100,00	Процент исполнения 99,99 % (система округляет до 100) Произведен возврат в бюджет.
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 422 709,30	5 422 709,30	5 422 709,30	4 434 333,35	4 434 333,35	81,77	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 422 709,30	5 422 709,30	5 422 709,30	4 434 333,35	4 434 333,35	81,77	
бюджет субъекта Российской Федерации			364 386,30	364 386,30	364 386,30	364 329,56	364 329,56	99,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	3 550.00	3 550.00	100 000.00	100 000.00	200 000.00	277 969.60	281 519.60	281 519.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	3 397.00	8 239.74	27 410.44	27 410.44	41 380.44	41 380.44	41 380.44	41 380.44	281 465.56
1.4.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)												
	План	0.00	67 200.00	67 200.00	67 200.00	67 200.00	82 866.70	82 866.70	82 866.70	82 866.70	82 866.70	82 866.70	82 866.70
	Факт/прогноз	0.00	26 991.32	26 991.32	35 345.48	47 229.71	47 229.71	67 177.22	67 177.22	79 445.82	80 071.49	82 659.08	82 864.00