

Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B55DC163C1C13F4717B1807EAB87CD73
Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич
Действителен: с 14.04.2022 по 08.07.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (N2-32) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	619 572,13
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	Показатель: Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением., Причина риска: Ограничительные меры январь-февраль - приостановлены профосмотры (в т.ч. диспансеризация всех возрастных групп) в связи с эпидемиологической обстановкой., Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2023г.	Предлагаемые решения: 1. Информирование граждан о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, смс-оповещение граждан с приглашением на диспансеризацию, организация работы медицинских организаций в вечернее и субботнее время, организация прохождения диспансеризации в день обращения., срок исполнения 25.03.2023;	10.01.2023

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний										
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.489	5.335	5.667	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	5.335	5.667	Указаны оперативные данные январь-декабрь. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» 25.03.2023 г.
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	15.1	19.3	14.1	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	19.3	14.1	Указаны оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях» 25.03.2023 г. В работе.
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	20.5	23.5	21.45	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	23.5	21.45	Указаны оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях» 25.03.2023 г. В работе.
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	60	47.96	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	60	47.96	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам." Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 09.12.2022г. №7807, приложен файл. Существует риск: Показатель: Доля лиц с болезнями системы кровообращения,



№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением., Причина риска: Ограничительные меры январь-февраль - приостановлены профосмотры (в т.ч. диспансеризация всех возрастных групп) в связи с эпидемиологической обстановкой., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2023г. Принятые меры: 1. Информирование граждан о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, смс-оповещение граждан с приглашением на



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											диспансеризацию, организация работы медицинских организаций в вечернее и субботнее время, организация прохождения диспансеризации в день обращения., срок исполнения 25.03.2023. Указаны оперативные данные. Статистические данные за 2022 год будут предоставлены на основании официальной статистической информации Министерства здравоохранения РФ, до 25.03.2023г.
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в	ФП	Процент	0	85	92.41	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	85	92.41	Указаны оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		амбулаторных условиях, возрастающий									организации» 25.03.2023г.
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4	3.76	1.47	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	3.76	1.47	Указаны оперативные данные. Статистические данные за 2022 год будут предоставлены на основании данных федерального статистического наблюдения по форме № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации" 25.03.2023г. В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
	План	ФП	Процент	30,00	34,50	39,00	43,50	48,00	52,50	57,00	61,50	66,00	70,50	75,00	85,00
	Факт/прогноз			57,00	67,80	80,80	78,70	77,20	80,00	79,72	79,73	79,83	88,90	93,50	92,41
1.2	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.														
	План	ФП	Тысяча единиц	0,49	0,99	1,48	1,97	2,47	2,96	3,45	3,94	4,44	4,93	5,42	5,34
	Факт/прогноз			0,42	0,42	0,75	1,15	1,51	1,92	2,68	3,03	4,12	4,68	5,14	5,67
1.3	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
	Факт/прогноз			5,00	7,96	14,03	22,36	29,05	34,71	39,15	41,86	41,37	43,44	45,00	47,96
1.4	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														
	План	ФП	Процент	3,88	3,87	3,86	3,85	3,84	3,83	3,82	3,81	3,80	3,79	3,78	3,76
	Факт/прогноз			3,88	0,29	0,36	0,63	0,65	0,75	0,87	1,01	1,33	1,33	1,39	1,47
1.5	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	18,30	18,18	18,06	17,94	17,82	17,70	17,58	17,46	17,34	17,22	17,10	23,50
	Факт/прогноз			22,22	25,38	24,50	24,30	23,54	22,40	23,65	22,55	22,12	21,83	21,38	21,45
1.6	Больничная летальность от инфаркта миокарда														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	12,40	12,29	12,18	12,07	11,96	11,85	11,74	11,63	11,52	11,41	11,30	19,30
	Факт/прогноз			17,90	10,90	13,50	19,50	17,06	16,03	16,67	16,21	15,87	15,90	14,86	14,10

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	85	89.26	89.26			31.12.2022	31.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значения результата "Обеспечена профилактика развития ССЗ"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о достижении значения результата "Обеспечена профилактика развития ССЗ" " Отчет Минздрава Кузбасса от 30.12.2022г. №11180, приложен файл. Предоставлена информация : 89.26 из 85.
1.1.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	01.12.2022	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Закупка Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: Ацетилсалициловая кислота ,	Подтверждающие документы: 1. "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: Ацетилсалициловая кислота " Закупка от 12.01.2022г. № 202201392000026001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Закупка	01.12.2022г. № 202201392000026001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 07.06.2022г. № 202201392000026001, указана ссылка. <i>Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией; Другое создано СТП</i>
1.1.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта								10.10.2022	10.10.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 07.10.2022г. №8491, приложен файл. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта								31.12.2022	19.12.2022	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет Об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 16.12.2022г. №10661, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа.
1.2		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	90	0	90			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 90.
1.2.1		Заклучено соглашение о предоставлении								01.02.2023	01.02.2023	Херасков Виталий	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		межбюджетного трансферта										Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса			
1.3		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	12	12			31.12.2022	31.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Иное Информационное исполнение контракта	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 12.04.2022г. №110-ЭА/22, указана ссылка. 2. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 14.02.2022г. №31-ЭА/22, указана ссылка. 3. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 15.04.2022г. №119-ЭА/22, указана ссылка. 4. "Информация об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 22.03.2022г. №94-ЭА/22, указана ссылка. 5. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 19.11.2021г. №5-ЭА/22, указана ссылка. 6. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 14.02.2022г. №33-ЭА/22, указана ссылка. 7. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 09.11.2021г. №3-ЭА/22, указана ссылка. 8. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.03.2022г. №81-ЭА/22, указана ссылка. 9. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 08.06.2022г. №6-ЗК/22, указана ссылка. 10. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 14.06.2022г. №17-ЗК/22, указана ссылка. 11. "Информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 18.05.2022г. №185- ЭА/22, указана ссылка. Предоставлена информация : 12 из 12.
1.3. 1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	19.12.2022	Севостьянов Юрий Владимиров ич - Заместитель	-	Отчет Об использован ии межбюджетн ого	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра		трансферта	трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 16.12.2022г. №10662, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа.
1.3.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.10.2022	13.10.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 13.10.2022г. №8632, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.4		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	0	4			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественн		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 4.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													ыми финансами "Электронный бюджет"		
1.4.1		Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения								01.02.2023	01.02.2023	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.4.2		Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений								01.03.2023	01.03.2023	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.5		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Минздрава Кузбасса от 30.12.2022г. №11182,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													"Электронный бюджет"	ми"	приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.5.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2022	21.12.2022	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет О реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.12.2022г. №10786, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа.
1.5.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми								01.11.2022	01.11.2022	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения	-	Отчет о реализации мероприятий РП «Борьба с сердечно-сосудистыми	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" " Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года										Кузбасса		заболеваниями"	Минздрава Кузбасса от 01.11.2022г. №9183, приложен файл.
1.6		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.6.1		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2023	01.03.2023	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	293 053,50	293 053,50	293 053,50	293 053,50	293 053,50	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	293 053,50	293 053,50	293 053,50	293 053,50	293 053,50	100,00	Выполнение 100%.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	293 053,50	293 053,50	293 053,50	293 053,50	293 053,50	100,00	Выполнение 100%.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(09) Переоснащены/дооснащены	326 520,30	326 520,30	326 520,30	326 518,63	326 518,63	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	326 520,30	326 520,30	326 520,30	326 518,63	326 518,63	100,00	Выполнение 100%
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	326 520,30	326 520,30	326 520,30	326 518,63	326 518,63	100,00	Выполнение 100%.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			619 573,80	619 573,80	619 573,80	619 572,13	619 572,13	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			619 573,80	619 573,80	619 573,80	619 572,13	619 572,13	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			619 573,80	619 573,80	619 573,80	619 572,13	619 572,13	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	0,00	0,00	30 000,00	63 000,00	96 000,00	129 000,00	162 000,00	195 000,00	235 000,00	293 053,50	293 053,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,51	874,51	34 299,57	212 274,27	293 004,77	293 053,50
1.2.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области												
	План	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	326 520,30	326 520,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	11 450,00	11 450,00	155 576,32	155 576,32	180 978,73	182 945,02	182 980,52	182 980,52	326 518,63