

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
01C13A4D435E23C8273C7E0840C4F0AC865BD973
Владелец: Зеленина Елена Михайловна
Действителен: с 09.06.2021 по 09.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N1-32) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	45 860,7000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: Отчет предоставляется 10 числа месяца, следующего за отчетным, Вероятность: 20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 12.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. отчет предоставляется 10 числа месяца, следующего за отчетным, срок исполнения 12.01.2022;	13.01.2022
2	Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	Результат: Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области, Причина риска: Контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи заключен в IV квартале. Вылеты совершались в отдаленные территории (затраченное время на 1 вылет составляло 2-3 часа), в связи с этим финансового обеспечения не хватило на нужное количество вылетов/эвакуированных пациентов., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Недостижение значения результата в 2021 году.	Предлагаемые решения: 1. Недостижение значения результата в 2021 году. Своевременное заключение контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2022г., срок исполнения 15.03.2022;	13.01.2022
3	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом	Результат: Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом, Причина риска: Оперативные данные за январь-ноябрь 2021 г. В связи с эпидемиологической обстановкой по Covid-19 на территории Кемеровской области-Кузбасса было приостановлено	Предлагаемые решения: 1. Возобновлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий, возобновить информирование застрахованных лиц в полном объеме., срок исполнения 10.01.2022;	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		проведение мед.организациями профилактических осмотров, диспансеризации (в том числе углубленной взрослого населения), в связи чем страховыми мед.организациями информирование застрахованных лиц также было приостановлено., Вероятность: 40%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г.		
4	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	Показатель: Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, Причина риска: В рамках реализации рег. программы «Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 № 742, будут приобретены и смонтированы модульные конструкции (ФАПы): в 2021 году – для 4-х населенных пунктов. После ввода в эксплуатацию в 2021 году 4-х модульных ФАПов, значение показателя на 31.12.2021 составит 99,26% из запланированных 99,71% ., Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Направлено письмо в МЗ РФ с изложением ситуации – исх. 7253 от 16.09.2021г, срок исполнения 25.03.2022;	13.01.2022
5	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, Причина риска: Контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи заключен в IV квартале. Вылеты совершались в отдаленные территории (затраченное время на 1 вылет составляло 2-3 часа), в связи с	Предлагаемые решения: 1. Своевременное заключение контракта на выполнение авиационных работ в 2022 г., срок исполнения 15.03.2022;	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		этим финансового обеспечения не хватило на нужное количество вылетов/эвакуированных пациентов., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Риск неисполнения значения показателя в 2021 г.		

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возражающий	ФП	Тысяча посещений	3.5	3.5	4.2	Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)	4.2	Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2022.
1.2.		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возражающий	ФП	Посещение	1.77	1.92	3.3	Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)	3.3	Статистические данные будут предоставлены на основании официальной статистической информации Росстата РФ 15.03.2022
1.3.		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возражающий	ФП	Процент	99.64	99.71	98.63	Геоинформационная система Минздрава России	98.63	Существует риск: Показатель: Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, Причина риска: В рамках реализации рег. программы «Программа модернизации

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										первичного звена здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 № 742, будут приобретены и смонтированы модульные конструкции (ФАПы): в 2021 году – для 4-х населенных пунктов. После ввода в эксплуатацию в 2021 году 4-х модульных ФАПов, значение показателя на 31.12.2021 составит 99,26% из запланированных 99,71%., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г. Принятые меры: 1. Направлено письмо в МЗ РФ с изложением ситуации – исх. 7253 от 16.09.2021г, срок исполнения 25.03.2022. Статистические данные будут предоставлены на основании официальной статистической информации



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Министерства здравоохранения РФ 25.03.2022
2	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации									
2.1.		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий	ФП	Процент	0	3	3	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	3	В соответствии с дополнительным соглашением №056-2019-N10042-1/3 от 29.12.2021 значение данного показателя на 2021 год равно "0". Создана и утверждена новая редакция паспорта от 12.01.2022 года с изменениями в соответствии с соглашением. Технически в периодический мониторинг подтягивается значение показателя "3" на 2021 год. По рекомендации технической поддержки системы ЭБ необходимо закрыть исполнение показателя за 2021 год.
2.2.		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий	ФП	Процент	42	21.8	36.83	Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)	36.83	Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										медицинской организации» 25.03.2022
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"									
3.1.		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий	ФП	Процент	36.8	48.8	74.62	Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)	74.62	Статистические данные будут предоставлены на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» и № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций» 25.03.2022
3.2.		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий	ФП	Тысяча посещений	4903.9	6503.6	11396.181	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	11396.181	Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2022
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов									
4.1.		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в	ФП	Процент	0	97	100	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/Фор	100	Подтверждающие документы: 1. "Значение результатов и показателей региональных проектов за январь-ноябрь 2021 г."



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий						ма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»		Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 27.12.2021г. №9329, приложен файл. Указано значение показателя за период январь-ноябрь 2021 г. Годовое значение показателя за 2021 год будет предоставлено ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса до 31.01.2022 г.
5	Задача: Развитие санитарной авиации									
5.1.		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий	ФП	Процент	0	90	100	-	100	Указаны оперативные данные за январь-декабрь 2021 г. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2022
5.2.		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий	ФП	Человек	0	98	86	-	86	Существует риск: Показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										менее, Причина риска: Контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи заключен в IV квартале. Вылеты совершались в отдаленные территории (затраченное время на 1 вылет составляло 2-3 часа), в связи с этим финансового обеспечения не хватило на нужное количество вылетов/эвакуированных пациентов., Вероятность: 100%, Сутовые: Риск неисполнения значения показателя в 2021 г. Принятые меры: 1. Своевременное заключение контракта на выполнение авиационных работ в 2022 г., срок исполнения 15.03.2022. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2022



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз														
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
	План	ФП	Тысяча посещений	542,0000	1 084,0000 0	1 626,0000 0	2 168,0000 0	2 710,0000 0	3 252,0000 0	3 794,0000 0	4 336,0000 0	4 878,0000 0	5 420,0000 0	5 962,0000 0	6 503,6000
	Факт/прогноз			572,7500	572,7500	1 401,4010	2 333,6770	3 364,6040	3 994,7790	5 547,4030	6 578,3810	7 431,9120	8 265,7730	9 257,3420	11 396,1810
3.2	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
	План	ФП	Процент	40,8000	41,5000	42,2000	42,9000	43,6000	44,3000	45,0000	45,7000	46,4000	47,1000	47,9000	48,8000
	Факт/прогноз			51,8900	51,8900	51,8900	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,6200	74,6200
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														
	План	ФП	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	96,0000	96,0000	96,0000	96,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000
	Факт/прогноз			0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
5	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000
5.2	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
	План	ФП	Человек	8,0000	16,0000	24,0000	33,0000	41,0000	49,0000	57,0000	65,0000	73,0000	82,0000	93,0000	98,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	70,0000	86,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	29	29	29			31.12.2021	21.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2021г. №10282, приложен файл. Предоставлена информация : 29 из 29.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2021	21.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2021г. №10282, приложен файл.
										30.12.2021	21.12.2021				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)										Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2021г. №10282, приложен файл.
1.2		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	29	29	29			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 29 из 29.
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.02.2022	01.02.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.2.		Услуга оказана (работы								30.03.2022	30.03.2022	Абросова	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		выполнены)										Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса			Отклонения отсутствуют.
1.3		Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	34	34	34			31.12.2021	21.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2021г. №10282, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 34 из 34.
1.3.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.04.2021	23.04.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра	-	Отчет о кадровом обеспечении фельдшерско-акушерских	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о кадровом обеспечении фельдшерско-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Кузбасса		пунктов	акушерских пунктов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 23.04.2021г. №3186, приложен файл.
1.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2021	21.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2021г. №10282, приложен файл.
1.3.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2021	21.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о достижении результатов и контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов и контрольных точек" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2021г. №10282, приложен файл.
1.4		Функционируют	Штука	0	34	34	34			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина	Автоматизи		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2022										Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	рованная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 34 из 34.
1.4.1		Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов								28.02.2022	28.02.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют
2.	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного	Процент	0	66.8	53.6	66.8			31.12.2021	31.01.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый	Государственная информационная	Отчет Значения результатов и	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 66,8000 Дата: 31.12.2021										заместитель министра здравоохранения Кузбасса	система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»	показателей по региональным проектам за январь-ноябрь 2021 года	документы: 1. "Значения результатов и показателей по региональным проектам за январь-ноябрь 2021 года" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 27.12.2021г. №9329, приложен файл. Существует риск: Результат: Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом, Причина риска: Оперативные данные за январь-ноябрь 2021 г. В связи с эпидемиологической обстановкой по Covid-19 на территории Кемеровской области-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кузбасса было приостановлено проведение мед.организациями профилактических осмотров, диспансеризации (в том числе углубленной взрослого населения), в связи чем страховыми мед.организациями информирование застрахованных лиц также было приостановлено., Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г. Принятые меры: 1. Возобновлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий, возобновить информирование застрахованных лиц в полном объеме., срок исполнения 10.01.2022. Указано значение результата за период



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															январь-ноябрь 2021 г. Годовое значение результата за 2021 год будет предоставлено ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса в январе 2022 г. Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 53.6 из 66.8.
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								10.12.2021	27.12.2021	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-	Отчет о значении результатов и показателей январь-ноябрь	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о значении результатов и показателей январь-ноябрь" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 27.12.2021г. №9329, приложен файл.
2.2		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	Процент	0	76.7	0	76.7			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения	Государственная информационная система обязательного медицинского		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 76.7.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 76,7000 Дата: 31.12.2022										Кузбасса	го страхования/ Форма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»		
2.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								28.02.2022	28.02.2022	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
3.	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1		В Кемеровской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	09.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра	-	Отчет о работе Регионального центра организации первичной	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о работе Регионального центра организации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Дата: 31.12.2021										здравоохранения Кузбасса		медико-санитарной помощи.	первичной медико-санитарной помощи." Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.12.2021г. №9876, приложен файл. Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								10.12.2021	09.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.12.2021г. №9876, приложен файл. Выполнено.
3.2		В Кемеровской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3.2.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								10.02.2022	10.02.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
3.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								10.03.2022	10.03.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
3.3		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Значение: 55,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	55	66	66			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 66 из 55.
3.3.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые								01.02.2022	01.02.2022	Абросова Оксана Евгеньевна	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для оказания услуги (выполнения работы)										- Заместитель министра здравоохранения Кузбасса			
3.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.03.2022	30.03.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
3.4		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Значение: 48,8000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	48.8	66	66			31.12.2021	13.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской помощи" организации, оказывающей	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской помощи" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 13.12.2021г. №9959, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														первичную медико-санитарную помощь"	Предоставлена информация : 66 из 48.8.
3.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	13.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 13.12.2021г. №9959, приложен файл. Выполнено.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 13.12.2021г. №9959, приложен файл. Выполнено.
4.	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1		В Кемеровской области страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за	Единица	0	48	48	48			31.12.2021	24.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения	Государственная информационная система обязательно го медицинско	Отчет о работе представителей страховых медицинских организаций	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о работе представительств страховых медицинских организаций" Отчет ТФОМС Кемеровской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		пределами территории страхования Значение: 48,0000 Дата: 31.12.2021										Кузбасса	го страхования		области-Кузбасса от 24.12.2021г. №9282, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением №056-2019 -N10042-1/3 от 29.12.2021 значение данного результата на 2021 год удалено, реализация начнется с 2022 года. Создана и утверждена новая редакция паспорта от 12.01.2022 года с изменениями в соответствии с соглашением. Технически в периодический мониторинг подтягивается результат 2021 года. По рекомендации технической поддержки системы ЭБ необходимо закрыть исполнение результата за 2021 год, чтобы впоследствии он не отображался в мониторинге. Предоставлена



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 48 из 48.
4.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	24.12.2021	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-	Отчет о работе представительства страховых медицинских организаций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе представительств страховых медицинских организаций" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 24.12.2021г. №9282, приложен файл.
4.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	24.12.2021	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-	Отчет о работе представительства страховых медицинских организаций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе представительств страховых медицинских организаций" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 24.12.2021г. №9282, приложен файл.
5.	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1		Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации	Единица	0	98	62	98			31.12.2021	15.03.2022	Зеленина Елена Михайловна	Административная отчетность		Информация по значению результата: В работе.Существуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области Значение: 98,0000 Дата: 31.12.2021										- Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Минздрава России		риски: Результат: Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области, Причина риска: Контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи заключен в IV квартале. Вылеты совершались в отдаленные территории (затраченное время на 1 вылет составляло 2-3 часа), в связи с этим финансового обеспечения не хватило на нужное количество вылетов/эвакуированных пациентов., Вероятность: 100%, Сутовые: Недостижение значения результата в 2021 году. Принятые меры: 1. Недостижение значения результата в 2021 году. Своевременное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключение контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2022г., срок исполнения 15.03.2022. Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: Отчет предоставляется 10 числа месяца, следующего за отчетным, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 12.01.2022г. Принятые меры: 1. отчет предоставляется 10 числа месяца, следующего за отчетным, срок исполнения 12.01.2022. Просрочка 74 дня. Предоставлена информация : 62 из 98.
5.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое								15.03.2021	24.03.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	-	Соглашение О предоставлении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(кадровое) обеспечение										Заместитель министра здравоохранения Кузбасса		субсидии бюджету Кемеровской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением результата (соглашение о межбюджетном трансферте), Письмо Запрос Министерства здравоохранения Кузбасса о подтверждении заключенного о контракта	субсидии бюджету Кемеровской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением результата (соглашение о межбюджетном трансферте)" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 25.12.2020г. №056-09-2020-245/1, приложен файл. 2. "Запрос Министерства здравоохранения Кузбасса о подтверждении заключенного контракта" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.03.2021г. №2220, приложен файл.
5.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна -	-	Отчет о вылетах санитарной авиации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о вылетах



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра здравоохранения Кузбасса			санитарной авиации" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2021г. №10683, приложен файл.
5.1.3		Закупка включена в план закупок								31.12.2021	31.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка " Закупка ГКУЗ Агенства по закупкам в сфере здравоохранения от 31.12.2021г. № 0839500000221000001, указана ссылка. Дата подачи заявки 26.01.2021. Дата окончания подачи заявки 03.02.2021. Дата исполнения контрольной точки 31.12.2021 в соответствии с паспортом проекта (план мероприятий).
5.1.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,								31.12.2021	31.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель	-	Иное Реестр контрактов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Иное ГКУЗ "Агентства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заключенных заказчиками по результатам закупок										министра здравоохранения Кузбасса			по закупкам в сфере здравоохранения от 31.12.2021г. №б/н, указана ссылка. Размещен контракт в реестре контрактов - 05.10.2021. Обновлен контракт в реестре контрактов - 18.11.2021. Дата исполнения контрольной точки 31.12.2021 в соответствии с паспортом проекта (план мероприятий).
5.1.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	17.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное Акт сдачи-приемки выполненных работ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ" Иное ГКУ "Агентства по закупкам в сфере здравоохранения" от 31.10.2021г. №1, приложен файл. 2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ" Иное ГКУ "Агентства по закупкам в сфере здравоохранения" от 30.11.2021г. №2,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. 3. "Акт сдачи-приемки выполненных работ" Иное ГКУ "Агентства по закупкам в сфере здравоохранения" от 17.12.2021г. №3, приложен файл.
5.1. 6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2021	23.12.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Платежное поручение Оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту № 63-ЕП-21 от 04.10.2021, Платежное поручение Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту №63-ЕП-21 от 04.10.2021" Платежное поручение УФК по Кемеровской области-Кузбассу от 02.12.2021г. №729829, приложен файл. 2. "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту №63-ЕП-21 от 04.10.2021" Платежное поручение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															УФК по Кемеровской области-Кузбассу от 10.12.2021г. №860817, приложен файл. 3. "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту №63-ЕП-21 от 04.10.2021" Платежное поручение УФК по Кемеровской области-Кузбассу от 23.12.2021г. №279727, приложен файл.
5.1.7		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								15.02.2021	24.02.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о заключении дополнительного соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, Отчет о заключении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о заключении дополнительного соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.02.2021г. №1372, приложен файл. 2. "Отчет о заключении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														дополнительного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	дополнительного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.02.2021г. №1372, приложен файл.
5.1.8		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	12.01.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: Отчет предоставляется 10 числа месяца, следующего за отчетным, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 12.01.2022г. Принятые меры: 1. отчет предоставляется 10 числа месяца, следующего за отчетным, срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения 12.01.2022.
5.1.9		Органами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи								01.07.2021	04.10.2021	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное Контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" Иное ГКУ Агентства по закупкам в сфере здравоохранения от 04.10.2021г. №63-ЕП-21, приложен файл.
5.2		Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области Значение: 109,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	109	0	109			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Административная отчетность Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 109.
5.2.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.03.2022	15.03.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра здравоохранения Кузбасса			
5.2.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.01.2022	10.01.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
5.2.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								15.02.2022	15.02.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
5.2.4		Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса								15.03.2022	15.03.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(21) Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	45 862,40	45 862,40	45 862,40	45 860,70	45 860,70	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	45 862,40	45 862,40	45 862,40	45 860,70	45 860,70	100,00	Процент исполнения 99,99 % (система округляет до 100). Произведен возврат денежных средств в федеральный бюджет.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	45 862,40	45 862,40	45 862,40	45 860,70	45 860,70	100,00	Процент исполнения 99,99 % (система округляет до 100). Произведен возврат денежных средств в федеральный бюджет.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			45 862,40	45 862,40	45 862,40	45 860,70	45 860,70	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			45 862,40	45 862,40	45 862,40	45 860,70	45 860,70	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			45 862,40	45 862,40	45 862,40	45 860,70	45 860,70	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]