

Руководитель
регионального проекта —
Ваганов Владимир Михайлович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
152140CB0C89CC1FF65A58FA96F6EDAD82FF0E9B
Владелец: Ваганов Владимир Михайлович
Действителен: с 09.11.2020 по 09.02.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Т6-32) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна», возрастающий	РП	Единица	0	20	34		34	Подтверждающие документы: 1. "Письмо по экспортерам Кемеровской области" Письмо Российского экспортного центра от 13.07.2021г. №3096/РЭЦ, приложен файл. Выполнено. По состоянию на декабрь 2021 г. в системе "одного окна" "Мой экспорт" АО "Российский экспортный центр" зарегистрированы 34 кузбасские компании.
1.2.		Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере, возрастающий	РП	Единица	0	2	3		3	Подтверждающие документы: 1. "О бизнес-миссии в Узбекистан" Письмо Центра поддержки экспорта Кузбасса от 15.10.2021г. №67, приложен файл. Выполнено. В 2021 году Центр поддержки экспорта Кузбасса провел 3 зарубежных бизнес-миссии.
1.3.		Количество субъектов Российской Федерации, в	ФП	Единица	0	1	1		1	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий								соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области-Кузбасса" Соглашение Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 23.12.2021г. №2019-Т60044-1/3, приложен файл. 2. "Отчет системы онлайн-мониторинга о внедрении в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 01.12.2021г. № б/н, приложен файл. Выполнено. В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 г. № 2019- Т60044-1/3 Региональный экспортный стандарт 2.0 считается введенным в 2021 г. в случае внедрения 11 его инструментов. По состоянию на декабрь 2021 г. в Кузбассе внедрены 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности Значение: 1,0000 Дата: 04.02.2022	-	0	1	0	0			04.02.2022	04.02.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	Портал Центра поддержки экспорта Кузбасса		Информация по значению результата: В работе.В работе, риски невыполнения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях системы «инвестиционный лифт» при поддержке								04.02.2022	04.02.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области –			В работе. В работе, риски невыполнения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональной гарантийной организации и центра поддержки экспорта										Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			
1.1. 2		Оказано содействие по использованию системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства								04.02.2022	04.02.2022	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			В работе. В работе, риски невыполнения отсутствуют.
1.1. 3		Проведены консультации кузбасским								04.02.2022	04.02.2022	Кириллов Виктор			В работе. В работе, риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»										Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации			невыполнения отсутствуют.
1.2		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	23.12.2021	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при	Система онлайн мониторинга "РЭС 2.0" АО "Российский экспортный центр"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Правительство Российской Федерации			Кемеровской области-Кузбасса" Соглашение Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 23.12.2021г. №2019-Т60044-1/3, приложен файл. 2. "Отчет системы онлайн-мониторинга о внедрении в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 01.12.2021г. № б/н, приложен файл. Выполнено. В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№ 2019-Т60044-1/3 Региональный экспортный стандарт 2.0 считается внедренным в 2021 г. в случае внедрения 11 его инструментов. По состоянию на декабрь 2021 г. в Кузбассе внедрены 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Нормативы регионального экспортного стандарта внедрены в Кемеровской области								01.12.2021	23.12.2021	Кириллов Виктор Викторович - Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве		Отчет системы онлайн-мониторинга о внедрении в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0	Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн-мониторинга о внедрении в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 01.12.2021г. № б/н, приложен файл. Выполнено. В соответствии с Дополнительным соглашением к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Российской Федерации			Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2021 г. № 2019-Т60044-1/3 Региональный экспортный стандарт 2.0 считается внедренным в 2021 г. в случае внедрения 11 его инструментов. По состоянию на декабрь 2021 г. в Кузбассе внедрены 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения