

П А С П О Р Т
регионального проекта

Медицинские кадры (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Тарасов А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Зеленина Е.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	35,7000	2023	-	35,8000	35,9000	36,2000	36,5000	36,9000	37,2000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	ФП, Указ 309	Человек	78,9000	2023	-	79,0000	79,2000	79,4000	79,6000	79,8000	80,9000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	организациях субъектов Российской Федерации												О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	35,7000	35,7000	35,7000	35,7000	35,7000	35,7200	35,7300	35,7300	35,7300	35,7500	35,7600	35,8000
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	78,9000	78,9000	78,9000	78,9000	78,9000	78,9000	78,9300	78,9500	78,9500	78,9600	78,9700	79,0000
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	99,0000	99,0000	99,0000	98,0000	98,0000	98,0000	96,0000	96,0000	95,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	226,00 00	231,00 00	224,00 00	218,00 00	209,00 00	112,00 00	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет
В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.														
1.2	Единовременная компенсационная выплата выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, окончившим	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом- педиатром участковым, а также фельдшерам, трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки													
Будет предоставлена компенсационная выплата выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, а также фельдшерам, трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки														
1.3	Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях будет предоставляться ежегодная выплата за наставничество.														
1.4	Единовременное социальное пособие выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, прибывшим на	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работу в медицинские организации сельской местности													
Социальное пособие выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в медицинские организации сельской местности														
1.5	Единовременная выплата медицинским работникам, включенным в перечень должностей дефицитных специальностей	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Единовременная выплата медицинским работникам, включенным в перечень должностей дефицитных специальностей														
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	40,000 0	80,000 0	119,00 00	158,00 00	197,00 00	235,00 00	Обеспечен о привлечен ие квалифици рованных х кадров	Нет
При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.														
2.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации.	-	Человек	92,0000	2023	-	92,000 0	92,000 0	92,000 0	92,000 0	92,000 0	92,000 0	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет

[illegible]

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.

2.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------------	-----

Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.

2.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	-	Единица	1 145,000 0	2023	-	1 300,0 000	1 340,0 000	1 380,0 000	1 420,0 000	1 460,0 000	1 500,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	-------------	------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----

Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	103,0000	2023	-	140,00 00	295,00 00	906,00 00	1 636,0 000	2 400,0 000	3 189,0 000	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет
В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	-	Человек	0,0000	2023	-	450,00 00	450,00 00	450,00 00	450,00 00	450,00 00	450,00 00	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.														
2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	-	Человек	0,0000	2023	-	131,00 00	131,00 00	131,00 00	131,00 00	131,00 00	131,00 00	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет
Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Единовременная компенсационная выплата выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, а также фельдшерам, трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки"	3 000,00	8 000,00	13 000,00	18 000,00	23 000,00	28 000,00	40 000,00	60 000,00	85 000,00	105 000,00	120 000,00	125 000,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество"	500,00	1 000,00	1 500,00	1 900,00	2 400,00	2 900,00	3 100,00	5 800,00	12 400,00	16 400,00	28 000,00	28 000,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Единовременное социальное пособие выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в медицинские организации сельской местности"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Единовременная выплата медицинским работникам, включенным в перечень должностей дефицитных"	8 000,00	16 000,00	24 000,00	32 000,00	42 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	350 000,00	430 000,00	430 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	специальностей"												
ИТОГО:		11 500,00	25 000,00	38 500,00	51 900,00	67 400,00	130 900,0 0	193 100,0 0	235 800,0 0	297 400,0 0	471 400,0 0	579 800,0 0	584 800,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Кемеровская область -
Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462- ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа по трудоустройству ординаторов на должности врачей- стажеров
1.1.2.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей- стажеров
1.1.3.	Контрольная точка"Направлена	-	16.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей- стажеров
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей- стажеров
1.1.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей- стажеров
1.1.7.	Контрольная точка"Сформирован	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.8.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.9.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о положительных решениях допуска к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.13.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.14.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.15.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о представлении вузам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	врачей-стажеров"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.19.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа по трудоустройству

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.20.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.21.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	17.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о положительных решениях допуска к осуществлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности на должностях врачей-стажеров"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинской деятельности специалистов на должностях врачей- стажеров
1.1.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей- стажеров
1.1.25.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	09.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа по трудоустройству ординаторов на должности врачей- стажеров
1.1.26.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей- стажеров
1.1.27.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	17.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о представлении вузам информации о вакансиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		врачей-стажеров
1.1.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.29.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.31.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа по трудоустройству ординаторов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	должности врачей-стажеров"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		должности врачей- стажеров
1.1.32.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.33.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	17.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях	-	24.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	врачей-стажеров"				точками отсутствует		деятельности специалистов на должностях врачей- стажеров
1.1.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.2.	Мероприятие (результат) "Единовременная компенсационная выплата выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, а также фельдшерам, трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Будет предоставлена компенса- ционная выплата выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом- педиатром участковым, а также фельдшерам, трудоустроившимся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							терапевтические или педиатрические участки
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях будет предоставляться ежегодная выплата за наставничество.
1.3.1.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.2.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.3.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.	Мероприятие (результат) "Единовременное социальное пособие выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в медицинские организации сельской местности"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Социальное пособие выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в медицинские организации сельской местности
1.4.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.	Мероприятие (результат) "Единовременная выплата медицинским	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тарасов А.Н.	Единовременная выплата медицинским работникам,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работникам, включенным в перечень должностей дефицитных специальностей"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		включенным в перечень должностей дефицитных специальностей
1.5.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении мероприятия
1.5.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR- подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно- методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.1.1.	Контрольная точка"Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации о создании кадрового центра"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Минздрава России
2.1.2.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Направление планов на согласование в Минздрав России
2.1.3.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		центров
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров
2.1.6.	Контрольная точка"Создан региональный кадровый центр"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о создании регионального кадрового центра
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
2.1.8.	Контрольная точка"Утверждены планы работы кадровых центров"	-	24.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа планы работы кадровых центров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.9.	Контрольная точка "Планы работы кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	29.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
2.1.10.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.11.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	09.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.12.	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.14.	Контрольная точка"Утверждены планы работы кадровых центров"	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении планов работы кадровых центров
2.1.15.	Контрольная точка"Планы работы кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Планы работы кадровых центров согласованы Минздравом России
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
2.1.20.	Контрольная точка" Утверждены планы работы кадровых центров"	-	24.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении планов работы кадровых центров
2.1.21.	Контрольная точка"Планы работы кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	29.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Планы работы кадровых центров согласованы Минздравом России
2.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов работы	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов работы кадровых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кадровых центров"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		центров
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	09.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении мероприятия"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
2.1.26.	Контрольная точка"Утверждены планы работы кадровых центров"	-	24.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Утверждены планы работы кадровых центров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.27.	Контрольная точка" Планы работы кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	29.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Планы работы кадровых центров согласованы Минздравом России
2.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	09.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении планов работы кадровых центров
2.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тарасов А.Н.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		(отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.
2.2.1.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.2.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании плана мероприятий по направлению врачей в медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации"				точками отсутствует		организации субъекта РФ
2.2.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.7.	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.8.	Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации
2.2.9.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.10.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.11.	Контрольная точка "Подготовлен	-	16.10.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.13.	Контрольная точка" Субъектом Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.14.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации
2.2.15.	Контрольная точка"Подготовлен	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.19.	Контрольная точка"Субъектом	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.20.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации"	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации
2.2.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		медицинские организации субъекта РФ
2.2.24.	Контрольная точка" Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.25.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.26.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о согласовании план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации
2.2.27.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта РФ"				точками отсутствует		РФ
2.2.28.	Контрольная точка" Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	14.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.29.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	22.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.31.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.32.	Контрольная точка"Минздравом	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		согласовании план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъекта Российской Федерации
2.2.33.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	14.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ"	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъекта РФ
2.2.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские	-	22.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о итогах направления врачей в медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации субъекта РФ"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организации субъекта РФ
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.
2.3.1.	Контрольная точка"Разработана и направлена Минздравом России в субъект Российской Федерации форма отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о направлении Минздравом России в субъект Российской Федерации форму отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
			28.03.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2.	Контрольная точка" Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.3.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	24.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.4.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.5.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.6.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников,	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	получивших жилые помещения за текущий год"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		жилые помещения за текущий год
2.3.7.	Контрольная точка"Разработана и направлена Минздравом России в субъект Российской Федерации форма отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о направлении Минздравом России в субъект Российской Федерации форму отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
2.3.8.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.9.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.11.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.12.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.13.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.14.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.3.15.	Контрольная точка "Минздравом России в субъект Российской Федерации направлено рекомендательное письмо о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений
2.3.16.	Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	27.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.17.	Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.18.	Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.3.19.	Контрольная точка" Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.20.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.21.	Контрольная точка"Минздравом России в субъект Российской Федерации направлено рекомендательное письмо о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений
2.3.22.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		текущего года
2.3.23.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.24.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.25.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	23.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.26.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.27.	Контрольная точка"Минздравом	-	29.05.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	России в субъект Российской Федерации направлено рекомендательное письмо о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений
2.3.28.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.29.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.30.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.3.31.	Контрольная точка" Подготовлен	-	22.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.32.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.33.	Контрольная точка"Минздравом России в субъект Российской Федерации направлено рекомендательное письмо о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений"	-	29.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений
2.3.34.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.35.	Контрольная точка"Подготовлен	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.36.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за текущий год
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.4.1.	Контрольная точка"Минздравом	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	России в адрес субъекта РФ направлен проект региональной кадровой программы"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проект региональной кадровой программы
2.4.2.	Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом субъекта Российской Федерации сформирована и согласована региональная кадровая программа"	-	18.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о формировании и согласовании региональной кадровой программы
2.4.3.	Контрольная точка"Приказом органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждена региональная кадровая программа"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об утверждении региональной кадровой программы
2.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о ходе реализации региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы по итогам 9 месяцев текущего года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о ходе реализации региональной кадровой программы
2.4.7.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта РФ направлен проект региональной кадровой программы"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа проект региональной кадровой программы
2.4.8.	Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом субъекта Российской Федерации сформирована и согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о формировании и согласовании региональной кадровой программы
2.4.9.	Контрольная точка"Приказом органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об утверждении региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.13.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта РФ направлен проект региональной кадровой программы"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа проект региональной кадровой программы
2.4.14.	Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом субъекта Российской	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о формировании и согласовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации сформирована и согласована региональная кадровая программа"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной кадровой программы
2.4.15.	Контрольная точка"Приказом органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об утверждении региональной кадровой программы
2.4.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.19.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта РФ направлен проект региональной кадровой программы"	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа проект региональной кадровой программы
2.4.20.	Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом субъекта Российской Федерации сформирована и согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о формировании и согласовании региональной кадровой программы
2.4.21.	Контрольная точка"Приказом органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об утверждении региональной кадровой программы
2.4.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.23.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы
2.4.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.25.	Контрольная точка" Минздравом России в адрес субъекта РФ направлен проект региональной кадровой программы"	-	03.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа проект региональной кадровой программы
2.4.26.	Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом субъекта Российской Федерации сформирована и согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о формировании и согласовании региональной кадровой программы
2.4.27.	Контрольная точка"Приказом органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об утверждении региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.31.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта РФ направлен проект региональной кадровой программы"	-	03.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа проект региональной кадровой программы
2.4.32.	Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом субъекта Российской	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о формировании и согласовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации сформирована и согласована региональная кадровая программа"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной кадровой программы
2.4.33.	Контрольная точка"Приказом органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об утверждении региональной кадровой программы
2.4.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы
2.4.36.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о ходе реализации региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа мониторинг исполнения региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.
2.5.1.	Контрольная точка "Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.2.	Контрольная точка "Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа объявление о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"						специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)
2.5.3.	Контрольная точка"Утвержден в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.4.	Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам	-	28.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	14.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.7.	Контрольная точка" Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.8.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской	-	14.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа объявление о проведении конкурса по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)
2.5.9.	Контрольная точка" Утвержден в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.10.	Контрольная точка"Издан приказ Министерство просвещения РФ об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результате проведения конкурса"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	28.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.13.	Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"						
2.5.14.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"	-	14.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа объявление о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)
2.5.15.	Контрольная точка"Утвержден в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессионального образования
2.5.16.	Контрольная точка"Издан приказ Министерство просвещения РФ об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.17.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.18.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	14.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.19.	Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.20.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа объявление о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)
			28.04.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.21.	Контрольная точка"Утвержден в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.22.	Контрольная точка"Издан приказ Министерство просвещения РФ об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.23.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.24.	Контрольная точка"о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего	-	14.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.25.	Контрольная точка" Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.26.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа объявление о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"						профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)
2.5.27.	Контрольная точка" Утвержден в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.28.	Контрольная точка" Издан приказ Министерство просвещения РФ об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контроль показателя прироста КЦП)
2.5.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.31.	Контрольная точка" Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.32.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа объявление о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"						укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)
2.5.33.	Контрольная точка"Утвержден в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.34.	Контрольная точка"Издан приказ Министерство просвещения РФ об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ Минпросвещения России
2.5.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения	-	28.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.5.36.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	14.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о выполнении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.6.1.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа информация с МЗ РФ о формах отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды
2.6.2.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.3.	Контрольная точка"Подготовлен	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сводный отчет о количестве заключенных за 6 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года
2.6.4.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года
2.6.5.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный сводный отчет о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года
2.6.6.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	после завершения обучения"				точками отсутствует		завершения обучения
2.6.7.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа информация с МЗ РФ о формах отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды
2.6.8.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.9.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 6 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года
2.6.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		оговоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года
2.6.11.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный сводный отчет о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года
2.6.12.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.13.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа информация с МЗ РФ о формах отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	периоды"						периоды
2.6.14.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.15.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 6 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года
2.6.16.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года"	-	24.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных оговоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года
2.6.17.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный сводный отчет о количестве заключенных	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года
2.6.18.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.19.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа информация с МЗ РФ о формах отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды
2.6.20.	Контрольная точка" Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.21.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 6 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года
2.6.22.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года"	-	22.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных оговоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года
2.6.23.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный сводный отчет о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года"	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года
2.6.24.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и выполнивших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнивших условия договора после завершения обучения"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		условия договора после завершения обучения
2.6.25.	Контрольная точка"информация с МЗ РФ о формах отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	03.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа информация с МЗ РФ о формах отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды
2.6.26.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.27.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 6 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года
2.6.28.	Контрольная точка"Подготовлен	-	21.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года
2.6.29.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный сводный отчет о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года"	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года
2.6.30.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.31.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъекта Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов	-	03.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа информация с МЗ РФ о формах отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего звена за отчетные периоды"						звена за отчетные периоды
2.6.32.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.33.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 6 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года
2.6.34.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года"	-	20.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года
2.6.35.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный сводный отчет	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве заключенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о количестве заключенных договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года
2.6.36.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения
2.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программ повышения квалификации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.
2.7.1.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о разработке программы повышения квалификации
2.7.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении дополнительной программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи со средним профессиональным образованием
2.7.3.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.4.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.5.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.6.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	представлен"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.7.7.	Контрольная точка" Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о разработке программы повышения квалификации
2.7.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении дополнительной программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.9.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.10.	Контрольная точка"Определена	-	02.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.11.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.12.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год
2.7.13.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о разработке программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении дополнительной программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.15.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.16.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	02.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.17.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		квартал
2.7.18.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год
2.7.19.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о разработке программы повышения квалификации
2.7.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении дополнительной программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.21.	Контрольная точка"Отчет о	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованных мероприятиях за II квартал представлен"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.22.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.23.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.24.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год
2.7.25.	Контрольная точка"Разработана	-	03.02.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		разработке программы повышения квалификации
2.7.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении дополнительной программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.27.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.28.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.29.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.30.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	16.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год
2.7.31.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием"	-	03.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о разработке программы повышения квалификации
2.7.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об утверждении дополнительной программы повышения квалификации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием
2.7.33.	Контрольная точка" Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.34.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	03.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.35.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.36.	Контрольная	-	18.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об обучении за отчетный год
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							измерение мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.
2.8.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа Дорожная карта
2.8.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа об утверждении документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)
2.8.3.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.8.4.	Контрольная точка "Определена потребность в повышении	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		потребности в повышении квалификации медицинских работников
2.8.5.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.6.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год
2.8.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.8.9.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.8.10.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников
2.8.11.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.12.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2027	02	03	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.15.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.8.16.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников
2.8.17.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.8.18.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год
2.8.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.21.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.22.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников
2.8.23.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.24.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год
2.8.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
2.8.27.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.8.28.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников
2.8.29.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.30.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.8.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.32.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
2.8.33.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за II квартал
2.8.34.	Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в повышении квалификации медицинских работников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.35.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о реализованных мероприятиях за III квартал
2.8.36.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об обучении за отчетный год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Медицинские кадры (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		ть населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 т. Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Единовременное социальное пособие выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в медицинские организации сельской местности	1.00	1.00	1.00	3.00
10	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	30.00	1.00	1.00	32.00
11	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации	1.00	20.00	20.00	41.00
12	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	1.00	1.00	1.00	3.00
13	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	1.00	20.00	20.00	41.00
2	Единовременная выплата медицинским работникам, включенным в перечень должностей дефицитных специальностей	1.00	1.00	1.00	3.00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		сть населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
3	Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество	20.00	25.00	5.00	50.00
4	Единовременная компенсационная выплата выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, а также фельдшерам, трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки	1.00	50.00	50.00	101.00
5	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации	10.00	10.00	10.00	30.00
6	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	5.00	5.00	5.00	15.00
7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	4.00	4.00	4.00	12.00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		«Повышение квалификации медицинских работников, работающих в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения». Влияние на достижение (процентов)	«Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения». Влияние на достижение (процентов)	«Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ». Влияние на достижение (процентов)	
8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	4.00	4.00	4.00	12.00
9	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	5.00	5.00	5.00	15.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	84.00	147.00	127.00	358.00