

Руководитель
регионального проекта —
Ариткулов Андрей Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00843657772070A9E5747A7AC019D8B1FA

Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович

Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (Т2-32) Экспорт продукции АПК в Кузбассе"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	55 047,11
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК										
1.1.		Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий	ФП	Миллиард долларов	0.2894	0	0.2951	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	0	0.2951	Подтверждающие документы: 1. "Данные Федеральной таможенной службы об экспорте продукции АПК на 25.12.2022г." Письмо Минсельхоза России от 28.12.2022г. № 12/5252, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)														
	План	ФП	Миллиард долларов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз			0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1		Прирост объема производства масличных культур Значение: 21,2000 Дата: 31.12.2022	Тысяча тонн	0	21.2	51.7	51.7			31.12.2022	27.12.2022	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет о достижений результатов регионального проекта	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижений результатов регионального проекта" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 51.7 из 21.2.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	15.12.2022	Караева Ирина Валерьевна - заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	-	Иное Реестр получателей субсидии на возмещение части затрат на стимулирование увеличения производства масличных культур	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр получателей субсидии на возмещение части затрат на стимулирование увеличения производства масличных культур" Иное Минсельхоза Кузбасса от 15.12.2022г. №б/н, приложен файл. 34 сельскохозяйственным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			товаропроизводителям оказана государственная поддержка за достигнутый прирост объема производства масличных культур
1.1.2		Предоставлен отчет о достижении показателя результативности по результату								29.12.2022	27.12.2022	Караева Ирина Валерьевна - заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет Сводный отчет о достижении целевого показателя по результату "Прирост объема производства масличных культур"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет о достижении целевого показателя по результату "Прирост объема производства масличных культур"" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.	Задача: Создание системы поддержки и развития экспорта продукции АПК														
2.1		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	4	4	4			31.12.2022	22.12.2022	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	-	Иное Роль экспорта продукции АПК в развитии агропродовольственного сектора и экономики РФ, Иное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Роль экспорта продукции АПК в развитии агропродовольственного сектора и экономики РФ" Иное Федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ности Кузбасса		Стратегические задачи развития экспорта продукции АПК РФ на период до 2030 года, Иное Жизненный цикл экспортного проекта, Иное Формирование и анализ агроэкспортного профиля субъекта Российской Федерации, Иное Инфраструктура организации системы внешнеэкономической деятельности, Иное Подходы к	центра "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 2. "Стратегические задачи развития экспорта продукции АПК РФ на период до 2030 года" Иное Федерального центра "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 3. "Жизненный цикл экспортного проекта" Иное Федеральный центр "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 4. "Инфраструктура организации системы внешнеэкономической деятельности" Иное Федеральный центр "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 5. "Международный бенчмаркинг финансовых и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															нефинансовых мер поддержки экспорта продукции АПК" Иное Федеральное агентство "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №6/н, приложен файл, указана ссылка. 6. "Система инструментов поддержки экспорта АПК России" Иное Федеральное агентство "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №6/н, приложен файл, указана ссылка. 7. "Территориальная организация экспорта продукции АПК России, Иное Система инструментов в поддержке экспорта АПК России, Иное Прикладные аспекты разработки и запуска инструмента



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 9. "Подходы к разработке управленческих рекомендаций и программ поддержки экспорта продукции АПК" Иное Федеральный центр "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 10. "Прикладные аспекты разработки и запуска инструмента государственной поддержки экспорта продукции АПК" Иное Федеральный центр "Агроэкспорт" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. Информационные материалы для предприятий агропромышленного комплекса - участников внешнеэкономической деятельности размещена на сайте Минсельхоза Кузбасса в разделе "Экспорт"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 4 из 4.
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	22.12.2022	Караева Ирина Валерьевна - заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо руководителям перерабатывающих предприятий (участникам ВЭД)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо руководителям перерабатывающих предприятий (участникам ВЭД)" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 22.12.2022г. №ИО1-03/5249, приложен файл.
2.2		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	0	4			31.12.2023	31.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 4.
2.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2023	31.03.2023	Караева Ирина	-		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Валерьевна - заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса			
2.3		Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	08.10.2022	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Деловая программа агропромышленной выставки на 06.10, Иное Деловая программа агропромышленной выставки на 08.10, Иное Деловая программа агропромышленной выставки на 07.10, Иное Деловая программа	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об участии делегации Кузбасса в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» - 2022" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 08.10.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Деловая программа агропромышленной выставки на 07.10" Иное Минсельхоза России от 03.10.2022г. №6/н, приложен файл. 3. "Деловая программа агропромышленной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															выставки на 05.10" Иное Минсельхоза России от 03.10.2022г. №6/н, приложен файл. 4. "Деловая программа агропромышленной выставки на 06.10" Иное Минсельхоза России от 03.10.2022г. №6/н, приложен файл. 5. "Деловая программа агропромышленной выставки на 08.10" Иное Минсельхоза России от 03.10.2022г. №6/н, приложен файл. Принято участие делегации Кузбасса в в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» - 2022 Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1		(11) Прирост объема производства масличных культур	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	100,00	Финансирование освоено в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	100,00	Финансирование освоено в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	55 047,11	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]