

Руководитель
регионального проекта —
Чурина Елена Владимировна

(подпись)

18.01.2021

ОДОБРЕН
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4D54AD40AF496B64FB47BE79015AA4DD2F442EED

Владелец: Чурина Елена Владимировна

Действителен: с 12.01.2021 по 12.04.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(I4-32) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом	Единица	483	0	0	0	737	390	188,97%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 01 января 2021 года" Отчет Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области от 01.01.2021г. №6/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 220 618,15 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 1 919,40 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций	222 537,55	220 618,15	220 618,15	220 618,15	222 537,55	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	1 919,40	0,00	0,00	0,00	1 919,40	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(03) Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			222 537,55	220 618,15	220 618,15	220 618,15	222 537,55	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	220 618,15	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			1 919,40	0,00	0,00	0,00	1 919,40	100,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Значение: 666 047,0000 Дата: 20.12.2020	
2		Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций Значение: 213,9996 Дата: 20.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства) Значение: 666 047,0000 Дата: 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	Чурина Е. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 20.12.2020 года. " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл. Информация о дате исполнения указана согласно отчету о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 20 декабря 2020 года. Предоставлена информация : 3908476 из 666047.
1.1.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	18.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 20 декабря 2020 года " Отчет Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2.			Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской	20.12.2020	18.12.2020	Чурина Е. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение о предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственный фонд

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций Значение: 213,9996 Дата: 20.12.2020				поддержки предпринимательства Кемеровской области " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 30.07.2020г. №435127, приложен файл. 2. "Платежное поручение о предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 24.09.2020г. №854742, приложен файл. Предоставлена информация : 213.9996 из 213.9996.
2.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.03.2020	01.11.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 №139-09-2019-105" Соглашение Правительства Кемеровской области- Кузбасса от 25.12.2019г. №139-09-2019-105/2, приложен файл. В соответствии с паспортом регионального проекта контрольная точка исполнена 25 декабря 2019 года путем заключения соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на 2020 год. Информация о контрольной точке включена в паспорт регионального проекта в ноябре текущего года, как типовая контрольная точка для данного вида результата. Принимая во внимание применение функции версионирования паспорта, внесение информации об исполнении контрольной точки в марте 2020 года не

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							представляется возможным. С учетом фактического выполнения контрольной точки ранее отчетного периода, дата исполнения - первый день отчетного периода
2.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2020	22.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций " Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.07.2020г. №468-р , приложен файл.
2.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	30.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение о перечислении средств субсидии Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области" " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 30.07.2020г. №435127, приложен файл.
2.4.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	24.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				Кузбасса от 24.07.2020г. №40-2020-00933, приложен файл.
2.5.	ПК		<i>Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу</i> Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	18.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления Субсидии по состоянию на 01 января 2021 года. " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл. Информация о дате исполнения указана в соответствии с Отчетом Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса о достижении значений показателя.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(I4-32) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом