

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 66A0D715F48A25D8C4C5F630EF1B4DF6

Владелец: Рюмин Евгений Евгеньевич

Действителен: с 04.08.2022 по 28.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (R3-32) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	18 601,30
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств) над прогнозным, Причина риска: рост в 2022 году дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения	Предлагаемые решения: 1. Исполнение мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023 годах («Дорожной карты»), утвержденного протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, , срок исполнения 31.12.2023, В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Кузбасса Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса совместно с Госавтоинспекцией Кузбасса и муниципальными образованиями разработана «Программа обеспечения безопасности дорожного движения в 2022-2023 годах в Кузбассе» по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на участках дорожной сети вблизи образовательных учреждений, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на участках с повышенным уровнем аварийности. Стоимость реализации мероприятий на 2022 год составляет 890 млн. рублей.;	10.01.2023
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения) над прогнозным, Причина риска: рост в 2022 году дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в сравнении с аналогичным периодом	Предлагаемые решения: 1. Исполнение мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023 годах («Дорожной карты»), утвержденного протоколом	10.01.2023

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		прошлого года, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения	заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, , срок исполнения 31.12.2023, В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Кузбасса Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса совместно с Госавтоинспекцией Кузбасса и муниципальными образованиями разработана «Программа обеспечения безопасности дорожного движения в 2022-2023 годах в Кузбассе» по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на участках дорожной сети вблизи образовательных учреждений, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на участках с повышенным уровнем аварийности. Стоимость реализации мероприятий на 2022 год составляет 890 млн. рублей., Выполнено;	

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения										
1.1.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	ФП	Человек	2.67	2.1	2.86		2.1	2.86	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 10.01.2023г. №6/4-29, приложен файл. Существует риск: превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств) над прогнозным, Причина риска: рост в 2022 году дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, Вероятность: 100%, Сутовые: количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения Принятые

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											меры: 1. Исполнение мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023 годах («Дорожной карты»), утвержденного протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, , срок исполнения 31.12.2023, В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Кузбасса Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса совместно с Госавтоинспекцией Кузбасса и муниципальными образованиями разработана «Программа обеспечения безопасности дорожного движения в 2022-2023 годах в Кузбассе» по реализации мероприятий,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на участках дорожной сети вблизи образовательных учреждений, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на участках с повышенным уровнем аварийности. Стоимость реализации мероприятий на 2022 год составляет 890 млн. рублей.. Количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения
1.2.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий	ФП	Человек	11.24	8.31	11.63		8.31	11.63	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 10.01.2023г. №6/4-29, приложен файл. Существует риск: превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения) над



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											прогноznым, Причина риска: рост в 2022 году дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, Вероятность: 100%, Суточные: количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения Принятые меры: 1. Исполнение мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023 годах («Дорожной карты»), утвержденного протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, , срок исполнения 31.12.2023, В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Кузбасса Министерством



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											жилищно-коммунального и дорожного комплекса совместно с Госавтоинспекцией Кузбасса и муниципальными образованиями разработана «Программа обеспечения безопасности дорожного движения в 2022-2023 годах в Кузбассе» по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на участках дорожной сети вблизи образовательных учреждений, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на участках с повышенным уровнем аварийности. Стоимость реализации мероприятий на 2022 год составляет 890 млн. рублей., Выполнено. Количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения														
	План	ФП	Человек	0,69	1,38	2,08	2,77	3,46	4,15	4,85	5,54	6,23	6,92	7,62	8,31
	Факт/прогноз			0,88	1,50	1,88	2,57	3,42	4,80	6,03	6,60	8,10	9,37	10,41	11,63
1.2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств														
	План	ФП	Человек	0,18	0,35	0,52	0,70	0,87	1,05	1,22	1,40	1,57	1,75	1,92	2,10
	Факт/прогноз			0,24	0,37	0,49	0,63	0,84	1,18	1,48	1,62	1,99	2,30	2,56	2,86

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1		Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Документ	0	1	1	1			31.12.2022	23.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	05.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо о направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации " Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.11.2022г. №9542, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 05.12.2022
1.1.2		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	28.10.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об информационном сопровождении мероприятия." Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 28.10.2022г. №ДА-12/18 -1910, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.1.3		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	11.11.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо О предоставлении информации об исп	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации об исп" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.10.2022г. №1980, приложен файл, указана ссылка. В связи с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 11.11.2022
1.1.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	05.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо о направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о направлении информации" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.11.2022г. №9542, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 05.12.2022
1.1.5		Документ утвержден подписан								31.12.2022	23.12.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка куратору регионально го проекта о реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия" Отчет департамента административных органов Администрация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл.
1.2		Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Документ	0	1	1				31.12.2022	23.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	11.11.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо О предоставлении сведений об обеспечении медицинских организаций Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении сведений об обеспечении медицинских организаций Кузбасса автомобилями класса "С"" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														автомобилями класса "С"	Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.09.2022г. №1002, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 11.11.2022
1.2.2		Документ утвержден (подписан)								31.10.2022	28.10.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо В Минздрав Кузбасса о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " В Минздрав Кузбасса о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятия" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 21.09.2022г. №ДА-12/18-1571, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, дата исполнения проведена 28.10.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.3		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	28.10.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо информации о предоставлении сведений об обеспечении медицинских организаций автомобилями класса "С" Министерство здравоохранения Кузбасса от 28.09.2022г. №1002, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о предоставлении сведений об обеспечении медицинских организаций автомобилями класса "С" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.09.2022г. №1002, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
1.2.4		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	28.10.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.09.2022г. №1002, приложен файл. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
1.2.5		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	23.12.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл.
1.3		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Документ	0	1	1	1			31.12.2022	23.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2680, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерстве о просвещения Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации " Письмо Министерства образования Кузбасса от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022
1.3.2		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	28.10.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Информация о достижении результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов" Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образования Кузбасса от 30.09.2022г. №11394/08, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
1.3.3		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	21.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства образования Кузбасса от 18.11.2022г. №13598/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа 21.11.2022
1.3.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	23.12.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административного управления	-	Отчет Докладная записка Куратору регионально го проекта о реализации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												тивных органов		мероприятий	департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл.
1.4		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Документ	0	1	1	1			31.12.2022	23.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.4.1		Документ утвержден (подписан)								25.11.2022	21.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий" Письмо Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образования Кузбасса от 18.11.2022г. №13597/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 21.11.2022
1.4.2		Документ утвержден (подписан)								31.10.2022	28.10.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Предоставление информации о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предоставление информации о реализации мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 25.10.2022г. №ДА-12/18-1876, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
1.4.3		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	21.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна -	-	Письмо Справка об информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министр образования Кузбасса		нном сопровождении	об информационном сопровождении" Письмо Министерства образований Кузбасса от 18.11.2022г. №13598/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 21.11.2022
1.4.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	23.12.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл.
1.4.5		Документ утвержден (подписан)								25.11.2022	21.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования	-	Письмо Отчет о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			Министерства образования Кузбасса от 18.11.2022г. №13597/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 21.11.2022
1.4.6		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерстве о просвещения Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации " Письмо Министерства образования Кузбасса от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022
1.5		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая	Документ	0	1	1	1			31.12.2022	23.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.5.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерств о просвещения Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации " Письмо Министерства от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022
1.5.2		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	15.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования	-	Письмо Отчет в Министерств о просвещения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в МВД России "О достижении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса		Российской Федерации , Отчет Отчет в МВД России "О достижениях результатов"	результатов"" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 15.12.2022г. №И14-60/11829, приложен файл. 2. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации " Письмо Министерства образования Кузбасса от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл.
1.5.3		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерств о просвещения Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации " Письмо Министерства образования Кузбасса от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.4		Документ утвержден (подписан)								30.10.2022	28.10.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Предоставление информации о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предоставление информации о реализации мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 25.10.2022г. №ДА-12/18-1876, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
1.5.5		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	21.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства образований Кузбасса от 18.11.2022г. №13598/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поступления документа на 21.12.2022
1.5.6		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	23.12.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка куратору регионально го проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл.
1.6		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Документ	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионально го проекта о реализации мероприяти й	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
1.6.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерстве о просвещения Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации" Письмо Министерства образования Кузбасса от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022
1.6.2		Документ утвержден (подписан)								31.10.2022	28.10.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Предоставление информации о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предоставление информации о реализации мероприятий" Письмо департамента административных органов Администрации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Правительства Кузбасса от 25.10.2022г. №ДА-12/18-1876, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
1.6.3		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	21.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Об информационном сопровождении мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об информационном сопровождении мероприятия" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 25.10.2022г. №ДА-12/18-1876, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 21.11.2022
1.6.4		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	29.11.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич	-	Письмо о предоставлении сведений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник департамента административных органов		об выполнении мероприятия	предоставлении сведений об выполнении мероприятия" Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 25.11.2022г. №ДА-12/18-2114, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 29.11.2022
1.6.5		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерств о просвещения Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации " Письмо Министерства образования Кузбасса от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.6		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	23.12.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл.
1.7		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Документ	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 1 из 1.
1.7.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет в Министерств о просвещения Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации " Письмо Министерства образования Кузбасса от 13.12.2022г. №14837/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022
2.	Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях														
2.1		В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение	Штука	0	2	2	2			31.12.2022	23.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		веществ Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022													органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Предоставлена информация : 2 из 2.
2.1.1		Документ утвержден (подписан)								20.11.2022	28.10.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо О предоставлении сведений об исполнении контракта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении сведений об исполнении контракта" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 06.10.2022г. №1089, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
2.1.2		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	19.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Письмо информация о реализации регионального проекта «Безопасность	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации регионального проекта «Безопасность



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														дорожного движения»	дорожного движения» " Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 06.10.2022г. №1089, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 19.12.2022
3.		Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах													
3.1		В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 350,0000 Дата: 31.12.2022	Тысяча человек	0	350	350	350			31.12.2022	23.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Риск снят: Результат "В Кемеровской области – Кузбассе проведены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Причина риска: Техническая ошибка, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 09.01.2023г. Предоставлена информация : 350 из 350.
3.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2022	08.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Письмо Информации о достижении результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов" Письмо Министерства образования Кузбасса от 07.12.2022г. №14547,08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 08.12.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3.1.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	23.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Отчет ГУАДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" о выполнении соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской области- Кузбасса субсидии на иные цели " 23 от 04.03.2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ГУАДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" о выполнении соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской области- Кузбасса субсидии на иные цели " 23 от 04.03.2022" Отчет Министерства образования Кузбасса от 21.11.2022г. №417, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, представлена фактическая дата поступления документа на 23.11.2022
3.1.3		обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное								30.11.2022	28.10.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Об участии команды во Всероссийском конкурсе "Безопасное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об участии команды во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		колесо»												колесо - 2022", Приказ Об участии команды во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо - 2022"	2022"" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.10.2022г. №12252/08, приложен файл. 2. "Об участии команды во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо - 2022" Приказ Министерства образования Кузбасса от 06.09.2022г. №2176, приложен файл. Отклонения отсутствуют
3.2		В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	5	5	5			31.12.2022	23.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА-12/18-2280, приложен файл. Предоставлена информация : 5 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3.2.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022	21.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Справка об информационном сопровождении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об информационном сопровождении" Письмо Министерства образования Кузбасса от 18.11.2022г. №13598/08, приложен файл. В связи с поздним поступлением документа, дата исполнения обозначена на 21.11.2022
3.2.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	23.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет ГАУДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" о выполнении соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ГАУДО "Кузбасский центр "ДОМ ЮНАРМИИ" о выполнении соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии на иные цели № 23 от 04.03.2022" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														области - Кузбасса субсидии на иные цели № 23 от 04.03.2022	образования Кузбасса от 22.11.2022г. №417, приложен файл. Отклонения отсутствуют
3.2.3		Документ утвержден (подписан)								30.11.2022	28.10.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Письмо Об информационном сопровождении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об информационном сопровождении мероприятий" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 12.09.2022г. №10530/13, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с поздним поступлением документа, проставлена фактическая дата поступления.
3.2.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	23.12.2022	Рюмин Евгений Евгеньевич - Начальник департамента административных органов	-	Отчет Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Докладная записка Куратору регионального проекта о реализации мероприятий" Отчет департамента административных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															органов Администрация Правительства Кузбасса от 23.12.2022г. №ДА- 12/18-2280, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях							
1.1		(03) В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 101,30	16 101,30	64,41	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 101,30	16 101,30	64,41	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 101,30	16 101,30	64,41	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(05) Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах							
2.1		(05) В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		обучения и наглядным учебным оборудованием							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			27 500,00	27 500,00	27 500,00	18 601,30	18 601,30	67,64	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			27 500,00	27 500,00	27 500,00	18 601,30	18 601,30	67,64	
бюджет субъекта Российской Федерации			27 500,00	27 500,00	27 500,00	18 601,30	18 601,30	67,64	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]