

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Содействие занятости (Кемеровская область)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                            |                                                                       |                                                                                               |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Содействие занятости (Кемеровская область) |                                                                       |                                                                                               |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Содействие занятости (Кемеровская область) | Срок реализации проекта                                               | 01.01.2019                                                                                    | 31.12.2024 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               |                                            |                                                                       |                                                                                               |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Пятовский А.А.                             | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса |                                                                                               |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Балакирева С.Ю.                            | министр образования Кузбасса                                          |                                                                                               |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Гаврилюк Ю.В.                              | Заместитель министра                                                  |                                                                                               |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                            |                                                                       |                                                                                               |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                          | Государственная программа                                             | Государственная программа Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" |            |
|    |                                                                                                                          | 2                                          | Государственная программа                                             | Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса»       |            |
|    |                                                                                                                          | 3                                          | Государственная программа                                             | Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"         |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                  |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                             |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15                          | 14                      |
| 1     | ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.                                  |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                         |
| 1.1.  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | НП                 | Тысяча мест                 | 1,3690           | 2020 | 5,3710      |      | -    | -    | -    | -    |      |                             | Нет                     |
| 1.2.  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет                                                         | ФП                 | Процент                     | 85,7900          | 2018 | 100,0000    |      | -    | -    | -    | -    |      |                             | Нет                     |
| 2     | Задача: Снижение напряжённости на рынке труда                                                                                    |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                         |
| 2.1.  | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий                                                              | НП                 | Процент                     | 0,0000           | 2022 | 0,0000      |      | -    | -    | -    | -    |      |                             | Нет                     |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                             | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                                                    | Признак<br>реализации<br>в МО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                        |                                          | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                       |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                    | 3                      | 4                                        | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                    | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.                                                           |                        |                                          |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом. Нарастающий итог | -                      | Тысяча мест                              | 0,0000           | -   | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет                           |
| Создание к концу 2019 года 1289 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;<br>увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;<br>удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;<br>создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;<br>сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных                                                                       | -                      | Тысяча мест                              | 0,0000           | -   | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Строительство (реконструкция, техническ                                                               | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                 | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                  | Признак<br>реализации<br>в МО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                     |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                  | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | образовательных<br>организациях.<br>Нарастающий итог                                                                                                                                                                     |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      | ое<br>перевороу<br>жение,<br>приобрете<br>ние)<br>объекта<br>недвижим<br>ого<br>имущества                           |                               |
| <p>Создание к концу 2023 года 4007 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;</p> <p>увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;</p> <p>удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;</p> <p>создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет;</p> <p>сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру</p> <p>и уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей</p> |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                     |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Созданы<br>дополнительные<br>места в субъектах<br>Российской<br>Федерации для детей<br>в возрасте от 1,5 до 3<br>лет любой<br>направленности в<br>организациях,<br>осуществляющих<br>образовательную<br>деятельность (за | -                      | Место                                    | 0,0000           | 2019 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечен<br>ие<br>реализаци<br>и<br>федеральн<br>ого<br>проекта<br>(результат<br>а<br>федеральн<br>ого<br>проекта) | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                      | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)        | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                           |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                        | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                           |                               |
| <p>Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить доступность дошкольного образования;</li> <li>- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;</li> <li>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;</li> <li>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                           |                               |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс.                                                                                                                                             | -                      | Тысяча мест                              | 3,8670           | 2024 | 4,0070      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Строительство (реконструкция, техническое | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                 | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                               | Признак<br>реализации<br>в МО |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                  |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                               | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | мест, нарастающим<br>итогом                                                                                                                                                              |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      | перевору<br>жение,<br>приобре<br>тие)<br>объекта<br>недвижим<br>ого<br>имущества |                               |
| <p>Создание к концу 2024 года 4007 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:<br/> повысить доступность дошкольного образования;<br/> увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;<br/> удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;<br/> создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет;<br/> сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.</p> |                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                  |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                  |                               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Количество центров<br>занятости населения в<br>Кемеровской области<br>- Кузбассе, в которых<br>реализуются или<br>реализованы проекты<br>по модернизации                                 | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2020 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ)                                      | Нет                           |
| Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 4 к концу 2024 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                  |                               |

[illegible]



| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия (результата) | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                          |                        |                                          | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                               |
| 1        | 2                                        | 3                      | 4                                        | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                            |

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан).

Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек.

Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев.

Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                           | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |                |                |                |                |                |                |                |                | Всего на<br>конец 2024<br>года (тыс.<br>рублей) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | янв.                                             | фев. | мар. | апр.           | май            | июнь           | июль           | авг.           | сен.           | окт.           | ноя.           |                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                | 4    | 5    | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14                                              |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) "Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"                                                | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                            |
| 3.     | Снижение напряжённости на рынке труда                                                                                                                                                                           |                                                  |      |      |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                 |
| 3.1.   | Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"                                              | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                            |
| 3.2.   | Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан" | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                            |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 170 000,0<br>0 | 205 000,0<br>0 | 240 000,0<br>0 | 275 000,0<br>0 | 336 761,3<br>5 | 386 761,3<br>5 | 451 111,3<br>5 | 502 583,5<br>5 | 568 474,32                                      |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Содействие занятости (Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.    | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Созданы<br>дополнительные места в<br>дошкольных образовательных<br>организациях для детей в<br>возрасте до 3 лет, тыс. мест<br>нарастающим итогом" | 01.01.2019       | 31.12.2019    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Печеркина И.А.               | Создание к концу 2019<br>года 1289<br>дополнительных мест<br>для детей в возрасте до<br>трех лет позволит:<br>повысить доступность<br>дошкольного<br>образования, в том числе<br>для детей с<br>ограниченными<br>возможностями здоровья<br>и детей-инвалидов;<br>увеличить сеть<br>образовательных<br>организаций,<br>реализующих<br>образовательные<br>программы дошкольного<br>образования;<br>удовлетворить<br>актуальный спрос<br>населения в дошкольном |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                              |                                                             | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                          | последователи                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                        | 6                                                           | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                              |                  |               |                                                                          |                                                             |                              | <p>образовании и<br/>присмотре и уходе за<br/>детьми;<br/>создать потенциальную<br/>возможность для выхода<br/>на работу экономически<br/>активных родителей<br/>(законных<br/>представителей),<br/>имеющих детей в<br/>возрасте до трех лет;<br/>сохранить позитивные<br/>тенденции роста<br/>рождаемости за счет<br/>повышения социальной<br/>стабильности путем<br/>гарантированного<br/>доступного дошкольного<br/>образования и услуг по<br/>присмотру и уходу за<br/>детьми до трех лет, а<br/>также повышения<br/>материально-<br/>финансовой<br/>состоятельности семей</p> |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Объект<br>недвижимого имущества введен в<br>эксплуатацию" | -                | 31.12.2019    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и | Печеркина И.А.               | Акт ввода в<br>эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                      |                  |               | точками отсутствует                                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.  | Мероприятие<br>(результат) "Созданы<br>дополнительные места для детей<br>в возрасте от 1,5 до 3 лет в<br>дошкольных образовательных<br>организациях" | 01.01.2019       | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Печеркина И.А.               | Создание к концу 2023<br>года 4007<br>дополнительных мест<br>для детей в возрасте от<br>полутора до трех лет<br>позволит: повысить<br>доступность<br>дошкольного<br>образования, в том числе<br>для детей с<br>ограниченными<br>возможностями здоровья<br>и детей-инвалидов;<br>увеличить сеть<br>образовательных<br>организаций,<br>реализующих<br>образовательные<br>программы дошкольного<br>образования;<br>удовлетворить<br>актуальный спрос<br>населения в дошкольном<br>образовании и<br>присмотре и уходе за<br>детьми;<br>создать потенциальную |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | -                | 27.12.2020    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.               | Акт ввода в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | -                | 27.12.2021    | 33                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.               | Акт ввода в эксплуатацию                             |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                    | -                | 31.12.2021    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.               | Прочий тип документа<br>План закупок                 |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000                  | -                | 31.03.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 16                                                                                  | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-аналитический отчет              |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000                  | -                | 30.06.2022    | 08                                                                                  | 17                                                                                  | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-аналитический отчет              |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000                  | -                | 30.09.2022    | 16                                                                                  | 19                                                                                  | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-аналитический отчет              |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"                                    | -                | 31.10.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-аналитический отчет              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                         | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                           |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                       | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                               |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует |                              |                                                      |
| 1.2.8.  | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта, %", значение:<br>0.0000                  | -                | 30.11.2022    | 17                                                                                              | 10                                                      | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет          |
| 1.2.9.  | Контрольная точка"Объект<br>недвижимого имущества введен в<br>эксплуатацию", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 12                                                      | Печеркина И.А.               | Отчет информационно-<br>аналитический                |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта, %"                                       | -                | 02.03.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 17                                                      | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет          |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта, %"                                       | -                | 02.07.2023    | 16                                                                                              | 18                                                      | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет          |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта, %"                                       | -                | 02.10.2023    | 17                                                                                              | 19                                                      | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет          |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта, %"                                       | -                | 02.12.2023    | 18                                                                                              | 20                                                      | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет          |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Объект<br>недвижимого имущества введен в<br>эксплуатацию"                   | -                | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                 | Печеркина И.А.               | Отчет информационно-<br>аналитический                |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.15. | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 05                                                                                  | Печеркина И.А.               | Акт Акта ввода в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.16. | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 13                                                                                  | Балакирева С.Ю.              | Прочий тип документа<br>Прочая документация                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.    | Мероприятие (результат) "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам" | 01.01.2020       | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Голубицкая Л.В.              | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                       | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | дошкольного образования, в том<br>числе адаптированным, и<br>присмотр и уход за детьми" |                  |               |                 |               |                              | образовательную<br>деятельность по<br>образовательным<br>программам<br>дошкольного<br>образования, в том числе<br>адаптированным, и<br>присмотр и уход за<br>детьми позволит:<br>- повысить доступность<br>дошкольного<br>образования;<br>- удовлетворить<br>актуальный спрос<br>населения в дошкольном<br>образовании и<br>присмотре и уходе за<br>детьми;<br>- создать потенциальную<br>возможность для выхода<br>на работу экономически<br>активных родителей<br>(законных<br>представителей),<br>имеющих детей<br>дошкольного возраста;<br>- сохранить позитивные<br>тенденции роста<br>рождаемости за счет<br>повышения социальной |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | стабильности путем<br>гарантированного<br>доступного дошкольного<br>образования и услуг по<br>присмотру и уходу за<br>детьми от 1,5 до 3 лет, а<br>также повышения<br>материально-<br>финансовой<br>состоятельности семей. |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу (соглашение<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу включено в реестр<br>соглашений)" | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Голубицкая Л.В.              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет о выполнении соглашения<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу "                                                                                       | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Голубицкая Л.В.              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.   | Мероприятие<br>(результат) "Созданы<br>дополнительные места в<br>дошкольных организациях для                                                                                                                               | 01.04.2024       | 31.12.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Печеркина И.А.               | Создание к концу 2024<br>года 4007<br>дополнительных мест<br>для детей в возрасте от                                                                                                                                       |



| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь         |                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники     | последователи                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                                   | 3                | 4             | 5                   | 6                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,<br>тыс. мест, нарастающим итогом" |                  |               | точками отсутствует | контрольными<br>точками отсутствует |                              | <p>полутора до трех лет<br/>позволит:</p> <p>повысить доступность<br/>дошкольного<br/>образования;</p> <p>увеличить сеть<br/>образовательных<br/>организаций,<br/>реализующих<br/>образовательные<br/>программы дошкольного<br/>образования;</p> <p>удовлетворить<br/>актуальный спрос<br/>населения в дошкольном<br/>образовании и<br/>присмотре и уходе за<br/>детьми;</p> <p>создать потенциальную<br/>возможность для выхода<br/>на работу экономически<br/>активных родителей<br/>(законных<br/>представителей),<br/>имеющих детей в<br/>возрасте от полутора до<br/>трех лет;</p> <p>сохранить позитивные<br/>тенденции роста<br/>рождаемости за счет</p> |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                              |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 05.06.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"          | -                | 05.09.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"          | -                | 05.12.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Печеркина И.А.               | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                     |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                          |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными точками отсутствует                                                    |                           |                                                                                    |
| 1.4.4. | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"                                                                                                                   | -                | 20.12.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.            | Акт прочая документация                                                            |
| 1.4.5. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                         | -                | 20.12.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.            | Отчет Информационно-аналитический отчет                                            |
| 1.4.6. | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"                                                                                                                            | -                | 20.12.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Печеркина И.А.            | Отчет Информационно-аналитический отчет                                            |
| 2.     | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                    |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) "Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе,                                                                                        | 01.01.2021       | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Гришин А.С.               | Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                              |
|        | в которых реализуются или<br>реализованы проекты по<br>модернизации"                          |                  |               | точками отсутствует                                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              | реализуются или<br>реализованы проекты по<br>модернизации - не<br>менее 4 к концу 2024<br>года |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Проведена<br>модернизация центров занятости<br>населения", значение: 0.0000 | -                | 27.12.2021    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Николаенко Е.В.              | Отчет информационно-<br>аналитический                                                          |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Закупка<br>включена в план закупок",<br>значение: 0.0000                    | -                | 31.12.2021    | 09                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Прочий тип документа<br>План закупок                                                           |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Мониторинг<br>достижения результата",<br>значение: 0.0000                   | -                | 31.03.2022    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 10                                                                                                 | Николаенко Е.В.              | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет                                                    |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Мониторинг<br>достижения результата",<br>значение: 0.0000                   | -                | 30.06.2022    | 09                                                                                              | 11                                                                                                 | Николаенко Е.В.              | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет                                                    |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Мониторинг                                                                  | -                | 30.09.2022    | 10                                                                                              | 12                                                                                                 | Николаенко Е.В.              | Отчет Информационно-                                                                           |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                             | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                               |                              |                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                           | 7                            | 8                                                                                                                     |
|        | достижения результата",<br>значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |                                                                                                 |                                                                             |                              | аналитический отчет                                                                                                   |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Мониторинг<br>достижения результата",<br>значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                | -                | 30.11.2022    | 11                                                                                              | 13                                                                          | Николаенко Е.В.              | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет                                                                           |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Обеспечено<br>заключение соглашений о<br>реализации на территории<br>субъекта Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего достижение<br>целей, показателей и результатов<br>соответствующего федерального<br>проекта (в части результата<br>федерального проекта)" | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 03                                                                          | Балакирева С.Ю.              | Соглашение Документ<br>проекта                                                                                        |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Проведена<br>модернизация центров занятости<br>населения", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                              | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 05                                                                          | Николаенко Е.В.              | Отчет информационно-<br>аналитический                                                                                 |
| 3.     | Снижение напряжённости на рынке труда                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               |                                                                                                 |                                                                             |                              |                                                                                                                       |
| 3.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Приняли участие в<br>мероприятиях по организации<br>временного трудоустройства<br>граждане из числа работников,                                                                                                                                                                | 01.01.2023       | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными | Гришин А.С.                  | Организация временных<br>работ (компенсация<br>работодателям расходов<br>на частичную оплату<br>труда при организации |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | находящихся под риском<br>увольнения"                       |                  |               |                 | точками отсутствует |                              | временного<br>трудоустройства<br>работников,<br>находящихся под риском<br>увольнения и<br>материально-<br>техническое обеспечение<br>работ).<br>Участники – работники,<br>находящиеся под риском<br>увольнения (введение<br>режима неполного<br>рабочего времени,<br>временная остановка<br>работ, предоставление<br>отпусков без сохранения<br>заработной платы,<br>проведение мероприятий<br>по высвобождению<br>работников).<br>Планируемая<br>численность участников<br>в 2023 году – 127<br>человек. Период<br>проведения временных<br>работ – не превышает 3<br>месяца.<br>Размер выплаты на<br>одного работника в<br>месяц – один МРОТ, |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                              |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | увеличенный на<br>страховые взносы в<br>государственные<br>внебюджетные фонды и<br>районный коэффициент<br>(МРОТ x 1,3 x Крег.).<br>Размер выплаты на<br>материально-<br>техническое обеспечение<br>- 10 тыс. рублей на<br>одного работника за весь<br>период. |
| 3.1.1. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 15.02.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 07                                                                                  | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.2. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 15.04.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.3. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 15.06.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                                                                                                              |
| 3.1.4. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата"                                                                                                                                                    | -                | 15.08.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                      |
| 3.1.5. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата"                                                                                                                                                    | -                | 15.10.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                      |
| 3.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2023    | 10                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                      |
| 3.2.   | Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан" | 01.01.2023       | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                       |                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                   | последователи       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                 | 6                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                             |                  |               |                                   |                     |                              | <p>зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан).</p> <p>Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.</p> <p>Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек.</p> <p>Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев.</p> <p>Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).</p> |
| 3.2.1. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения            | -                | 15.02.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        | результата"                                                  |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует            |                              |                                                      |
| 3.2.2. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 15.04.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет              |
| 3.2.3. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 15.06.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет              |
| 3.2.4. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 15.08.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет              |
| 3.2.5. | Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата" | -                | 15.10.2023    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-аналитический отчет              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                             |                  |               |                 | точками отсутствует                                                                                |                              |                                                      |
| 3.2.6. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2023    | 10              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Гришин А.С.                  | Отчет Информационно-<br>аналитический отчет          |