

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
6.	Администратор регионального проекта	Абросова О.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	НП	Процент	55,6000	2017	59,1000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	66,0000	2019	80,0000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	21,8000	2017	19,1000		-	-	-	-			Нет
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными	ФП	Процент	53,2000	2017	60,0000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	Процент	56,9000	57,1000	57,3000	57,5000	57,7000	57,9000	58,1000	58,3000	58,5000	58,7000	58,9000	59,1000
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	20,0000	19,9000	19,9000	19,8000	19,7000	19,6000	19,5000	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,1000
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	59,1000	59,2000	59,3000	59,3000	59,4000	59,5000	59,6000	59,7000	59,8000	59,8000	59,9000	60,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	0,0000	2018	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Кемеровской области														
1.2	Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в Кемеровской области	-	Единица	0,0000	2018	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями														
1.6	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального	-	Единица	0,0000	2018	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения

1.7	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

В Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и будет поддерживаться интернет - портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы (рубрики,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сюжеты, графические вставки) на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	69 010,67	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	69 010,67	-	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)	83 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 970,70
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	83 970,70	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	83 970,70	-	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 55,6 процента в 2017 году до 63 процентов в 2024 году), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 53,2 процента в 2017 году до 60 процентов в 2024 году), и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,8 процента в 2017 году до 17,3 процента в 2024 году). Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в Кемеровской области, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, создать сеть референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований. Региональный проект также предусматривает следующие мероприятия: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Кемеровской области
1.1.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа проект программы Кемеровской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1.1.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении программы Кемеровской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1.1.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	01.07.2019	01	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа публикация программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.4.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.6.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями"""	-	01.07.2022	06	07	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о реализации региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	07	09	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.9.	Контрольная точка"Реализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год
1.1.11.	Контрольная точка"Актуализация	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными	06	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1.1.12.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка "Реализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год
1.1.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года", значение: 0.0000, Единица	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.18.	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2024	05	07	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2024 года", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2024	06	09	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.20.	Контрольная точка "Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями
1.1.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2024	07	08	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса
1.1.22.	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год"				контрольными точками отсутствует		онкологическими заболеваниями" в 2024 году
1.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в Кемеровской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В период с 2019 по 2024 год будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
1.2.1.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.2.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.3.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.4.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования Кемеровской области"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.6.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.7.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.8.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования Кемеровской области"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.10.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.11.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.12.	Контрольная точка"Отчет	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.13.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.17.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.18.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.19.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.20.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования Кемеровской области", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями
1.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.
1.2.22.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.23.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.24.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.26.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.
1.2.28.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Промое М.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.29.	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Промое М.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования Кемеровской области"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями
1.2.30.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Промое М.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.31.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Промое М.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.32.	Контрольная точка"Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Промое М.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
1.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Промое М.А.	Отчет ТФОМС о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями.
1.3.	Мероприятие (результат) "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Организация в Кемеровской области центров амбулаторной онкологической помощи
1.3.1.	Контрольная точка"Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году
1.3.2.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.3.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
			01.10.2019				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.5.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Абросова О.Е.	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности
1.3.6.	Контрольная точка "В Кемеровской области организована работа двух центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году
1.3.7.	Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.8.	Контрольная точка "Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинской организации, на базе которой будет создан

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи в 2020 году"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году
1.3.9.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.10.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.11.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.12.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.13.	Контрольная точка"В Кемеровской области организована работа одного центра амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2020 году
1.3.14.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.15.	Контрольная точка"Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году
1.3.16.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	11	12	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							план закупок
1.3.18.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.19.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.20.	Контрольная точка"В Кемеровской области организована работа двух центров амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году
1.3.21.	Контрольная точка"Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.22.	Контрольная точка"Определены	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными	11	Гончаренко А.В.	Приказ об определении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году
1.3.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	11	12	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.27.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году
1.3.29.	Контрольная точка"Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году
1.3.30.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2023	13	14	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023	-	10.04.2023	09	14	Абросова О.Е.	Отчет в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"						в Кемеровской области
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2023 года"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2023 года"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.34.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Абросова О.Е.	Прочий тип документа лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.36.	Контрольная точка"Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году", Единица	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году
1.3.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года", Единица	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года", Единица	-	10.10.2024	08	10	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области
1.3.40.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Абросова О.Е.	Прочий тип документа лицензии, соответствующие видам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(структурного подразделения)", Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год
1.3.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 года", Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об организации работы центров амбулаторной онкологической помощи
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
1.4.1.	Контрольная точка"Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2019 году
1.4.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.4.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов*
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.6.	Контрольная точка"Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2020 году
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.4.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.4.9.	Контрольная точка"Заключены	-	10.08.2021	06	07	Гончаренко А.В.	Отчет о заключении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000						контрактов
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.11.	Контрольная точка"Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.12.	Контрольная точка"Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2022 году
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2022	07	04	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(диспансеры/больницы)»
1.4.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.17.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000						
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.22.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)»
1.4.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2023	10	05	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.26.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000	-	10.08.2023	04	07	Абросова О.Е.	Отчет о заключении контрактов
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2023	05	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.29.	Контрольная точка"Определены 3 медицинские организации,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Приказ об определении медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2023 году
1.4.30.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении бюджета Кемеровской области-Кузбасса межбюджетных трансфертов
1.4.31.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)»
1.4.32.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", Единица	-	01.04.2024	02	05	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.35.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000, Единица						
1.4.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.37.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.	Мероприятие (результат) "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.6.	Мероприятие (результат) " Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
1.6.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения,	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предусмотренного в целях реализации регионального проекта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.9.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.6.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств
1.6.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения,	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.6.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации регионального проекта", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", Единица	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.6.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.27.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.6.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	В Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и будет поддерживаться интернет - портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы (рубрики, сюжеты, графические вставки) на региональном телевидении, размещены информационные статьи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно- информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах
1.7.1.	Контрольная точка "Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов
1.7.2.	Контрольная точка "Отчет о создании интернет-портала"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании интернет-портала
1.7.3.	Контрольная точка "Отчет о	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Абросова О.Е.	Отчет о создании,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	создании, поддержке и развитии интернет-портала"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поддержке и развитии интернет-портала
1.7.4.	Контрольная точка"Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно- информационных материалов в СМИ