

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F6E748167E1FDC30A1B101A1D5415F10

Владелец: Зеленина Елена Михайловна

Действителен: с 24.06.2025 по 17.09.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(35) Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	27502,97 тыс. руб., 34,38 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.								
1.1.		Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, возрастая	РП	Человек	129	62	70	АСМР СА "Такт	134	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 26.06.2025г. № 1.01/6006, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.														
1.1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах														
	План	РП	Человек	5,0000	17,0000	26,0000	38,0000	50,0000	62,0000	74,0000	86,0000	98,0000	110,0000	122,0000	134,0000
	Факт/прогноз			10,0000	19,0000	27,0000	44,0000	57,0000	70,0000	74,0000	86,0000	98,0000	110,0000	122,0000	134,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.														
1.1		Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах Значение: 134,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	129	134	70	134			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»	Иное о количестве эвакуированных пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи	В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 70 из 134. Подтверждающие документы: 1. "о количестве эвакуированных пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 26.06.2025г. №1.01/6006, приложен файл .
1.1.К.1		Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций								01.06.2025	29.05.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель	-	Иное о количестве эвакуированных пациентов с	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве эвакуированных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра		использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи	пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.05.2025г. №1.01/5038, приложен файл .
1.1.К.2		Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи								01.07.2025	05.06.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Иное государственное контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.06.2025г. №1.01/5298, приложен файл .
1.1.К.3		Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций								01.07.2025	26.06.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-	Иное о количестве эвакуированных пациентов с использованием	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве эвакуированных пациентов с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ием санитарной авиации для оказания медицинской помощи	использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 26.06.2025г. №1.01/6006, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.							
1.1		(18) Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, код направления расходов:55540	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 502,97	34,38	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 502,97	34,38	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 502,97	34,38	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 502,97	34,38	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 502,97	34,38	
бюджет субъекта Российской Федерации			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 502,97	34,38	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.												
1.1.	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах												
	План	0,00	900,00	2 000,00	9 500,00	22 000,00	30 285,00	38 571,00	46 855,00	55 140,00	63 425,00	71 710,00	80 000,00
	Факт/прогноз	0,00	5 192,63	9 122,32	13 088,44	20 938,10	27 502,97	38 571,00	46 855,00	55 140,00	63 425,00	71 710,00	80 000,00