

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

18.01.2021

Сертификат:
25D0D50C5A85FF992843B03E0471D6BBD5CAD3AF

Владелец: Балакирева Софья Юрьевна

Действителен: с 27.04.2020 по 27.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(D3-32) Кадры для цифровой экономики (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Показатель (1.1) Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
Плановое значение достигнуто и составило 4,281 тыс. чел.

Показатель (1.2) Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
Плановое значение (с 2019 года) достигнуто и составило 8,5 тыс. чел.

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	Тысяча человек	0	0	0	0	4.281	4.281	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О количестве выпускников по образовательным программам профессионального образования" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Значение показателя достигнуто (в соответствии с данными отчетов ВПО-1 и СПО-1 на 01 октября 2020 г)
2		Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	Тысяча человек	0	0	0	0	8.5	8.5	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата за 2020год (ПК ДПО)" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Справка об участии Кемеровской области - Кузбасса в мероприятии ФП (ПЦС)" Иное Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "О реализации мероприятий в рамках содействия массовой подготовки сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям" Иное Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											файл.Отклонения отсутствуют. Значение показателя скорректировано по результатам данных по итогам обучения за ноябрь и декабрь 2020 г

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) В Кемеровской области проведена работа по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», сформирована конкурсная документация для открытого конкурса Минпросвещения России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(04) Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в федеральных грантовых конкурсах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(05) Оказано содействие трудоспособному населению Кемеровской области в переобучении по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в том числе информирование посредством бесплатных онлайн-сервисов. К 2021 году не менее 18,8 тысяч человек переобучились в рамках дополнительного образования.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(09) На базе образовательных организаций высшего образования в Кузбассе сформирована сеть из центров цифровой трансформации университетов - «Цифровой университет» и спутников таких центров; из международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий и спутников таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий, а также обеспечена реализация в системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В профессиональных образовательных организациях Кемеровской области обеспечено внедрение федеральной концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации. К 2021 году 9,991 тысяч выпускников профессиональных образовательных организаций Кемеровской области обладают базовыми компетенциями цифровой экономики Значение: 4,2810 Дата: 31.12.2020	
2		В Кемеровской области проведена работа по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», сформирована конкурсная документация для открытого конкурса Минпросвещения России Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
3		Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в федеральных грантовых конкурсах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	
4		Оказано содействие трудоспособному населению Кемеровской области в переобучении по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в том числе информирование посредством бесплатных онлайн-сервисов. К 2021 году не менее 18,8 тысяч человек переобучились в рамках дополнительного образования. Значение: 8,5000 Дата: 31.12.2020	
5		Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020	
6		Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по онлайн программам развития цифровой грамотности Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
7		На базе образовательных организаций высшего образования в Кузбассе сформирована сеть из центров цифровой трансформации университетов - «Цифровой университет» и спутников таких центров; из международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий и спутников таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий, а также обеспечена реализация в системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>В профессиональных образовательных организациях Кемеровской области обеспечено внедрение федеральной концепции базовой модели компетенций цифровой экономики, перечня ключевых компетенций и механизма их актуализации. К 2021 году 9,991 тысяч выпускников профессиональных образовательных организаций Кемеровской области обладают базовыми компетенциями цифровой экономики Значение: 4,2810 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	28.12.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата в 2020 году (О количестве выпускников)" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. . Плановое значение результата в 2020 году достигнуто. По данным форм статистического наблюдения ВПО-1, СПО-1 о количестве выпускников по образовательным программам профессионального образования, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями в соответствии с Методикой расчета показателя «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тысяча человек», утвержденной приказом Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 в Кузбассе за отчетный период было выпущено 4,281 тыс. чел. Предоставлена информация : 4.281 из 4.281.
1.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	28.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении контрольной точки " Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Плановое значение результата в 2020 году достигнуто. По данным форм статистического наблюдения ВПО-1, СПО-1 о количестве выпускников по образовательным

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							программам профессионального образования, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями в соответствии с Методикой расчета показателя «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тысяча человек», утвержденной приказом Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 в Кузбассе за отчетный период было выпущено 4,281 тыс. чел.
1.1.1	РРП		Обучение граждан по образовательным программам профессионального образования, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями Обучение граждан по образовательным программам профессионального образования, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями	31.12.2020	30.10.2020	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве выпускников по образовательным программам профессионального образования, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Контрольная точка и мероприятия исполнены в полном объеме. Обучение по программам среднего профессионального образования - по 22 профессиям и специальностям, по программам высшего образования подготовка осуществляется по 56 направлениям подготовки и специальностям. Выпуск составил 4,281 тыс. чел.
1.1.2	РРП		Создание центра цифровых компетенций Создание центра цифровых компетенций	31.12.2020	17.11.2020	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о Центре цифровых компетенций Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» " Положение Государственного

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» от 17.11.2020г. №б/н, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
2.			<i>В Кемеровской области проведена работа по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», сформирована конкурсная документация для открытого конкурса Минпросвещения России Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	28.12.2020	Голубицкая Л. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении контрольной точки" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Контрольная точка и ее мероприятия выполнены. Конкурс объявляется распорядительным документом Министерства образования и науки Кузбасса. Для каждого конкурса организатор разрабатывает и утверждает Положение ,требования к документации Информация о конкурсах размещается на сайте ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» https://oldipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Item id=804 Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	28.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятий контрольной точки" Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Плановое значение результата достигнуто Конкурс объявляется распорядительным документом Министерства образования и науки Кузбасса. Для каждого конкурса организатор разрабатывает и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							утверждает Положение ,требования к документации Информация о конкурсах размещается на сайте ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» https://oldipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=804
2.1.1	РРП		Разработать документацию для участия общеобразовательных организаций, расположенных в Кузбассе и имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», в федеральном грантовом конкурсе на развитие и распространения лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков Разработать документацию для участия общеобразовательных организаций, расположенных в Кузбассе и имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», в федеральном грантовом конкурсе на развитие и распространения лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков	31.12.2020	28.12.2020	Голубицкая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Правила участия общеобразовательных организаций Кузбасса в Конкурсе" Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Плановое значение результата достигнуто Конкурс объявляется распорядительным документом Министерства образования и науки Кузбасса. Для каждого конкурса организатор разрабатывает и утверждает Положение ,требования к документации Информация о конкурсах размещается на сайте ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» https://oldipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=804
2.1.2	РРП		Проведение специализированных профильных смен для одаренных детей Проведение специализированных профильных смен для одаренных детей	31.12.2020	05.11.2020	Голубицкая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятий контрольной точки" Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 05.11.2020г. №б/н,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							приложен файл. Контрольная точка исполнена форсайт-сессия «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Кузбассе» (февраль 2020) На базе ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» проведена V региональная научно-практической конференция «Интеграция содержания естественно-научных дисциплин как путь его обновления» (09 декабря 2020г). Мероприятия конференции позволили участникам – педагогическим работникам региона обменяться опытом в сфере цифровых технологий, транслировать лучший опыт применения цифровых технологий в образовательной деятельности предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология». В структуре ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» создан и функционирует Центр организационно-методического сопровождения общественно значимых мероприятий в образовании. В задачи Центра входит обобщение, представление и распространение опыта лучших образовательных практик образовательных организаций региона. Осуществляется организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов для специалистов, курирующих конкурсное движение в муниципалитетах, и участников конкурсов. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» и иные конкурсы профессионального мастерства позволяют выявить новаторов педагогической деятельности и распространять лучшие образовательные практики Кузбасса
3.			Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций	31.12.2021	31.12.2021	Голубицкая Л. В.	Информация по значению результата: В

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>Кемеровской области, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в федеральных грантовых конкурсах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021</i>				работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет об исполнении результат" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. В рамках данного результата (дата достижения по плану 31.12.2021) запланированы две контрольные точки: за 2020 год и 2021 год. Контрольная точка за 2020 год исполнена, все ее мероприятия проведены. По контрольной точке за 2021 год отчеты будут формироваться по мере исполнения в 2021 году. Для участия обучающихся в федеральном грантовом конкурсе будут даны рекомендации по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (по высоким результатам в области математики, информатики и цифровых технологий), которая запланирована на 1 квартал 2021 года. Предоставлена информация : 0 из 1. Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	28.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитические материалы об исполнении в 2020 году контрольной точки «Услуга оказана (работы выполнены)»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Контрольная точка и ее мероприятия выполнены. В течение отчетного периода проведены конкурсы и олимпиада в сфере цифровых технологий. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап запланирован на 1 квартал 2021 года), подготовлена вся необходимая документация

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РРП		Проведение для обучающихся общеобразовательных организаций профильных смен "Инженерные каникулы" Проведение для обучающихся общеобразовательных организаций профильных смен "Инженерные каникулы"	31.12.2020	28.12.2020	Голубицкая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении мероприятия «Проведение для обучающихся общеобразовательных организаций профильных смен "Инженерные каникулы"»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Мероприятия проведены
3.1.2	РРП		Проведение областных конкурсов и олимпиады в сфере цифровых технологий Проведение областных конкурсов и олимпиады в сфере цифровых технологий	31.12.2020	30.10.2020	Голубицкая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитические материалы «Проведение областных конкурсов и олимпиады в сфере цифровых технологий»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Мероприятия проведены
3.1.3	РРП		Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников	31.12.2020	30.10.2020	Голубицкая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитические материалы о проведении мероприятия «Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году подготовлены необходимые документы и размещены на сайте Министерства образования и науки Кузбасса.
4.			Оказано содействие трудоспособному населению Кемеровской области в переобучении по компетенциям цифровой экономики в рамках	31.12.2020	30.12.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата" Иное Министерства

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			дополнительного образования, в том числе информирование посредством бесплатных онлайн-сервисов. К 2021 году не менее 18,8 тысяч человек переобучились в рамках дополнительного образования. Значение: 8,5000 Дата: 31.12.2020				образования и науки Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Плановое значение результата достигнуто Предоставлена информация : 8.5 из 8.5.
4.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	29.12.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об участии Кемеровской области - Кузбасса в мероприятии ФП (ПЦС)" Иное Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационно-аналитический отчет о выполнении контрольной точки в 2020 году" Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В течение отчетного периода были проведены мероприятия по популяризации дополнительного образования среди населения
4.1.1	РРП		Организация информационной кампании по популяризации дополнительного образования среди населения Организация информационной кампании по популяризации дополнительного образования среди населения	31.12.2020	28.12.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятия «Проведение информационной кампании по популяризации онлайн программ развития цифровой грамотности»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В течение отчетного периода были проведены мероприятия по популяризации дополнительного образования среди населения
4.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	28.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "Отчет о выполнении мероприятия «Повышение квалификации преподавателей математики и информатики общеобразовательных организаций Кемеровской области»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Мероприятие по повышению квалификации учителей математики и информатики проведено. В течение отчетного периода прошли обучение 600 человек.
4.2.1	РРП		Организация и проведение региональных и отраслевых чемпионатов по методике Ворлдскиллс («Молодые профессионалы», «Навыки мудрых») Организация и проведение региональных и отраслевых чемпионатов по методике Ворлдскиллс («Молодые профессионалы», «Навыки мудрых»)	31.12.2020	05.10.2020	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет " Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Мероприятие выполнено
4.2.2	РРП		Повышение квалификации преподавателей математики и информатики общеобразовательных организаций Кемеровской области Повышение квалификации преподавателей математики и информатики общеобразовательных организаций Кемеровской области	31.12.2020	28.12.2020	Голубицкая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятия «Повышение квалификации преподавателей математики и информатики общеобразовательных организаций Кемеровской области»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Мероприятие исполнено. 660 (29,7 %) преподавателей - учителей математики и информатики прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации) в области цифровых компетенций и технологий.
5.			Оказано содействие массовой	31.12.2020	30.12.2020	Садиков М. В.	Информация по значению результата:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020				Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет" Иное минцифры от 30.12.2020г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 2 из 2.
5.1.	КРП		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	30.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий в рамках содействия массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбора претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (семинары, лекции, вебинары)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "О реализации мероприятий в рамках содействия массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбора претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (обучение)" Отчет Минцифры Кузбасса

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
5.1.1	РРП		Проведение образовательных мероприятий, лекций, семинаров, вебинаров для сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области Проведение образовательных мероприятий, лекций, семинаров, вебинаров для сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области	31.12.2020	30.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий в рамках содействия массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбора претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (лекции, семинары, вебинары)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
5.1.2	РРП		Обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики Обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики	31.12.2020	30.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий в рамках содействия массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбора претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (обучение)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
6.			Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по	31.12.2020	28.12.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			онлайн программ развития цифровой грамотности Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020				1. "Отчет" Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 150 из 150.
6.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	28.12.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятия "Проведение информационной кампании по популяризации онлайн программ развития цифровой грамотности"" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. В течение года проводилась работа по информированию граждан, в том числе предпенсионного возраста о возможности обучения по онлайн программам развития цифровой грамотности. В муниципальные органы управления образованием рассылались информационные письма о проводимых мероприятиях по вопросам в области цифровых компетенций. Проведена работа по привлечению граждан Кузбасса для участия в Всероссийской образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант», для школьников в кузбасских школах прошел «Урок Цифры». В том числе среди педагогических работников общего образования и среднего профессионального образования завершили обучение в дистанционной форме по программе повышения квалификации «Основ цифровой грамотности» - 3 педагога, по программе «Цифровая грамотность педагога» - 109 педагогических работников.
6.1.1	РРП		Проведение информационной кампании по популяризации онлайн программ развития цифровой	31.12.2020	28.12.2020	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			грамотности Проведение информационной кампании по популяризации онлайн программ развития цифровой грамотности				1. "Отчет о выполнении мероприятия «Проведение информационной кампании по популяризации онлайн программ развития цифровой грамотности»" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. В течение года проводилась работа по информированию граждан, в том числе предпенсионного возраста о возможности обучения по онлайн программам развития цифровой грамотности В муниципальные органы управления образованием рассылались информационные письма о проводимых мероприятиях по вопросам в области цифровых компетенций. Проведена работа по привлечению граждан Кузбасса для участия в Всероссийской образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант», для школьников в кузбасских школах прошел «Урок Цифры».
7.			На базе образовательных организаций высшего образования в Кузбассе сформирована сеть из центров цифровой трансформации университетов - «Цифровой университет» и спутников таких центров; из международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий и спутников таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий, а также обеспечена реализация в системе высшего образования	31.12.2020	05.12.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о центрах цифровой трансформации" Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 05.12.2020г. №б/н, приложен файл. КТ и мероприятия выполнены Предоставлена информация : 1 из 1.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>персональных траекторий развития обучающихся Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>				
7.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	05.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о центрах цифровой трансформации" Иное Министерства образовани и науки Кузбасса от 05.12.2020г. №б/н, приложен файл. КТ и мероприятия выполнены. Создана сеть центров цифровой трансформации
7.1.1	РРП		Создание на базе образовательной организации высшего образования и функционирование центра цифровой трансформации, а также обеспечение реализации в системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся Создание на базе образовательной организации высшего образования и функционирование центра цифровой трансформации, а также обеспечение реализации в системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся	31.12.2020	05.12.2020	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о центрах цифровой трансформации" Иное Министерства образования и науки Кузбасса от 05.12.2020г. №б/н, приложен файл. КТ и мероприятия выполнены

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(D3-32) Кадры для цифровой экономики (Кемеровская область - Кузбасс)"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

График достижения показателя




Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования