

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Воронина Е.Н.	Заместитель министра здравоохранения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	99,6400	2019	0,0000	99,6400	99,6400	99,7100	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	Геоинформаци онная система Минздрава России	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещени е	1,7700	2019	0,0000	1,7700	1,7700	1,9200	1,9800	2,1000	2,1800	-	-	Система формирования и контроля статистически х отчетных форм (МедСтат)	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещени й	3,5000	2019	0,0000	3,5000	1,1000	3,5000	3,5000	3,5000	3,5000	-	-	Система формирования и контроля статистически х отчетных форм (МедСтат)	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	42,0000	2019	0,0000	42,0000	29,4000	21,8000	52,8000	58,5000	70,0000	-	-	Система формирования и контроля статистическ их отчетных форм (МедСтат)	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	75,0000	100,000 0	-	-	Единая государственн ая информационн ая система в сфере здравоохранен ия	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и	ФП	Процент	36,8000	2019	0,0000	36,800	40,000	48,800	55,000	60,300	66,500	-	-	Система	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций						0	0	0	0	0	0			формирования и контроля статистически х отчетных форм (МедСтат)	
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещени й	4 903,900 0	2019	0,0000	4 903,9 000	6 503,1 000	6 503,6 000	7 332,5 000	8 033,8 000	8 862,7 000	-	-	Автоматизиро ванная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования,	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	Государственн ая информационн ая система обязательного медицинского страхования/Ф орма	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованны х лиц в сфере обязательного медицинского страхования»	
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	98,0000	109,000 0	119,000 0	129,000 0	-	-	-	
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0000	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,180 0	0,360 0	0,540 0	0,730 0	0,910 0	1,090 0	1,270 0	1,450 0	1,630 0	1,820 0	2,000 0	2,1800	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,300 0	0,600 0	0,900 0	1,200 0	1,500 0	1,800 0	2,100 0	2,400 0	2,700 0	3,000 0	3,300 0	3,5000	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	2,000 0	7,000 0	14,00 00	21,00 00	30,00 00	40,00 00	45,00 00	50,00 00	55,00 00	60,00 00	65,00 00	70,0000	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	8,000 0	16,00 00	24,00 00	32,00 00	40,00 00	48,00 00	56,00 00	65,00 00	74,00 00	83,00 00	92,00 00	100,0000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,50 00	66,5000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	700,0 000	1 442, 1000	2 184, 2000	2 926, 3000	3 668, 4000	4 410, 5000	5 152, 6000	5 894, 7000	6 636, 8000	7 378, 0000	8 121, 0000	8 862,7000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,50 00	98,50 00	98,50 00	98,50 00	98,50 00	98,50 00	98,50 00	98,50 00	98,5000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	7,000 0	12,00 00	23,00 00	35,00 00	50,00 00	65,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000	110,0 000	120,0 000	129,0000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	29,000 0	29,000 0	29,000 0	29,000 0	-	-	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.2	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	34,000 0	34,000 0	34,000 0	34,000 0	-	-	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/заменен ных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															помощи.		
1.3	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	29, 000 0	-	-	-	-	-	-	В первом полугодии 2020 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико- санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года переданы в медицинские организации		
1.4	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско- акушерских пункта, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	0,0 000	34, 000 0	-	-	-	-	-	-	Будут созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинской деятельности		
1.5	Создано 5 новых фельдшерско- акушерских пунктов	-	Штука	0,0000	2019	-	5,0 000	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году создано 5 фельдшерско- акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п.ст. Кузель); Кемеровский муниципальный район (д.Упоровка); Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско- акушерских пунктов в	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															соответствии с Положением об организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразви тия России от 15.05.2012 № 543н (далее–Положение) . Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															первичную медико- санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь		
1.6	В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов	-	Штука	0,0000	2019	-	10, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															больница» (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области «Промышленновск ая районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Тисульская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Топкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская районная больница»; ГКУЗ Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулез ный диспансер»; ГБУЗ КО		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															«Кемеровская городская больница №13»; ГБУЗ Кемеровской области «Яшкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Беловская районная больница»	
1.7	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	29, 000 0	-	-	-	-	-	-	Будет приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году	Приобре тение товаров, работ, услуг
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	-	66, 800 0	76, 700 0	90, 800 0	-	-	-	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных	Проведение информа ционно- коммуни

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом. Нарастающий итог														лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическим и медицинскими осмотрами.	кационн ой кампани и	
2.2	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	Челове к	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1 8 52 782 ,00 00	-	-	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)	Провед ение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическим и мероприятиями		
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
3.1	В Кемеровской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															границах субъекта Российской Федерации.		
3.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	-	48,800 0	55,000 0	60,300 0	-	-	-	В Кемеровской области будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь»		
3.3	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	160 ,00 00	-	-	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обращения граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.		
4	Формирование системы защиты прав пациентов																
4.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при	-	Челове к	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	417 70 6,0 000	-	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	получении медицинской помощи														которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.2	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при	-	Процен т	0,0000	2022	-	-	-	-	-	37, 000 0	-	-	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог														заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
5	Развитие санитарной авиации																
5.1	Кемеровской	-	Едини	0,0000	2019	-	0,0 000	0,0 000	98, 000	109 ,00	119 ,00	129 ,00	-	-	До конца первого	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области		ца						0	00	00	00			полугодия ежегодно с 2021 года года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированн ой помощи	услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	201 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 436,40
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	201 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 436,40
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	201 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 436,40
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации							
2.1	Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	0,00	0,00	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	257 724,40
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	257 724,40
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	257 724,40
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	522 975,90	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	780 700,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	522 975,90	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	780 700,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	0,00	900,00	2 000,00	9 500,00	22 000,00	30 285,00	38 570,00	46 855,00	55 140,00	63 425,00	71 710,00	80 000,00
ИТОГО:		0,00	900,00	2 000,00	9 500,00	22 000,00	30 285,00	38 570,00	46 855,00	55 140,00	63 425,00	71 710,00	80 000,00

7. Дополнительная информация

В Кемеровской области в рамках реализации проекта будут созданы/заменены фельдшерско-акушерские пункты. Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее—Положение). Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Приобретенные передвижные медицинские комплексы будут переданы в медицинские организации. Будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Кемеровской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности, созданными фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи. Будет обеспечено принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Кемеровской области об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. Будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Органами исполнительной власти Кемеровской области по согласованию с Минздравом России будет осуществлён выбор местоположения вертолетных (посадочных) площадок, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов). Также в 2019 году и в первой половине 2020 года завершён подготовительный этап по строительству/реконструкции вертолетных (посадочных) площадок (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию). В Кемеровской области будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. До конца первого полугодия 2021 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 98 вылетов позволят эвакуировать дополнительно не менее 138 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. С целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» В Кемеровской области в будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Будет создан региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, Территориального фонда ОМС Кемеровской области, Территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в границах Кемеровской области. Страховыми медицинскими организациями будет проведено информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 процентов. Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц в Кемеровской области. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования, первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		комплексов		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	01	05	Абросова О.Е.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абросова О.Е.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	01	03	Воронина Е.Н.	Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании мобильных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Воронина Е.Н.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	01	03	Воронина Е.Н.	Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании мобильных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Воронина Е.Н.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.16	Контрольная точка "С	-	01.08.2024	Взаимо	Взаимо	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованием передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта, по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы", значение: 0.0000, Штука			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта, по итогам 6 месяцев 2024 года		
1.1.17	Контрольная точка "С использованием передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта, по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы", значение: 0.0000, Штука	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта, по итогам 9 месяцев 2024 года	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	01	03	Воронина Е.Н.	Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании мобильных медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками и отсутствует		комплексов		
1.2	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиям и по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.		
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Абросова О.Е.	Отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Абросова О.Е.	Отчет о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		пункты, врачебные амбулатории		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Функционирование	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		пунктов		
1.2.6	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.8	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Функционирование	-	30.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		пунктов		
1.2.14	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.16	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.18	Контрольная точка "На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, созданных/замененных в рамках федерального проекта, по итогам	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронина Е.Н.	Отчет о работе созданных/замененных в рамках федерального проекта фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи", значение: 0.0000, Штука			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		амбулаторий за 6 месяцев 2024 года		
1.2.19	Контрольная точка "На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, созданных/замененных в рамках федерального проекта, по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи", значение: 0.0000, Штука	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе созданных/замененных в рамках федерального проекта фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 9 месяцев 2024 года	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.21	Контрольная точка "На фельдшерских, фельдшерско-	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о работе созданных/замененных в	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4	Результат "Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малин М.В.	Будут созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с	21	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			межбюджетных трансфертов		
1.4.2	Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о доведении межбюджетных трансфертов на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2020	21	15	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2020	18	19	Абросова О.Е.	Отчет о завершении строительно-монтажных работ	-	-
1.4.5	Контрольная точка	-	20.10.2020	Взаимо	Взаимо	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		межбюджетных трансфертов		
1.4.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.11.2020	19	20	Абросова О.Е.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.5	Результат "Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Малин М.В.	В 2019 году создано 5 фельдшерско-акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п.ст.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Кузель); Кемеровский муниципальный район (д. Упоровка); Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543 н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказывающей первичную медико-санитарную помощь		
1.5.1	Контрольная точка "Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 5 фельдшерско-акушерских пунктов "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о вводе в эксплуатацию и подготовке к получению лицензий на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.6	Результат "В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малин М.В.	Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница» (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области «Промышленновская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Тисульская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Топкинская районная	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская районная больница»; ГКУЗ Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»; ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница №13»; ГБУЗ Кемеровской области «Яшкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Беловская районная больница»		
1.6.1	Контрольная точка "В муниципальные районы Кемеровской области передано 10 мобильных медицинских комплексов"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.7	Результат "Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малин М.В.	Будет приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		области в 2020 году		
1.7.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	-	20.10.2020	05	07	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результат	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целях реализации регионального проекта "				атами и контрольными точкам и отсутствует				
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	Нет	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									медицинского страхования»
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	04	06	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		представителями		
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Услуга	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями		
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.2	Результат "Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями	Нет	
2.2.1	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о числе граждан, застрахованных в системе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 3 месяцев"			результатами и контрольными точками и отсутствует			обязательного медицинского страхования, охваченных информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 3 месяцев		
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 6 месяцев"	-	01.08.2024	02	01	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о числе граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, охваченных информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 6 месяцев	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 9 месяцев"	-	01.11.2024	03	01	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о числе граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, охваченных информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 9 месяцев	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 10 месяцев"	-	02.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о числе граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, охваченных информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 10 месяцев	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 11 месяцев"	-	20.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о числе граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, охваченных информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 11 месяцев	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа информация Территориального фонда обязательного медицинского страхования о количестве лиц, застрахованных в системе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		ОМС, проинформированных о праве на получение бесплатной медицинской помощи		
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В Кемеровской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.		
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Абросова О.Е.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	02	01	Абросова О.Е.	Отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Абросова О.Е.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	11.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		медико-санитарной помощи		
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	11.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	02	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точкам и отсутствует		медико-санитарной помощи в 2023 году		
3.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	11.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.18	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи по итогам 6 месяцев в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" участвуют поликлиники и поликлинические подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2024	05	07	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» по итогам 6 месяцев 2024 года	-	-
3.1.19	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Регионального центра организации первичной медико-	-	01.11.2024	06	08	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	санитарной помощи по итогам 9 месяцев в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" участвуют поликлиники и поликлинические подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица						оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" по итогам 6 месяцев 2024 года		
3.1.20	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи по итогам 10 месяцев в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" участвуют поликлиники и поликлинические подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", Единица	-	01.12.2024	07	03	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» по итогам 10 месяцев 2024 года	-	-
3.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2024 году.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	В Кемеровской области будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Прочий тип документа перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год		
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Абросова О.Е.	Прочий тип документа перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.4	Контрольная точка "Услуга	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Абросова О.Е.	Отчет о медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		
3.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.12	Контрольная точка "Услуга	-	30.11.2023	Взаимо	Взаимо	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		
3.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.3	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Беглов Д.Е.	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.		
3.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа утвержденный перечень государственных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2024 год	-	-
3.3.2	Контрольная точка "В Кемеровской области-Кузбассе по итогам 3 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	-	01.06.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" по итогам 3 месяцев 2024 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.3	Контрольная точка "В Кемеровской области-Кузбассе по итогам 6 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	-	01.08.2024	04	06	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" по итогам 6 месяцев 2024 года	-	-
3.3.4	Контрольная точка "В Кемеровской области-Кузбассе по итогам 9 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" по итогам 9 месяцев 2024 года	-	-
3.3.5	Контрольная точка "В Кемеровской области-Кузбассе по итогам 12 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи""			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" по итогам 12 месяцев 2024 года		
3.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Беглов Д.Е.	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей),	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получении медицинской помощи"			отсутствует	отсутствует		при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.1.1	Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе по итогам 3 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса предоставлена информация об охвате индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинской помощи		
4.1.2	Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбасса по итогам 6 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	01.08.2024	02	01	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса предоставлена информация об охвате индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	-
4.1.3	Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе по итогам 8 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса предоставлена информация об охвате	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"			отсутствует	отсутствует		индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи		
4.1.4	Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе по итогам 10 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса предоставлена информация об охвате индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинской помощи		
4.1.5	Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе по итогам 12 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса предоставлена информация об охвате индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	-
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Министерству здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса предоставлена информация об оказании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		услуги по обеспечению индивидуального информирования застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи по итогам 2024 года		
4.2	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается	02.03.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен	Нет	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет ТФОМС Кемеровской области предоставлен отчет об оказании услуги по обеспечению индивидуального информирования застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.2.4	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации по итогам 9 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 28 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет ТФОМС Кемеровской области предоставлен отчет	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.2.5	Контрольная точка "Услуга		30.11.2023	12	13	Воронина Е.Н.	Отчет ТФОМС	-	Государствен

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1	Результат "Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	До конца первого полугодия ежегодно с 2021 года года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи	Нет	Административная отчетность Минздрава России
5.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
5.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	11	Абросова О.Е.	Отчет о доведении Кемеровской области субсидии на закупку авиационных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует					
5.1.3	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2021	08	12	Абросова О.Е.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-
5.1.4	Контрольная точка "Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Кемеровской области", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	-	-
5.1.5	Контрольная точка "Органами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса заключены государственные	-	01.07.2021	10	Взаимосвязь с иными результ	Абросова О.Е.	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000				атами и контрольными точками и отсутствует				
5.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
5.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	05	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов.	-	-
5.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
5.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
5.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2021	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
5.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	07	11	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
5.1.13	Контрольная точка " Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
5.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
5.1.15	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-
5.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
5.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		в реестр контрактов.		
5.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	05	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
5.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
5.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
5.1.21	Контрольная точка "Органами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	-	-
5.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2022 г.	-	-
5.1.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными	09	Воронина Е.Н.	Соглашение о предоставлении межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			трансфертов		
5.1.24	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-
5.1.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов.	-	-
5.1.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	05	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
5.1.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
5.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ		
5.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 г.	-	-
5.1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Воронина Е.Н.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
5.1.32	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-
5.1.33	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Кемеровской области-Кузбасса ", Единица	-	01.07.2024	13	06	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о заключении государственного контракта на закупку авиационных работ	-	-
5.1.34	Контрольная точка "Кемеровской областью за 6 месяцев выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области", Единица	-	10.07.2024	10	06	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ за 6 месяцев 2024 года.	-	-
5.1.35	Контрольная точка "Кемеровской областью за 9 месяцев выполнены	-	10.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области", Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ за 9 месяцев 2024 года		
5.1.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
5.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ за 2024 год.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Воронина Е. Н.	Заместитель министра здравоохранения	Беглов Д. Е.	10
В Кемеровской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
4	Участник регионального проекта	Воронина Е. Н.	Заместитель министра здравоохранения	Беглов Д. Е.	10
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
6	Участник регионального проекта	Друшляк И. А.	Первый заместитель директора	Стадченко Н. Н.	10
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
8	Участник регионального проекта	Воронина Е. Н.	Заместитель министра здравоохранения	Беглов Д. Е.	10
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
9	Ответственный за достижение	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3

	результата регионального проекта				
10	Участник регионального проекта	Воронина Е. Н.	Заместитель министра здравоохранения	Беглов Д. Е.	10
Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
12	Участник регионального проекта	Воронина Е. Н.	Заместитель министра здравоохранения	Беглов Д. Е.	10
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
14	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	10
15	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	5
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
18	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	5

19	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	10
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
21	Участник регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
22	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	5
23	Участник регионального проекта	Воронина Е. Н.	Заместитель министра здравоохранения	Беглов Д. Е.	10
24	Участник регионального проекта	Друшляк И. А.	Первый заместитель директора	Стадченко Н. Н.	10
Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3

28	Участник регионального проекта	Севостьянов Ю. В.	Заместитель министра	Беглов Д. Е.	5
29	Участник регионального проекта	Воронина Е. Н.	Заместитель министра здравоохранения	Беглов Д. Е.	10
Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
31	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	10
В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
33	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	10
Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
35	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	5