

Руководитель  
регионального проекта —  
Мяус Сергей Анатольевич  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

ОДОБРЕН

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00DD9C457926346E67799F182B50BDE3E6

Владелец: Мяус Сергей Анатольевич

Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА**

" ( Р5-32 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область - Кузбасс) "

| Показатели                                                                        | Результаты                                                                        | Контрольные точки                                                                   | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                  | 391 889,88                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата                                                       | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Принятые меры                                                                                                                                                                                | Дата фиксации риска |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом                     | (10) Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, Причина риска: Данные на конец года являются оперативными, фактические данные будут доступны после отправки статистической формы 1-ФК в Министерство спорта России. Планируется полное исполнение показателя за 2022 год., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 17.02.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Осуществляется сбор статистики с муниципалитетов Кемеровской области - Кузбасса по форме 1-ФК, срок исполнения 17.02.2023;                                       | 11.01.2023          |
| 2     | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию., Причина риска: Министерством строительства Кузбасса, как ответственным за результат и строительство объекта, не предоставлены документы подтверждающие ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г.                                                                                                                                             | Предлагаемые решения:<br>1. Получено письмо от Министерства строительства Кузбасса от 29.12.2022 № МС-09/6558, срок исполнения 28.02.2023, Плановая дата получения документа 28.02.2023;     | 11.01.2023          |
| 3     | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | Заключение органа государственного строительного надзора, Причина риска: Министерством строительства Кузбасса, как ответственным за результат, не предоставлено заключение органа государственного строительного надзора, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г.                                                                                                                                                                                 | Предлагаемые решения:<br>1. Получено письмо от Министерства строительства Кузбасса от 29.12.2022 № МС-09/6558, срок исполнения 28.02.2023, Плановая дата получения заключения 28.02.2023 г.; | 11.01.2023          |
| 4     | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию, Причина риска: Министерством строительства Кузбасса, как ответственным за результат и строительство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Предлагаемые решения:<br>1. Получено письмо от Министерства строительства Кузбасса от 29.12.2022 № МС-09/6558, срок исполнения 27.02.2023,                                                   | 11.01.2023          |

| № п/п | Наименование показателя или результата                                                       | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Принятые меры                                                                                                                                                                                | Дата фиксации риска |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                              | объекта, не предоставлены документы подтверждающие ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г.                                                                                                                     | Плановая дата получения документа 28.02.2023;                                                                                                                                                |                     |
| 5     | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | Заключение органа государственного строительного надзора, Причина риска: Министерством строительства Кузбасса, как ответственным за результат, не предоставлено заключение органа государственного строительного надзора, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Получено письмо от Министерства строительства Кузбасса от 29.12.2022 № МС-09/6558, срок исполнения 27.02.2023, Плановая дата получения заключения 28.02.2023 г.; | 11.01.2023          |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                     | Показатели регионального проекта                                                       | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |                                                                                        |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.  |                                          | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 45               | 53.9                                         | 53.6                                            |                                          | 53.9                                      | 53.6                                        | Подтверждающие документы: 1. "Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 30.12.2022г. №4063/03-02, приложен файл.<br>Существует риск: (10)<br>Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет,<br>Причина риска: Данные на конец года являются оперативными, фактические данные будут доступны после отправки статистической формы 1-ФК в Министерство спорта России. Планируется полное исполнение |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                             | Показатели регионального<br>проекта                                                                                               | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец<br>отчетного<br>года | Прогнозное<br>значение на<br>конец<br>отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                                   |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                       |                                                         | показателя за 2022 год.,<br>Вероятность: 10%,<br>ожидаемая дата<br>наступления: 17.02.2023г.<br>Принятые меры: 1.<br>Осуществляется сбор<br>статистики с<br>муниципалитетов<br>Кемеровской области -<br>Кузбасса по форме 1-ФК,<br>срок исполнения<br>17.02.2023. Отсутствие<br>отклонений.<br>Статистические данные<br>будут после утверждения<br>отчета по форме 1-ФК за<br>2022 год |
| 1.2.     |  | Уровень обеспеченности<br>граждан спортивными<br>сооружениями исходя из<br>единовременной пропускной<br>способности, возрастающий | ФП                    | Процент                           | 43                  | 68.5                                                  | 69.7                                                     |                                                   | 68.5                                                  | 69.7                                                    | Подтверждающие<br>документы: 1. "Письмо<br>Министерства<br>физической культуры и<br>спорта Кузбасса" Письмо<br>Министерства<br>физической культуры и<br>спорта Кузбасса от<br>30.12.2022г. №4063/03-02,<br>приложен файл.<br>Отсутствие отклонений                                                                                                                                     |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

## 3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                        | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | На конец<br>года |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|          |                                                                                                                            |                           |                                   | янв                 | фев   | март  | апр   | май   | июн   | июл   | авг   | сент  | окт   | нояб  |                  |
| 1        | ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |                           |                                   |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |
| 1.1      | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом                                                   |                           |                                   |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |
|          | План                                                                                                                       | ФП                        | Процент                           | 51,30               | 51,40 | 51,50 | 51,80 | 51,90 | 52,00 | 52,30 | 52,70 | 53,00 | 53,50 | 53,80 | 53,90            |
|          | Факт/прогноз                                                                                                               |                           |                                   | 51,30               | 51,40 | 51,50 | 51,80 | 51,90 | 52,00 | 52,10 | 52,20 | 52,40 | 52,60 | 52,80 | 53,60            |
| 1.2      | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности                    |                           |                                   |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |
|          | План                                                                                                                       | ФП                        | Процент                           | 68,50               | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50            |
|          | Факт/прогноз                                                                                                               |                           |                                   | 68,90               | 69,10 | 69,10 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 68,80 | 68,80 | 69,70            |

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                     | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.    | ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |                                                                                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1   |                                                                                                                            | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2022 | Единица                     | 0                | 3                                            | 3                                               | 3                                           |                                |      | 25.12.2022      | 22.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | информационная система отсутствует       | Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 22.11.2022г. №6/н, приложен файл. 2. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни"" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 22.11.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 22.11.2022г. №6/н, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                    | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                              |                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                                                              |                                          | ется<br>Субсидия                                                                                  | приложен файл.<br>Отсутствие отклонений.<br>Предоставлена информация : 3 из 3.                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1 |        | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 22.11.2022   | Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Информационная система отсутствует       | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия                       | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 22.11.2022г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений |
| 1.1.2 |        | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 22.11.2022   | Мещерякова Наталья Геннадьевна - Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта                   | Информационная система отсутствует       | Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. "Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | высших достижений                                                                         |                                          | субсидии в рамках реализации регионально го проекта "Спорт - норма жизни" | "Спорт - норма жизни"<br>Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 22.11.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.3 |        | Оборудование приобретено                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 21.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       | Платежное поручение<br>Платежное поручение, Иное<br>Товарная накладная    | Выполнено.<br>Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Минфин Кузбасса (ГБФСУ "СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева") от 15.09.2022г. №741725, приложен файл. 2. "Товарная накладная" Иное ГБФСУ "СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева" от 09.11.2022г. №121, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение Минфин Кузбасса (ГБФСУ "СШОР Кузбасса по спортивной |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                           |                                          |                                                                                                            | гимнастике имени И.И. Маметьева") от 21.11.2022г. №834737, приложен файл. Отсутствие отклонений                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2   |        | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                           |                                |      | 25.12.2022      | 11.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | информационная система отсутствует       | Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 11.11.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.2.1 |        | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 11.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической                            | Информационная система отсутствует       | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставля                                             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | культуры и спорта Кузбасса                                                                |                                          | ется Субсидия                                                                                              | Субсидия" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 11.11.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.                                                                                                                   |
| 1.2.2 |        | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 11.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       | Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашений о предоставлении субсидии | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о предоставлении субсидии" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 11.11.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено |
| 1.2.3 |        | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 11.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и                 | Информационная система отсутствует       | Иное Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки № 170 от                                             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки № 170 от 22.07.2022" Иное ГБФСУ "СШОР                                                                                                      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                                                                                                                                                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 |                                      |      |                 |                  | спорта<br>Кузбасса                |                                                        | 22.07.2022,<br>Иное<br>Универсальн<br>ый<br>передаточны<br>й документ,<br>Платежное<br>поручение<br>Платежное<br>поручение,<br>Отчет Отчет<br>министерств<br>а физической<br>культуры и<br>спорта<br>Кузбасса о<br>выполнении<br>соглашений<br>о<br>предоставле<br>нии<br>субсидии | Кузбасса по тяжелой<br>атлетике" от<br>22.08.2022г. №1,<br>приложен файл. 2.<br>"Платежное поручение"<br>Платежное поручение<br>Минфин Кузбасса<br>(ГБФСУ "СШОР<br>Кузбасса по тяжелой<br>атлетике") от<br>11.10.2022г. №206648,<br>приложен файл. 3.<br>"Универсальный<br>передаточный<br>документ" Иное ГБФСУ<br>"СШОР Кузбасса по<br>тяжелой атлетике" от<br>08.10.2022г. №129,<br>приложен файл. 4.<br>"Отчет министерства<br>физической культуры и<br>спорта Кузбасса о<br>выполнении соглашений<br>о предоставлении<br>субсидии" Отчет<br>Министерства<br>физической культуры и<br>спорта Кузбасса от<br>11.11.2022г. №б/н,<br>приложен файл.<br>Оборудование<br>приобретено. Результат |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | выполнен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3   |        | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)<br>Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2022 | Единица                     | 0                | 3                                            | 3                                               | 3                                           |                                |      | 25.12.2022      | 15.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | информационная система отсутствует       | Акт приема-передачи Актов выполненных работ (ГТО - Промышленновский муниципальный округ),<br>Акт приема-передачи ГАУ "ЦСП СКК" от 10.11.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Товарная накладная" Иное ГАУ "ЦСП СКК" от 10.11.2022г. №112, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение Минфин Кузбасса (ГАУ "ЦСП СКК") от 15.11.2022г. №733978, приложен файл. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 3 из 3. | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ (ГТО - Промышленновский муниципальный округ)" Акт приема-передачи ГАУ "ЦСП СКК" от 10.11.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Товарная накладная" Иное ГАУ "ЦСП СКК" от 10.11.2022г. №112, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение Минфин Кузбасса (ГАУ "ЦСП СКК") от 15.11.2022г. №733978, приложен файл. Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 3 из 3. |
| 1.4   |        | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной                                                                | Единица                     | 0                | 1                                            | 0                                               | 1                                           | 1                              | 0    | 25.12.2022      | 28.02.2023   | Печеркина Ирина Александровна                                                             | информационная система                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Информация по значению результата: В работе.Существуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки                         | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель              | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                       |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |        | (муниципальной)<br>собственности Значение:<br>1,0000 Дата: 25.12.2022 |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 |                                      |      |                 |                  | вна -<br>Министр<br>строительст<br>ва Кузбасса | отсутствует                                            |                                        | риски: Ввод объекта<br>недвижимого имущества<br>в эксплуатацию.,<br>Причина риска:<br>Министерством<br>строительства Кузбасса,<br>как ответственным за<br>результат и<br>строительство объекта,<br>не предоставлены<br>документы<br>подтверждающие ввод<br>объекта недвижимого<br>имущества в<br>эксплуатацию,<br>Вероятность: 10%,<br>ожидаемая дата<br>наступления:<br>28.02.2023г. Принятые<br>меры: 1. Получено<br>письмо от Министерства<br>строительства Кузбасса<br>от 29.12.2022 № МС-<br>09/6558, срок<br>исполнения 28.02.2023,<br>Плановая дата<br>получения документа<br>28.02.2023. Заключение<br>органа государственного<br>строительного надзора,<br>Причина риска:<br>Министерством |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |   |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                           |                                          |                              | строительства Кузбасса, как ответственным за результат, не предоставлено заключение органа государственного строительного надзора, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г. Принятые меры: 1. Получено письмо от Министерства строительства Кузбасса от 29.12.2022 № МС-09/6558, срок исполнения 28.02.2023, Плановая дата получения заключения 28.02.2023 г.. Заключение строительного надзора и документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию ожидается 28.02.2023 Просрочка 65 дней. Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 1.4.  |  | Заключение органа                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Печеркина                 | Информаци                                |                              | В работе. Просрочка 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                      |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     |   | государственного строительного надзора получено |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 23.12.2022      | 28.02.2023   | Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса | онная система отсутствует                |                              | дней. Существует риск: Заключение органа государственного строительного надзора, Причина риска: Министерством строительства Кузбасса, как ответственным за результат, не предоставлено заключение органа государственного строительного надзора, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г. Принятые меры: 1. Получено письмо от Министерства строительства Кузбасса от 29.12.2022 № МС-09/6558, срок исполнения 28.02.2023, Плановая дата получения заключения 28.02.2023 г.. Ожидается получение документов от Министерства строительства Кузбасса |
| 1.4.2 |  | Объект недвижимого имущества введен в           |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 24.12.2022      | 28.02.2023   | Печеркина Ирина                                      | Информационная                           |                              | В работе. Просрочка 66 дней. Существует риск:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | эксплуатацию                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Александровна - Министр строительства Кузбасса | система отсутствует                      |                              | Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию., Причина риска: Министерством строительства Кузбасса, как ответственным за результат и строительство объекта, не предоставлены документы подтверждающие ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г. Принятые меры: 1. Получено письмо от Министерства строительства Кузбасса от 29.12.2022 № МС-09/6558, срок исполнения 28.02.2023, Плановая дата получения документа 28.02.2023. Плановая дата получения документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |    |                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                |                                          |                                                                             | - 28.02.2023                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.3 |    | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 23.12.2022   | Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса |                                          | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 23.12.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений |
| 1.5   |   | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024 | Единица                     | 0                | 1                                            | 0                                               | 0                                           | 1                              | 0    | 25.12.2024      | 25.12.2024   | Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса | информационная система отсутствует       |                                                                             | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений. Завершение строительства в 2024 году Предоставлена информация : 0 из 1.                                                                                                |
| 1.6   |  | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех                                                       | Единица                     | 0                | 13                                           | 13                                              | 13                                          |                                |      | 15.12.2022      | 15.12.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель                     | Информационная система отсутствует       | Приказ Приказ о проведении всероссийских                                    | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении                                                                                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Комментарий                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|       |        | категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 15.12.2022               |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | министра физической культуры и спорта Кузбасса |                                          | соревнований по легкой атлетике 7-борье, 5-борье (круг 200 м), Отчет Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет Министерство физической культуры и спорта Кузбасса от 15.12.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений. Мероприятие состоится в указанные сроки (с 21 по 23 декабря) Предоставлена информация : 13 из 13. |                                                       |
| 1.6.1 |        | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 15.12.2022      | 15.12.2022   | Боксгорн Александр Александрович -             | Информационная система отсутствует       | Соглашение о предоставлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                  | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Комментарий                                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|       |        | (кадровое) обеспечение                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса |                                          | нии из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в "Соглашение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 23.12.2021г. №679, приложен файл. 2. "Отчет министерства физической культуры и спорта Кузбасса о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 15.12.2022г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений |                                                                                          |
| 1.6.2 |        | Услуга оказана (работы выполнены)          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 15.12.2022      | 16.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра        | Информационная система отсутствует       | Положение о Всероссийской дне самбо в Кузбассе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о Всероссийской дне самбо в Кузбассе" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | физической культуры и спорта Кузбасса                                                     |                                          |                                                                                                                            | Положение Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 09.11.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений.                                                                                                               |
| 1.7   |        | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 15.12.2023 | Единица                     | 0                | 13                                           | 0                                               | 13                                          |                                |      | 15.12.2023      | 15.12.2023   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       |                                                                                                                            | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 0 из 13.                                                                                                                                 |
| 1.7.1 |        | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 30.12.2022      | 28.12.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       | Приказ Приказ об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кемеровской | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год" Приказ Министерства физической культуры и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                           |                                          | области - Кузбасса на 2023 год                                            | спорта Кузбасса от 28.12.2022г. №2091, приложен файл. Отсутствие отклонений                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.8   |        | Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты<br>Значение: 410,0000 Дата: 31.12.2022 | Человек                     | 0                | 410                                          | 410                                             | 410                                         |                                |      | 31.12.2022      | 23.12.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | информационная система отсутствует       | Иное Служебная записка Министерства физической культуры и спорта Кузбасса | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка министерства физической культуры и спорта Кузбасса" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 23.12.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 410 из 410. |
| 1.8.1 |        | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 30.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта          | Информационная система отсутствует       | Иное Служебная записка Министерства физической культуры и спорта Кузбасса | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка Министерства физической культуры и спорта Кузбасса" Иное Министерства физической культуры и                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                    | Комментарий                                                                                                         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                 |                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Кузбасса                                                                                  |                                          |                                                 | спорта Кузбасса от 30.11.2022г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений                                          |
| 1.9   |        | Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты<br>Значение: 410,0000 Дата: 31.12.2023 | Человек                     | 0                | 410                                          | 0                                               | 410                                         |                                |      | 31.12.2023      | 31.12.2023   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | информационная система отсутствует       |                                                 | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 0 из 410.           |
| 1.9.1 |        | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.02.2023      | 25.02.2023   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       |                                                 | В работе. В работе. Отсутствие отклонений                                                                           |
| 1.10  |        | Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта                                                                    | Единица                     | 0                | 8                                            | 8                                               | 8                                           |                                |      | 25.12.2022      | 23.12.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра                                       | информационная система отсутствует       | Отчет работы музея физической культуры и спорта | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет работы музея физической культуры и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |        | Значение: 8,0000 Дата: 25.12.2022          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | физической культуры и спорта Кузбасса                                                     |                                          | Кузбасса за 2022 год, Отчет о работе журнала Кузбасс спортивный         | спорта Кузбасса за 2022 год" Отчет ГАУ "ЦСП СКК" от 23.12.2022г. № б/н, приложен файл. 2. "Отчет о работе журнала Кузбасс спортивный" Отчет ГАУ "ЦСП СКК" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 8 из 8. |
| 1.10.1 |        | Услуга оказана (работы выполнены)          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 23.12.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       | Отчет о работе музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2022 год  | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2022 год" Отчет ГАУ "ЦСП СКК" от 23.12.2022г. № б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений                                  |
| 1.10.2 |        | Услуга оказана (работы выполнены)          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 22.12.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       | Платежное поручение Платежное поручение, Отчет о работе журнала и сайта | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе журнала и сайта Кузбасс-спортивный за 2022 год" Отчет ГАУ "ЦСП СКК" от 22.12.2022г. №б/н,                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



| № п/п  | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                           |                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |        |                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | спорта Кузбасса                                                                           |                                          | Кузбасс-спортивный за 2022 год                         | приложен файл. 2. "Платежное поручение" Платежное поручение Минфин Кузбасса (ГАУ "ЦСП СКК") от 14.12.2022г. №273395, приложен файл. Отсутствие отклонений                                                                                                        |
| 1.10.3 |        | Услуга оказана (работы выполнены)          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.12.2022      | 22.11.2022   | Ратушный Вадим Александрович - Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса | Информационная система отсутствует       | Иное Универсальный передаточный документ ГАУ "ЦСП СКК" | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Универсальный передаточный документ ГАУ "ЦСП СКК"" Иное Государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса" от 22.11.2022г. № 221122001, приложен файл. Отсутствие отклонений |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                            | Наименование результата и источники финансового обеспечения                                                                            | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                                                                                   |                                                                                                                                        | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1       | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                      | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1       |                                                                                   | (03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)             |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |             |
| 1.1     |                                                                                   | (03) В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 8 932,70                                      | 8 932,70                  | 8 932,70                      | 8 932,70                         | 8 932,70            | 100,00                         |             |
| 1.1.1   |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                        | 8 932,70                                      | 8 932,70                  | 8 932,70                      | 8 932,70                         | 8 932,70            | 100,00                         |             |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                   | 8 932,70                                      | 8 932,70                  | 8 932,70                      | 8 932,70                         | 8 932,70            | 100,00                         |             |
| 1.1.1.2 |                                                                                   | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                       | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.1.3 |                                                                                   | бюджеты муниципальных образований                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.4   |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.2     |                                                                                   | (04) Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для                                                                   | 22 462,30                                     | 22 462,30                 | 22 462,30                     | 22 462,30                        | 22 462,30           | 100,00                         |             |

| №<br>п/п | Статус                                                                              | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                        | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                     |                                                                                                                          | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1        | 2                                                                                   | 3                                                                                                                        | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|          |                                                                                     | спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.2.1    |    | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                          | 22 462,30                                              | 22 462,30                       | 22 462,30                           | 22 462,30                              | 22 462,30              | 100,00                                |             |
| 1.2.1.1  |    | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                     | 22 462,30                                              | 22 462,30                       | 22 462,30                           | 22 462,30                              | 22 462,30              | 100,00                                |             |
| 1.2.1.2  |                                                                                     | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                         | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.2.1.3  |                                                                                     | бюджеты муниципальных образований                                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.2.4    |                                                                                     | внебюджетные источники                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.3      |                                                                                     | (07) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)                            | 10 829,99                                              | 10 829,99                       | 10 829,99                           | 10 829,98                              | 10 829,98              | 100,00                                |             |
| 1.3.1    |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                          | 10 829,99                                              | 10 829,99                       | 10 829,99                           | 10 829,98                              | 10 829,98              | 100,00                                |             |
| 1.3.1.1  |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                     | 10 829,99                                              | 10 829,99                       | 10 829,99                           | 10 829,98                              | 10 829,98              | 100,00                                |             |

| №<br>п/п    | Статус                                                                              | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                          | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                     |                                                                                                            | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1           | ?                                                                                   | 3                                                                                                          | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| 1           |    | Федерации                                                                                                  |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.3.1.<br>2 |                                                                                     | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований  | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.3.1.<br>3 |                                                                                     | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.3.4       |                                                                                     | внебюджетные источники                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.4         |                                                                                     | (17) Построены и введены в<br>эксплуатацию объекты спорта<br>региональной (муниципальной)<br>собственности | 318 837,60                                             | 318 837,60                      | 318 837,60                          | 318 837,60                             | 318 837,60             | 100,00                                |             |
| 1.4.1       |    | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                      | 318 837,60                                             | 318 837,60                      | 318 837,60                          | 318 837,60                             | 318 837,60             | 100,00                                |             |
| 1.4.1.<br>1 |  | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                    | 318 837,60                                             | 318 837,60                      | 318 837,60                          | 318 837,60                             | 318 837,60             | 100,00                                |             |
| 1.4.1.<br>2 |                                                                                     | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований  | 92 133,40                                              | 92 133,40                       | 92 133,40                           | 92 133,40                              | 92 133,40              | 100,00                                |             |
| 1.4.1.<br>3 |  | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                       | 92 133,40                                              | 92 133,40                       | 92 133,40                           | 92 133,40                              | 92 133,40              | 100,00                                |             |
|             |                                                                                     |                                                                                                            |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                                        | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                          | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                        | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| 1.4.4    |        | внебюджетные источники                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.5      |        | (27) Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения                                | 1 250,00                                               | 1 250,00                        | 1 250,00                            | 1 250,00                               | 1 250,00               | 100,00                                |             |
| 1.5.1    |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                          | 1 250,00                                               | 1 250,00                        | 1 250,00                            | 1 250,00                               | 1 250,00               | 100,00                                |             |
| 1.5.1.1  |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                     | 1 250,00                                               | 1 250,00                        | 1 250,00                            | 1 250,00                               | 1 250,00               | 100,00                                |             |
| 1.5.1.2  |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                         | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.5.1.3  |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.5.4    |        | внебюджетные источники                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.6      |        | (28) Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты | 24 978,60                                              | 24 978,60                       | 24 978,60                           | 24 978,60                              | 24 978,60              | 100,00                                |             |
| 1.6.1    |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                   | 24 978,60                                              | 24 978,60                       | 24 978,60                           | 24 978,60                              | 24 978,60              | 100,00                                |             |

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п    | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                            | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |        |                                                                                                              | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1           | 2      | 3                                                                                                            | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|             |        | Федерации, в т.ч.:                                                                                           |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.6.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                         | 24 978,60                                              | 24 978,60                       | 24 978,60                           | 24 978,60                              | 24 978,60              | 100,00                                |             |
| 1.6.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований             | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.6.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.6.4       |        | внебюджетные источники                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.7         |        | (29) Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта | 4 598,70                                               | 4 598,70                        | 4 598,70                            | 4 598,70                               | 4 598,70               | 100,00                                |             |
| 1.7.1       |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                              | 4 598,70                                               | 4 598,70                        | 4 598,70                            | 4 598,70                               | 4 598,70               | 100,00                                |             |
| 1.7.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                         | 4 598,70                                               | 4 598,70                        | 4 598,70                            | 4 598,70                               | 4 598,70               | 100,00                                |             |
| 1.7.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований             | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.7.1.      |        | бюджеты муниципальных                                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

| №<br>п/п                                                                                               | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                        |        |                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                      |        | 3                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| 3                                                                                                      |        | образований                                                       |                                                        |                                |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.7.4                                                                                                  |        | внебюджетные источники                                            | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех<br>источников, в том числе:                                |        |                                                                   | 391 889,89                                             | 391 889,89                     | 391 889,89                          | 391 889,88                             | 391 889,88             | 100,00                                |             |
| консолидированный бюджет субъекта<br>Российской Федерации, в т.ч.:                                     |        |                                                                   | 391 889,89                                             | 391 889,89                     | 391 889,89                          | 391 889,88                             | 391 889,88             | 100,00                                |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                                   |        |                                                                   | 391 889,89                                             | 391 889,89                     | 391 889,89                          | 391 889,88                             | 391 889,88             | 100,00                                |             |
| межбюджетные трансферты бюджета<br>субъекта Российской Федерации бюджетам<br>муниципальных образований |        |                                                                   | 92 133,40                                              | 92 133,40                      | 92 133,40                           | 92 133,40                              | 92 133,40              | 100,00                                |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                      |        |                                                                   | 92 133,40                                              | 92 133,40                      | 92 133,40                           | 92 133,40                              | 92 133,40              | 100,00                                |             |
| внебюджетные источники                                                                                 |        |                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |



6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           | На конец 2022 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                          | янв                                              | фев      | март     | апр      | май       | июн       | июл       | авг       | сент      | окт       | нояб      |                                     |
| 1     | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)                                                                    |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
| 1.1.  | Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта                                                                                  |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 290,30                                           | 590,50   | 870,60   | 1 190,70 | 1 561,20  | 1 958,80  | 2 429,30  | 2 885,20  | 3 264,70  | 3 711,42  | 4 155,06  | 4 598,70                            |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 170,00                                           | 540,92   | 889,27   | 1 505,55 | 1 742,54  | 2 136,04  | 2 875,54  | 3 103,39  | 3 387,76  | 3 807,19  | 4 193,21  | 4 598,70                            |
| 1.2.  | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь                                                        |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 7 421,23 | 8 787,70  | 8 787,70  | 8 932,70  | 8 932,70  | 8 932,70  | 8 932,70  | 8 932,70  | 8 932,70                            |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00     | 502,10   | 7 421,22 | 8 787,74  | 8 787,74  | 8 787,74  | 8 787,74  | 8 932,70  | 8 932,70  | 8 932,70  | 8 932,70                            |
| 1.3.  | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)                                                                                                 |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 10 829,99 | 10 829,99 | 10 829,99 | 10 829,99 | 10 829,99 | 10 829,99 | 10 829,99                           |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 6 975,00  | 6 975,00  | 6 975,00  | 6 975,00  | 10 829,99 | 10 829,98 | 10 829,98                           |
| 1.4.  | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 22 462,30 | 22 462,30 | 22 462,30 | 22 462,30 | 22 462,30                           |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 11 000,00 | 17 004,67 | 22 462,30 | 22 462,30 | 22 462,30 | 22 462,30 | 22 462,30 | 22 462,30                           |
| 1.5.  | Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты                                                      |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 4 163,00 | 6 244,50 | 8 326,00 | 10 407,50 | 12 489,00 | 14 570,50 | 16 652,00 | 18 733,50 | 20 815,00 | 22 896,50 | 24 978,60                           |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 8 326,20 | 10 407,75 | 12 489,30 | 14 567,10 | 16 650,66 | 18 733,95 | 20 825,50 | 22 902,05 | 24 978,60                           |
| 1.6.  | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения                                                                                     |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 83,30    | 283,80   | 345,30   | 545,30    | 615,30    | 615,30    | 715,30    | 1 185,00  | 1 250,00  | 1 250,00  | 1 250,00                            |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 0,00                                             | 150,00   | 360,50   | 360,50   | 360,50    | 430,50    | 490,00    | 590,00    | 1 250,00  | 1 250,00  | 1 250,00  | 1 250,00                            |
|       |                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |                                     |



| № п/п | Наименование результата                                                                                 | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |           |            |            |            |            |            | На конец 2022 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                         | янв                                              | фев  | март | апр  | май  | июн       | июл        | авг        | сент       | окт        | нояб       |                                     |
| 1.7.  | <del>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности</del> |                                                  |      |      |      |      |           |            |            |            |            |            |                                     |
|       | План                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 270 000,00 | 280 000,00 | 290 000,00 | 318 837,60                          |
|       | Факт/прогноз                                                                                            | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 612,27 | 268 197,56 | 268 197,56 | 272 770,90 | 276 573,91 | 318 837,60 | 318 837,60                          |