

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4E917833EDCCD4FEB128AFF5DD0A889DB8DC22CC

Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (G2-32) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
		-	-
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	-	0,0000
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)									
1.1.		Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	99.1	99.05	90.6002	региональные операторы по обращению с ТКО	90.6002	Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2 на 31.12.2021, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2 на 31.12.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет регионального оператора зоны "Север" Кузбасса " Отчет Регионального оператора по обращению с ТКО от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Отчет регионального оператора зоны "Юг" Кузбасса " Отчет Регионального оператора по обращению с ТКО от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют. Показатель достигнут. Значение показателя на 31.12.2021 составляет 90,6002 %, при плане -

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										99,05 %.
2	Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов									
2.1.		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	0	39	0		0	Риски отсутствуют. Показатель достигнут. Значение показателя на 31.12.2021 составляет 0 % при плане - 39 %. Мощности по обработке и утилизации ТКО в 2021 году не вводились.
2.2.		Доля разработанных электронных моделей, возрастающий	ФП	Процент	0	100	100		100	Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2019г. №713, приложен файл, указана ссылка. Данный показатель был достигнут Кемеровской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										областью-Кузбассом в 2019 году, однако при синхронизации с паспортом федерального проекта в 2021 году этот показатель снова появился в паспорте регионального проекта. В п. 7.1 (Распределение показателей) паспорта федерального проекта для Кемеровской области-Кузбасса на 2019 год установлено значение данного показателя 100%. Электронная модель территориальной схемы размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Кемеровской области: https://kemobl.ru/ogv/documents/Officialnye-materialy.php
2.3.		Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, возрастающий	ФП	Процент	90	90	100		100	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами»" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют. Показатель достигнут. Значение показателя на 31.12.2021 составляет 100 % при плане - 90 %.
2.4.		Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	0.9	0.95	0.3605	региональные операторы по обращению с ТКО	0.3605	Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2 на 31.12.2021, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2 на 31.12.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет регионального оператора зоны "Север" Кузбасса " Отчет Регионального оператора по обращению с ТКО от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Отчет регионального оператора зоны "Юг" Кузбасса " Отчет Регионального оператора по обращению с ТКО от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Риск не достижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										показателя доля направленных на утилизацию отходов на конец года, Причина риска: По информации регионального оператора зоны "Юг" Кузбасса окончание работ по реконструкции и запуск полного производственного цикла на ООО "ЭкоЛэнд" переносится на 7 месяцев из-за срыва сроков поставки оборудования подрядчиками. И в место ранее планируемого ввода в июле 2021 года запуск планируется в феврале 2022. В связи с этим объем направленных ООО "ЭкоЛэнд" на утилизацию ТКО по состоянию на 31.12.2021 составил 2461,815 тонн (доля направленных на утилизацию ТКО - 0,3605%)., Вероятность: 100%, Сутовые: Показатель "Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов" в 2021 году не может быть достигнут Принятые меры: 1. В апреле - мае 2022 года будет проведена сверка данных об объемах ТКО предоставленных региональными операторами с данными официальной статистической отчетности собираемой Росприроднадзором по форме 2-ТП (отходы) по которой фактический показатель может быть больше чем предоставляют региональные операторы., срок исполнения 31.05.2022, По данным 2-ТП отходы за 2020 год объем утилизации ТКО составил 24 614 тонн против 6 800 тонн заявленных региональными операторами. И доля



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										утилизации составила 3,705 % при установленно показателе 0,8 %. 2. За счет проведенной реконструкции мощность по утилизации ТКО на ООО "ЭкоЛэнд" планируется увеличить с 6500 - 7000 тонн до 8000 - 8500 тонн, что позволит до 31.12.2023 полностью компенсировать недостижение показателя по доле утилизации ТКО в 2021 году , срок исполнения 31.12.2023. Имеется риск не достижения показателя. Значение показателя на 31.12.2021 составляет 0,3605 %, при плане - 0,95 %.
2.5.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	4.4	14.5	37.3285	региональные операторы по обращению с ТКО	37.3285	Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2 на 31.12.2021, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2 на 31.12.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										оператора зоны "Север" Кузбасса " Отчет Регионального оператора по обращению с ТКО от 31.12.2021г. №6/н, приложен файл. 4. "Отчет регионального оператора зоны "Юг" Кузбасса" Отчет Регионального оператора по обращению с ТКО от 31.12.2021г. № б/н, приложен файл. Риски отсутствуют. Показатель достигнут. Значение показателя на 31.12.2021 составляет 37,3285 %, при плане - 14,5 %.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)														
1.1	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500	99,0500
	Факт/прогноз			99,0500	99,0500	98,8426	98,9266	99,1493	99,3036	99,4067	99,4817	99,5327	90,7686	90,7040	90,6002
2	Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
2.1	Доля разработанных электронных моделей														
	План	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2.2	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2.4	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500
	Факт/прогноз			0,9500	0,9500	1,1574	1,0734	0,8507	0,6964	0,5933	0,5183	0,4673	0,4211	0,3852	0,3605
2.5	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000	14,5000
	Факт/прогноз			14,5000	14,5000	36,1617	35,4985	37,3891	36,8538	37,5606	37,8188	37,6775	37,7202	37,3083	37,3285

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
1.1		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Миллион тонн	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	Отчет о достижении результатов на 31.12.2021	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов на 31.12.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Рисков нет Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Миллион тонн	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	Отчет о достижении результатов на 31.12.2021	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов на 31.12.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Рисков нет Предоставлена информация : 0 из 0.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения