

Руководитель  
регионального проекта —  
Ивлев Олег Валериевич  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

ОДОБРЕН

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:  
4E917833EDCCD4FEB128AFF5DD0A889DB8DC22CC

Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

" ( F5-32 ) Чистая вода (Кемеровская область - Кузбасс)"

| Показатели                                                                        | Результаты                                                                        | Контрольные точки                                                                   | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                               | 129 068,2400                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. Ключевые риски

| № п/п                             | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> |                                        |                |               |                     |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                                         | Показатели регионального проекта                                                                                                                                           | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |                                                                                                                                                                            |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             |                       |
| 1.1.  |                                                                                                                                               | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий                                     | ФП                 | Процент                     | 98.3             | 98.4                                         | 98.4                                            | -                                        | 98.4                                        | Отсутствие отклонений |
| 1.2.  |                                                                                                                                               | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий                          | ФП                 | Процент                     | 94               | 98.6                                         | 98.6                                            | -                                        | 98.6                                        | Отсутствие отклонений |
| 1.3.  |                                                                                                                                              | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий | ФП                 | Штука                       | 0                | 1                                            | 1                                               |                                          | 1                                           | Отсутствие отклонений |

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                                         | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                      |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.    | ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                      |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1   |                                                                                                                                                                                                                                | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021 | Штука                       | 0                | 1                                         | 1                                               | 1                                           | 1                              | 1    | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | -                                        | Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства" Отчет Администрация Беловского городского округа от 31.12.2021г. № -, приложен файл. Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                | Строительно-монтажные работы завершены                                                                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | -                                        | Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов строительства" Отчет Администрация                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                      |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                      |                                          | о строительства                                                                                         | Беловского городского округа от 31.12.2021г. № -, приложен файл. Отсутствие отклонений                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2 |        | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | -                                        | Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объектов капитального строительства" Отчет Администрации Беловского городского округа от 31.12.2021г. № -, приложен файл. Отсутствие отклонений |
| 1.1.3 |        | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | -                                        | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия                             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Администрации Беловского городского округа от 31.12.2021г. № -, приложен файл.                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                      |                                          |                              |                                                                                                            |
|       |        |                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                                      |                                          |                              | Отсутствие отклонений                                                                                      |
| 1.2   |        | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | Штука                       | 0                | 1                                         | 0                                               | 1                                           |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | -                                        |                              | Информация по значению результата:<br>В работе.Отсутствие отклонений<br>Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 1.2.1 |        | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.03.2022      | 01.03.2022   | Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | -                                        |                              | В работе.<br>Отсутствие отклонений                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения                                                                                                                                                                    | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                           |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                        |
| 1       |        | (02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                           |
| 1.1     |        | (05) Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом                                                   | 129 068,24                                    | 80 923,24                 | 80 923,24                     | 80 923,24                        | 129 068,24          | 100,00                         |                                                           |
| 1.1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                | 80 923,24                                     | 80 923,24                 | 80 923,24                     | 80 923,24                        | 80 923,24           | 100,00                         | кассовое исполнение на 01.01.2022, отклонение отсутствует |
| 1.1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 74 246,08                                     | 78 566,40                 | 78 566,40                     | 78 566,40                        | 74 246,08           | 94,50                          | кассовое исполнение на 01.01.2022, отклонение отсутствует |
| 1.1.1.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                               | 74 246,08                                     | 78 566,40                 | 78 566,40                     | 78 566,40                        | 74 246,08           | 94,50                          |                                                           |
| 1.1.1.3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                              | 80 923,24                                     | 80 923,24                 | 80 923,24                     | 80 923,24                        | 80 923,24           | 100,00                         | кассовое исполнение на 01.01.2022, отклонение отсутствует |
| 1.1.4   |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                         | 48 145,00                                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 48 145,00           | 100,00                         | кассовое исполнение на                                    |

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п                                                                                               | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                        |        |                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                       |
| 1                                                                                                      | 2      | 3                                                                 | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                    |
|                                                                                                        |        |                                                                   |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       | 01.01.2022, отклонение<br>отсутствует |
| Всего по региональному проекту за счет всех<br>источников, в том числе:                                |        |                                                                   | 129 068,24                                             | 80 923,24                       | 80 923,24                           | 80 923,24                              | 129 068,24             | 100,00                                |                                       |
| консолидированный бюджет субъекта<br>Российской Федерации, в т.ч.:                                     |        |                                                                   | 80 923,24                                              | 80 923,24                       | 80 923,24                           | 80 923,24                              | 80 923,24              | 100,00                                |                                       |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                                   |        |                                                                   | 74 246,08                                              | 78 566,40                       | 78 566,40                           | 78 566,40                              | 74 246,08              | 94,50                                 |                                       |
| межбюджетные трансферты бюджета<br>субъекта Российской Федерации бюджетам<br>муниципальных образований |        |                                                                   | 74 246,08                                              | 78 566,40                       | 78 566,40                           | 78 566,40                              | 74 246,08              | 94,50                                 |                                       |
| бюджеты муниципальных образований                                                                      |        |                                                                   | 80 923,24                                              | 80 923,24                       | 80 923,24                           | 80 923,24                              | 80 923,24              | 100,00                                |                                       |
| внебюджетные источники                                                                                 |        |                                                                   | 48 145,00                                              | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 48 145,00              | 100,00                                |                                       |

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                                                   | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           | На конец 2021 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                           | янв                                              | фев  | март | апр       | май       | июн       | июл       | авг       | сент      | окт       | нояб      |                                     |
| 1     | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |                                                  |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
| 1.1.  | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом                                                   |                                                  |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 13 349.97 | 13 349.97 | 13 695.24 | 38 425.86 | 56 959.70 | 71 717.60 | 71 890.23 | 74 246.08 | 74 246.08                           |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 13 349.97 | 13 349.97 | 13 695.24 | 38 425.86 | 56 959.70 | 71 717.60 | 71 890.23 | 74 246.08 | 74 246.08                           |