

Руководитель
регионального проекта —
Пятковский Антон Александрович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
7EF0BFD72705703ECA4D15C4E161A92DC2E124C4
Владелец: Пятковский Антон Александрович
Действителен: с 19.07.2019 по 19.10.2020

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Р5-32) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область) "

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Процент	91.2	91.2	91.25	99	99.72	99.6	100,12%	Подтверждающие документы: 1. "по вопросу предоставления формы статотчета №1-ФК" Исходящее письмо департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.02.2020г. №470/03-02, приложен файл.
2		Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	Процент	23	23	24	22	24	22.2	108,11%	Подтверждающие документы: 1. "по вопросу предоставления формы статотчета №1-ФК" Исходящее письмо департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.02.2020г. №470/03-02, приложен файл.
3		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	Процент	5.2	5.2	6	7.3	10.4	7.4	140,54%	Подтверждающие документы: 1. "по вопросу предоставления формы статотчета №1-ФК" Исходящее письмо департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.02.2020г. №470/-03-02, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
4		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	43	43	51.1	59.2	66.7	66.7	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "по вопросу предоставления формы статотчета №1-ФК" Исходящее письмо департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.02.2020г. №470/03-02, приложен файл.
5		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	29.8	29.8	34.2	45.2	55	55	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "по вопросу предоставления формы статотчета №1-ФК" Исходящее письмо департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.02.2020г. №470/03-02, приложен файл.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	36 767,91	36 767,90	36 767,90	36 767,90	36 767,90	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	36 767,91	36 767,90	36 767,90	36 767,90	36 767,90	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	34 217,90	34 217,90	34 217,90	34 217,90	34 217,90	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	25 663,43	25 663,42	25 663,42	25 663,42	25 663,42	100,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	28 213,43	28 213,42	28 213,42	28 213,42	28 213,42	100,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	47 995,80	47 995,80	47 995,80	47 995,80	47 995,80	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	47 995,80	47 995,80	47 995,80	47 995,80	47 995,80	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	41 275,80	41 275,80	41 275,80	41 275,80	41 275,80	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	22 915,30	22 915,30	22 915,30	22 915,30	22 915,30	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 915,30	22 915,30	22 915,30	22 915,30	22 915,30	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 915,30	22 915,30	22 915,30	22 915,30	22 915,30	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(15) Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	3 303,48	3 303,48	3 303,48	3 303,48	3 303,48	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 303,48	3 303,48	3 303,48	3 303,48	3 303,48	100,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 801,93	1 801,93	1 801,93	1 801,93	1 801,93	100,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 801,93	1 801,93	1 801,93	1 801,93	1 801,93	100,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	3 303,48	3 303,48	3 303,48	3 303,48	3 303,48	100,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	57 126,50	57 126,50	57 126,50	57 126,50	57 126,50	100,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	57 126,50	57 126,50	57 126,50	57 126,50	57 126,50	100,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 126,50	17 126,50	17 126,50	17 126,50	17 126,50	100,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	17 126,50	17 126,50	17 126,50	17 126,50	17 126,50	100,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	57 126,50	57 126,50	57 126,50	57 126,50	57 126,50	100,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение не предусмотрено
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение не предусмотрено
7.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	Кассовое исполнение не предусмотрено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		(22) В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	100,00	
8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	100,00	
8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	100,00	
8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		(23) В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	11 000,20	11 000,20	11 000,20	11 000,20	11 000,20	100,00	
9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 000,20	11 000,20	11 000,20	11 000,20	11 000,20	100,00	
9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,20	10 000,20	10 000,20	10 000,20	10 000,20	100,00	
9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10 000,20	10 000,20	10 000,20	10 000,20	10 000,20	100,00	
9.2.3		бюджеты муниципальных образований	11 000,20	11 000,20	11 000,20	11 000,20	11 000,20	100,00	
9.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		(24) Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта	3 877,80	3 877,80	3 877,80	3 877,80	3 877,80	100,00	
10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 877,80	3 877,80	3 877,80	3 877,80	3 877,80	100,00	Кассовое исполнение 100%
10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 877,80	3 877,80	3 877,80	3 877,80	3 877,80	100,00	Кассовое исполнение 100%
10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		(26) Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	24 978,00	24 804,80	24 804,80	24 804,75	24 804,75	100,00	
11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24 978,00	24 804,80	24 804,80	24 804,75	24 804,75	100,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" будет исправлен в новой версии паспорта
11.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	24 978,00	24 804,80	24 804,80	24 804,75	24 804,75	100,00	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" будет исправлен в новой версии паспорта
11.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			214 633,59	214 460,38	214 460,38	214 460,33	214 460,33	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			214 633,59	214 460,38	214 460,38	214 460,33	214 460,33	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			162 862,03	162 688,83	162 688,83	162 688,78	162 688,78	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			81 472,06	81 472,05	81 472,05	81 472,05	81 472,05	100,00	
бюджеты муниципальных образований			133 243,61	133 243,60	133 243,60	133 243,60	133 243,60	100,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	4
2		Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта	3
3		В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	4
4		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	4
5		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	4
6		Поставлены комплекты спортивного оборудования	4
7		Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	9
8		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	5
9		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	
10		В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	2

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
11		Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	 3  1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены







Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий




№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13, на дату 15.12.2019	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента
1.1	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.12.2018	28.12.2018	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении РКП в 2019 году" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018г. №1177, приложен файл.
1.1.1	РРП		Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области по включению мероприятий в РКП	30.11.2018	20.11.2018	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о формировании РКП в 2019 году" Исходящее письмо Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 20.11.2018г. №3023/03-02, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.2	РРП		Разработка проекта приказа департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	30.12.2018	28.12.2018	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении РКП в 2019 году" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018г. №1177, приложен файл.
1.2	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.12.2019	16.11.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положения " Прочий тип документа Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 16.11.2019г. №1, приложен файл. Положения о проведении мероприятий, общий файл формата pdf.
1.2.1	РРП		Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях	15.12.2019	16.11.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положения о проведении мероприятий" Прочий тип документа Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 16.11.2019г. №1, приложен файл. Положения о проведении мероприятий, общий файл формата pdf.
1.3	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РРП		Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента
1.3.2	РРП		Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.3	РРП		Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента
1.3.4	РРП		Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента
2			<i>Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13, на дату 15.12.2020</i>	15.12.2020	15.12.2020	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №1349, приложен файл.
2.1.1	РРП		Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области по включению мероприятий в РКП на 2020 год	30.11.2019	26.11.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о формировании РКП на 2020 год" Исходящее письмо Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 26.11.2019г. №3764/03-02, приложен файл.
2.1.2	РРП		Разработка проекта приказа департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	30.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №1349, приложен файл.
3			<i>В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</i> Значение: 4, на дату 25.12.2019	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-179, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-179 по состоянию на 24.12.2019. Предоставлена информация : 4 из 4.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены







Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2019	16.08.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету Таштагольского муниципального района" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 19.07.2019г. №32627000-1-2019-004, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету Новокузнецкого городского округа" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 16.08.2019г. №32731000-1-2019-012, приложен файл.
3.1.1	РПП		Заключение соглашений	25.12.2019	16.08.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету Новокузнецкого городского округа" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 16.08.2019г. №32731000-1-2019-012, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету Таштагольского муниципального района" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 19.07.2019г. №32627000-1-2019-004, приложен файл.
3.2	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.12.2019	08.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 08.02.2019г. №777-08-2019-179, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.1	РРП		Формирование соглашения	25.12.2019	08.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 08.02.2019г. №777-08-2019-179, приложен файл.
3.3	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-179, приложен файл. Предварительный отчет по состоянию на 24.12.2019
3.3.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-179, приложен файл. Предварительный отчет на 24.12.2019
3.4	ПК		Оборудование приобретено	25.12.2019	24.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-179, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-179 по состоянию на 24.12.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.4.1	РРП		Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25.12.2019	24.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-179, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-179 по состоянию на 24.12.2019.
4			<i>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 73, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	24.12.2019	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Исходящее письмо о достижении показателя" Исходящее письмо Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 06.12.2019г. №И27-25-10033, приложен файл. Предоставлена информация : 74 из 73.
4.1	ПК		Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	15.12.2019	06.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в Минспорт о выполнении показателей" Исходящее письмо Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 06.12.2019г. №И27-25/10033, приложен файл.
4.1.1	РРП		Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	15.12.2019	06.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в Минспорт России о выполнении показателей" Исходящее письмо Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 06.12.2019г. №И27-25/10033, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2019	10.06.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кузбасса" Соглашение ДМПиС от 10.06.2019г. №32725000-1-2019-001, указана ссылка. 12 соглашений в одном файле формата pdf.
4.2.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2019	10.06.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования" Соглашение ДМПиС от 10.06.2019г. № 32725000-1-2019-001, указана ссылка. 12 соглашений в одном файле формата pdf.
4.3	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.12.2019	07.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 07.02.2019г. №777-08-2019-048, приложен файл. Соглашение заключено. Контрольная точка выполнена.
4.3.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2019	07.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 07.02.2019г. №777-08-2019-048, приложен файл. Соглашение заключено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.4	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-048, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019- 048 по состоянию на 24.12.2019.
4.4.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-048, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019- 048 по состоянию на 24.12.2019.
5			<i>Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 7, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. № 777-08-2019-154, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019- 154 по состоянию на 24.12.2019. Предоставлена информация : 8 из 7. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1	ПК		Оборудование приобретено	25.12.2019	24.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-154, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-154 по состоянию на 24.12.2019.
5.1.1	РРП		Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	25.12.2019	24.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-154, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-154 по состоянию на 24.12.2019.
5.2	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2019	17.06.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка оборудования" Договор Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 17.06.2019г. №14, приложен файл.
5.2.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2019	17.06.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка оборудования " Договор Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 17.06.2019г. №17, приложен файл.
5.3	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.12.2019	08.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации " Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 08.02.2019г. №777-08-2019-154, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.3.1	РРП		Формирование соглашения	25.12.2019	08.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 08.02.2019г. №777-08-2019-154, приложен файл.
6			<i>Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 4, на дату 25.12.2020</i>	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 4 из 4. Информация по результату: В работе.
6.1	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2020	14.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 №777-08-2019-154" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.12.2019г. №777-08-2019-154/3, приложен файл. Срок исполнения контрольной точки - 25.12.2020 года. Опечатка будет исправлена в следующей редакции паспорта
6.1.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2019	14.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 №777-08-2019-154" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.12.2019г. №777-08-2019-154/3, приложен файл. Срок исполнения контрольной точки - 25.12.2020 года. Опечатка будет исправлена в следующей редакции паспорта

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			<i>Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях Значение: 1, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	14.10.2019	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 14.10.2019г. №082-07-2019-105, приложен файл. Отчет к Соглашению №082-07-2019-105 по состоянию на 14.10.2019 Предоставлена информация : 1 из 1.
7.1	ПК		Строительно-монтажные работы завершены	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 31.08.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства по состоянию на 01.10.2019
7.1.1	РРП		Проведение строительно-монтажных работ	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 31.08.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства на 01.10.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.2	ПК		Оборудование приобретено	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 31.08.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства по состоянию на 01.10.2019
7.2.1	РРП		Приобретение оборудования	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 31.08.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл.
7.3	ПК		Оборудование установлено	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 31.08.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.3.1	РРП		Установка оборудования	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 31.08.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства по состоянию на 01.10.2019
7.4	ПК		Оборудование введено в эксплуатацию	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 31.08.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства по состоянию на 01.10.2019
7.4.1	РРП		Введение оборудования в эксплуатацию	30.09.2019	31.08.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности от 31.08.2019г. №082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства по состоянию на 01.10.2019

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.5	ПК		Техническая готовность объекта, %	30.09.2019	30.09.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 30.09.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства по состоянию на 01.10.2019
7.5.1	РПП		Техническая готовность объекта 100 %	30.09.2019	30.09.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 30.09.2019г. № 082-07-2019-105, приложен файл. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства по состоянию на 01.10.2019
7.6	ПК		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	25.12.2019	02.09.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства" Акт Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 02.09.2019г. №1/2019, приложен файл.
7.6.1	РПП		Ввод объекта в эксплуатацию	25.12.2019	02.09.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства" Акт Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 02.09.2019г. №1/2019, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения





№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.7	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	30.04.2019	05.04.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования" Соглашение Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 05.04.2019г. №32613000-1-2019-001, приложен файл.
7.7.1	РРП		Заключение соглашений	30.04.2019	05.04.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования" Соглашение Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 05.04.2019г. №32613000-1-2019-001, приложен файл.
7.8	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.02.2019	11.02.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 11.02.2019г. №082-07-2019-105, приложен файл.
7.8.1	РРП		Формирование соглашения	25.02.2019	11.02.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 11.02.2019г. №082-07-2019-105, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.9	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	14.10.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 14.10.2019г. №082-07-2019-105, приложен файл. Отчет к Соглашению №082-07-2019-105 по состоянию на 14.10.2019.
7.9.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2019	14.10.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области от 14.10.2019г. №082-07-2019-105, приложен файл. Отчет к Соглашению №082-07-2019-105 по состоянию на 14.10.2019.
8			<i>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" Значение: 0, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	24.12.2019	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 24.12.2019. Предоставлена информация : 0 из 0.
8.1	ПК		Земельный участок предоставлен заказчику	01.07.2018	04.04.2018	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор безвозмездного пользования земельным участком" Договор Департамент строительства Кемеровской области от 04.04.2018г. №06-902, приложен файл.
8.1.1	РРП		Заключение договора безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2018	04.04.2018	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор безвозмездного пользования земельным участком" Договор Департамент строительства Кемеровской области от 04.04.2018г. №06-902, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.2	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2019	19.06.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии г. Новокузнецку на реализацию мероприятия" Соглашение Департамент строительства Кемеровской области от 19.06.2019г. № 32731000-1-2019-001, приложен файл.
8.2.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2019	19.06.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии г. Новокузнецку на реализацию мероприятия" Соглашение Департамент строительства Кемеровской области от 19.06.2019г. № 32731000-1-2019-001, приложен файл.
8.3	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.02.2019	14.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.02.2019г. №777-09-2019-085, приложен файл.
8.3.1	РРП		Заключение соглашения	25.02.2019	14.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.02.2019г. №777-09-2019-085, приложен файл.
8.4	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 24.12.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.4.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2019	24.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 24.12.2019.
8.5	ПК		Достижение уровня готовности строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр. Запсибовцев, квартал 4-4-А - 55,9%	25.12.2019	24.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 24.12.2019.
8.5.1	РРП		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр. Запсибовцев, квартал 4-4-А	25.12.2019	24.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 24.12.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9			<i>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 0, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сведения об объекте капитального строительства (недвижимого имущества)" Прочий тип документа Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.12.2019г. №Без номера, приложен файл. Данный результат не исполнялся в 2019 году. Начало реализации – 2020 год, окончание – 2021 год. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.
10			<i>В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Значение: 1, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 25.12.2019. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
10.1	ПК		Оборудование приобретено	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 25.12.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.1.1	РРП		Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 25.12.2019.
10.2	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.12.2019	14.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.02.2019г. №777-09-2019-085, приложен файл.
10.2.1	РРП		Заключение соглашения	25.12.2019	14.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.02.2019г. №777-09-2019-085, приложен файл.
11			<i>В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</i> Значение: 1, на дату 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 25.12.2019. Предоставлена информация : 1 из 1.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.1	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2019	07.05.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Субсидия из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования на софинансирование расходов" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 07.05.2019г. №32625000-1-2019-004, приложен файл.
11.2	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.12.2019	14.02.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.02.2019г. №777-09-2019-085, приложен файл.
11.3	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	25.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 25.12.2019.
11.4	РРП		Оборудование приобретено	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 25.12.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.4.1	РРП		Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №777-08-2019-085, приложен файл. Предварительный отчет к Соглашению №777-08-2019-085 по состоянию на 25.12.2019.
12			<i>Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта Значение: 5, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. 2. "Отчет работы музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2019 год" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №Без номера, приложен файл. 3. "Отчет о работе журнала и сайта "Кузбасс спортивный" в 2019 году" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №144, приложен файл. Предоставлена информация : 5 из 5. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
12.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента
12.1.1	РПП		Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом	15.12.2019	04.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 28.12.2018 №177 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.12.2019г. №1251, приложен файл. Актуальная версия РКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году утверждена данным приказом и размещена на официальном сайте департамента
12.2	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе журнала и сайта "Кузбасс спортивный" в 2019 году" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №144, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
12.2.1	РРП		Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе журнала и сайта "Кузбасс спортивный" за 2019 год" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №144, приложен файл.
12.3	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет работы музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2019 год" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №Без номера, приложен файл.
12.3.1	РРП		Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет работы музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2019 год" Отчет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019г. №Без номера, приложен файл.
13			<i>Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты</i> Значение: 510, на дату 31.12.2019	31.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.04.2019 № 357 «О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2019 год»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 20.09.2019г. №930, приложен файл. Единый файл всех изменяющих документов. Предоставлена информация : 535 из 510.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
13.1	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.02.2019	20.02.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении персонального состава комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 20.02.2019г. №148, приложен файл.
13.1.1	РРП		Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения	25.02.2019	20.02.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении персонального состава комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 20.02.2019г. №148, приложен файл.
13.2	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	01.05.2019	04.04.2019	Ратушный В. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2019 год" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.04.2019г. №357, приложен файл.
13.2.1	РРП		Разработка проекта приказа департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты	01.05.2019	04.04.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2019 год" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.04.2019г. №357, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
13.3	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.04.2019 № 357 «О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2019 год»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 20.09.2019г. №930, приложен файл.
13.3.1	РРП		Оказание мер поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам физической культуры и спорта	25.12.2019	25.12.2019	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 04.04.2019 № 357 «О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2019 год»" Приказ Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области от 20.09.2019г. №930, приложен файл. Единый файл всех изменяющих документов.
14			<i>Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты</i> <i>Значение: 510, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 510 из 510.
14.1	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.02.2020	25.02.2020	Боксгорн А. А.	В работе.
14.1.1	РРП		Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения	25.02.2020	25.02.2020	Боксгорн А. А.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек



пп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подгото

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

График достижения показателя




Рис. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

График достижения показателя




Рис. 5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста

График достижения показателя




Рис. 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

График достижения показателя




Рис. 9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта