

Руководитель
регионального проекта —
Ефремов Антон Леонидович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BB6191A4E4DC2AF490A55B78B1611B09

Владелец: Ефремов Антон Леонидович

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(86) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-				
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 23, из них: - 23 достигнутых контрольных точек.	26886.08 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО). Значение: 0,0242 Дата: 31.12.2024	Миллиард рублей	0	0.0242	0.0262	0.0262			31.12.2024	28.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Результат достигнут. Дата исполнения соответствует дате предоставления подтверждающего документа. Предоставлена информация : 0.0262 из 0.0242. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 28.12.2024г. №1084, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобрены,								01.06.2024	29.05.2024	Ефремов	-	Иное	Выполнено. Дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Антон Леонидович - заместитель министра		Сопроводительное письмо о предоставлении информации	исполнения контрольной точки соответствует дате предоставления подтверждающих документов в редакции, действующей на отчетную дату. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо о предоставлении информации" Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 29.05.2024г. №316, приложен файл .
														Иное Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по договорам финансовой аренды (лизинга), ГОСФОНД ППКО по договорам финансовой	2. "Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по договорам финансовой аренды (лизинга), утвержденный Приказом генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 18 от «05» марта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														аренды (лизинга), утвержденный Приказом генерального о директора МКК ГОСФОНД ППКО № 18 от «05» марта 2024г	2024г" Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 05.03.2024г. №18, приложен файл .
														Иное Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по договорам о предоставлении банковской гарантии, утвержденный Приказом генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 33 от «11» апреля 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 11.04.2024г. №33, приложен файл .	3. "Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по договорам о предоставлении банковской гарантии, утвержденный Приказом генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 33 от «11» апреля 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 11.04.2024г. №33, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ГОСФОНД ППКО № 33 от «11» апреля 2024г.	
														Иное Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по договорам о предоставлении займа, утвержденный Приказом генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 18 от «05» марта 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 05.03.2024г. №18, приложен файл .	4. "Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по договорам о предоставлении займа, утвержденный Приказом генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 18 от «05» марта 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 05.03.2024г. №18, приложен файл .
														Иное Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по договорам о предоставлении займа, утвержденный Приказом генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 18 от «05» марта 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 05.03.2024г. №18, приложен файл .	5. "Порядок предоставления поручительств МКК ГОСФОНД ППКО по кредитным договорам,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														тв МКК ГОСФОНД ППКО по кредитным договорам, утвержденный Приказом генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 18 от «05» марта 2024г" Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 05.03.2024г. №18, приложен файл .	
1.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2024	19.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет РГО о реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет РГО о реализации мероприятия" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 19.01.2024г. №18, приложен файл .
1.1.К.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено								20.12.2024	17.12.2024	Ефремов Антон Леонидович	-	Иное Сопроводительное	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		материально-техническое (кадровое) обеспечение										-		письмо	предоставления подтверждающих документов в редакции, действующей на отчетную дату. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 17.12.2024г. №1019, приложен файл .
														Иное Правила предоставления поручительств	2. "Правила предоставления поручительств " Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 13.11.2024г. №б/н , приложен файл .
1.1.К.4		Осуществлен мониторинг деятельности РГО на								01.04.2024	29.03.2024	Ефремов Антон Леонидович	-	Иное Информационно	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		основании предоставленных отчетов										- заместитель министра		результатах деятельности и по предоставлению поручительств	"Информация о результатах деятельности по предоставлению поручительств " Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 29.03.2024г. №248, приложен файл .
1.1.K.5		Осуществлен мониторинг деятельности РГО на основании предоставленных отчетов								15.07.2024	01.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Иное Информация о результатах деятельности и по предоставлению поручительств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах деятельности по предоставлению поручительств " Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.07.2024г. №417, приложен файл .
1.1.K.6		Осуществлен мониторинг								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон	-	Отчет	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		деятельности РГО на основании предоставленных отчетов										Леонидович - заместитель министра		достижении результата	документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2024г. №1032, приложен файл .
1.2		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	90	178	178			31.12.2024	25.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Результат достигнут. Дата исполнения результата соответствует дате подтверждающего документа. Предоставлена информация : 178 из 90. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 25.12.2024г. №1058, приложен файл .
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы)								01.06.2024	29.05.2024	Ефремов Антон	-	Иное Сопроводите	Выполнено. Микрокредитной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Леонидович - заместитель министра		льное письмо о предоставлении информации	компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса утверждены Правила предоставления микрозаймов, определяющие основные параметры микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате предоставления подтверждающих документов в редакции, действующей на отчетную дату. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо о предоставлении информации" Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предпринимательства Кузбасса от 29.05.2024г. №316, приложен файл .
														Иное Правила предоставления микрозаймов в Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, утвержденные Приказом Генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 44 от «24» апреля 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 24.04.2024г. №44, приложен файл .	2. "Правила предоставления микрозаймов Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, утвержденные Приказом Генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 44 от «24» апреля 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 24.04.2024г. №44, приложен файл .
1.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2024	19.01.2024	Ефремов Антон	-	Отчет о реализации	Выполнено. Кт оценивается на отчетную



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Леонидович - заместитель министра		мероприятия	дату. По состоянию на 19.01.2024 представлен отчет о реализации мероприятия. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 10.01.2024г. №04, приложен файл .
1.2.К.3		Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании предоставленного отчета								15.04.2024	01.04.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национально го проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по состоянию на 01.04.2024г." Отчет Микрокредитной компании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инициативы» по состоянию на 01.04.2024г.	Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.04.2024г. №255, приложен файл .
1.2.К.4		МФО разработана и утверждена продуктовая линейка для начинающих предпринимателей								01.07.2024	29.05.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Иное Сопроводительное письмо о предоставлении информации	Выполнено. Для субъектов малого и среднего предпринимательства разработаны различные виды льготных микрозаймов, условия и порядок предоставления микрозайма «СТАРТ» определены Правилами предоставления микрозаймов Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса в Приложении 9. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате предоставления подтверждающих документов в редакции, действующей на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отчетную дату. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо о предоставлении информации" Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 29.05.2024г. №316, приложен файл .
														Иное Правила предоставления микрозаймов в Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, утвержденные Приказом Генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 44 от «24» апреля 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд	2. "Правила предоставления микрозаймов Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, утвержденные Приказом Генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 44 от «24» апреля 2024г." Иное Микрокредитной компании Государственный фонд



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ые Приказом Генерального директора МКК ГОСФОНД ППКО № 44 от «24» апреля 2024г.	поддержки предпринимательства Кузбасса от 24.04.2024г. №44, приложен файл .
1.2.К.5		Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании предоставленного отчета								15.07.2024	01.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по состоянию на 01.07.2024г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по состоянию на 01.07.2024г." Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.07.2024г. №418, приложен файл .
1.2.К.6		Осуществлен										Ефремов	-	Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мониторинг деятельности МФО на основании предоставленного отчета								20.12.2024	20.12.2024	Антон Леонидович - заместитель министра		о достижении результата	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2024г. №1032, приложен файл .
1.3		Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн - и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а	Тысяча единиц	0	5.349	5.35	5.35			31.12.2024	26.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Результат достигнут. Дата исполнения результата соответствует дате подтверждающего документа. Предоставлена информация : 5.35 из 5.349. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 26.12.2024г. №255, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Значение: 5,3490 Дата: 31.12.2024													
1.3.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2024	19.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 19.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому								31.12.2024	19.03.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу включено в реестр соглашений)												му (физическому) лицу	Соглашение от 19.03.2024г. №20-2024-077840, приложен файл .
1.3.К.3		Представлен отчет о реализации регионального проекта в Министерство экономического развития России								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Кт оценивается на отчетную дату по состоянию на 15.01.2024 В Минэкономразвития России направлен отчет о достижении результатов регионального проекта за 2024 год . Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 12.01.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.4		Проведен мониторинг достижения результата								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович	-	Отчет о достижении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- заместитель министра		результата	достижении результата" Отчет Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2024г. №246, приложен файл .
1.3.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2024г. №246, приложен файл .
1.4		Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных	Единица	36	202	385	385			31.12.2024	26.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Результат достигнут. Дата исполнения результата соответствует дате подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка нарастающим итогом Значение: 202,0000 Дата: 31.12.2024										министра			документа. Предоставлена информация : 385 из 202. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 26.12.2024г. №255, приложен файл .
1.4.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	18.09.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате заключения последнего соглашения в 2024 году с субъектом малого и среднего предпринимательства - получателем средств гранта. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															17.09.2024г. №30-2024-002968, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.09.2024г. №30-2024-002963, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.09.2024г. №30-2024-002964, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.09.2024г. №30-2024-002965, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(физическом у) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.09.2024г. №30-2024-002899, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.09.2024г. №30-2024-002967, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.09.2024г. №30-2024-002962, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														у) лицу	
1.4.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	11.10.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра		Отчет о выполнении контрольной точки	Выполнено. Исполнение кт оценивается на отчетную дату. По состоянию на 11.10.2024 получателями грантов предоставлены все отчеты, предусмотренные в 2024 году, отчет о выполнении прилагается. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет управления развития предпринимательства от 11.10.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.3		Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2023 год								15.01.2024	06.02.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых	Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														в целях их достижения на 01.01.2024	01.01.2024" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 12.01.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.4		В Минэкономразвития России направлен отчет за 2023 год								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.01.2024	Выполнено. Кт оценивается на отчетную дату по состоянию на 15.01.2024 В Минэкономразвития России направлен отчет о достижении результата за 2024 год . Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2024" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 12.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.5		Завершен конкурсный										Ефремов	-	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		отбор на предоставление грантов								20.12.2024	19.08.2024	Антон Леонидович - заместитель министра		Информационная справка	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 19.08.2024г. №6/н, приложен файл , указана ссылка .
1.4.К.6		Конкурсной комиссией определены победители конкурсного отбора								20.12.2024	03.09.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол подведения итогов на предоставление субсидии" Протокол Конкурсной комиссии от 03.09.2024г. №И-24-887 -55278-1-5059, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1		(13) Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн - и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), код направления расходов:55277	24 364,12	24 364,12	24 364,12	24 364,12	24 364,12	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	24 364,12	24 364,12	24 364,12	24 364,12	24 364,12	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							ГАУ КО "Мой бизнес" для достижения результата.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	24 364,12	24 364,12	24 364,12	24 364,12	24 364,12	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены ГАУ КО "Мой бизнес" для достижения результата.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(28) Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка нарастающим итогом, код направления расходов:55278	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96	100,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							Выполнено. Финансовая поддержка в виде грантов в полном объеме перечислена субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96	100,00	Выполнено. Финансовая поддержка в виде грантов в полном объеме перечислена субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]