

Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B55DC163C1C13F4717B1807EAB87CD73
Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич
Действителен: с 14.04.2022 по 08.07.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (N3-32) Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	5 276 461,58
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	Показатель: Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением., Причина риска: Ограничительные меры январь-февраль - приостановлены профосмотры (в т. ч. диспансеризация всех возрастных групп) в связи с эпидемиологической обстановкой. , Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2023г.	Предлагаемые решения: 1. Открытие двух ЦАОП, оснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающую помощь больным онкологическими заболеваниями на территории региона, в целях повышения качества медицинской помощи, срок исполнения 25.03.2023;	10.01.2023
2	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Результат: Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", Причина риска: Отчет о реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год утверждается в январе 2023 г., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2023г.	Предлагаемые решения: 1. Утверждение отчета о реализации рег. программы, срок исполнения 31.01.2023;	10.01.2023

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний										
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	53.2	58	58	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	58	58	Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» 25.03.2023 г.
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	21.8	21.4	21.1	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	21.4	21.1	Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» 25.03.2023 г.
1.3.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа	ФП	Процент	66	70	51.02	Государственная информационная система обязательного медицинского	70	51.02	Существует риск: Показатель: Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий						страхования			обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением., Причина риска: Ограничительные меры январь-февраль - приостановлены профосмотры (в т. ч. диспансеризация всех возрастных групп) в связи с эпидемиологической обстановкой. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2023г. Принятые меры: 1. Открытие двух ЦАОП, оснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающую помощь больным онкологическими заболеваниями на территории региона, в целях повышения качества медицинской помощи, срок исполнения 25.03.2023. Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											основании данных государственной информационной системы ОМС 25.03.2023 г.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	55.6	55.9	58.5	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	55.9	58.5	Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» 25.03.2023 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	58,50	58,63	58,76	58,89	59,02	59,15	59,28	59,41	59,54	59,67	59,80	55,90
	Факт/прогноз			57,00	57,50	55,20	55,49	56,00	56,47	57,30	57,40	58,20	58,20	57,50	58,50
1.2	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,80	11,60	17,40	23,20	29,00	34,80	40,60	46,40	52,20	58,00	63,80	70,00
	Факт/прогноз			5,80	17,60	25,12	31,60	36,02	39,21	42,38	44,31	46,12	46,32	47,91	51,02
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	19,20	19,15	19,10	19,05	18,95	18,90	18,85	18,80	18,75	18,70	18,65	21,40
	Факт/прогноз			23,40	21,60	21,38	20,89	20,86	20,57	20,36	20,14	20,89	20,94	21,90	21,10
1.4	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	56,00	56,18	56,36	56,54	56,72	56,90	57,08	57,29	57,44	57,62	57,80	58,00
	Факт/прогноз			52,10	59,80	59,58	58,96	58,57	58,19	58,20	58,20	58,02	58,00	58,00	58,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.01.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Результат: Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", Причина риска: Отчет о реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год утверждается в январе 2023 г., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2023г. Принятые меры: 1. Утверждение отчета о реализации рег. программы, срок исполнения 31.01.2023. Просрочка 31 день.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2022	21.12.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет О реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.12.2022г. №10785, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа.
1.1.2		Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года								15.10.2022	31.10.2022	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл. Дата исполнения соответствует дате подписания документа.
1.1.3		Реализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.11.2022	31.10.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	22.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная информационная система обязательно го медицинского страхования	Отчет О предоставлении информации по региональным проектам	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 21.12.2022г. №8066, приложен файл. Дата исполнения проставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															в соответствии с фактической датой получения документа. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	22.12.2022	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-	Отчет О финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 21.12.2022г. №8066, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа.
1.2.2		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области								31.10.2022	27.10.2022	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель	-	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												директора		больным с онкологическими заболеваниями	больным с онкологическими заболеваниями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2022г. №6909, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.2.3		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области								30.11.2022	25.11.2022	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 25.11.2022г. №7554, приложен файл.
1.3		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная информационная система обязательного медицинского		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023											го страхования		
1.3.1		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области								31.01.2023	31.01.2023	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.2		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области								31.03.2023	31.03.2023	Друшляк Ирина Александровна - Первый заместитель директора	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.4		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	7	7			31.12.2022	01.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет О создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году, Иное Отчет о создании в 2022 году ЦАОП в Кемеровской обл. 1-3 квартал	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.11.2022г. №10066, приложен файл. 2. "Отчет о создании в 2022 году ЦАОП в Кемеровской обл. 1-3"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															квартал" Иное Министерство здравоохранения Кузбасса от 06.10.2022г. №8418, приложен файл. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения. Предоставлена информация : 7 из 7.
1.4.1		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)								31.12.2022	01.12.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет об исполнении контрольной точки (выписки из реестра лицензий)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольной точки (выписки из реестра лицензий)" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.11.2022г. №10066, приложен файл. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															в соответствии с фактической датой получения.
1.4.2		Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года								10.10.2022	10.10.2022	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 06.10.2022г. №8418, приложен файл. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения.
1.4.3		Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год								31.12.2022	01.12.2022	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения	-	Отчет о закрытии контрольной точки (приказы о создании центров амбулаторно	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о закрытии контрольной точки (приказы о создании центров амбулаторно



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса		й онкологической помощи в 2022 году).	в 2022 году)." Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.11.2022г. №10066, приложен файл. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения.
1.5		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	8	7	8			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 7 из 8.
1.5.1		Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в								28.02.2023	28.02.2023	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		2023 году										министра здравоохранения Кузбасса			
1.6		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	3	3	3			31.12.2022	31.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Иное информация об исполнении контракта	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 30.05.2022г. №191-ЭА/22, указана ссылка. 2. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 14.02.2022г. №32-ЭА/22, указана ссылка. 3. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 12.04.2022г. №111-ЭА/22, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															4. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 18.04.2022г. №118-ЭА/22, указана ссылка. 5. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 16.03.2022г. №49-ЭА/22, указана ссылка. 6. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 01.11.2022г. №1-ЭА/22, указана ссылка. 7. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 09.06.2022г. №9-ЗК/22, указана ссылка. 8.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 25.01.2022г. №19-ЭА/22, указана ссылка. 9. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 13.09.2022г. №349-ЭА/22, указана ссылка. 10. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 18.04.2022г. №121-ЭА/22, указана ссылка. 11. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 04.07.2022г. №235-ЭА/22, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															12. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 18.04.2022г. №122-ЭА/2022, указана ссылка. 13. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 15.04.2022г. №113-ЭА/22, указана ссылка. 14. "информация об исполнении контракта" Иное ГКУЗ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" от 09.03.2022г. №78-ЭА/22, указана ссылка. Предоставлена информация : 3 из 3.
1.6.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	20.12.2022	Севостьянов Юрий Владимирович -	-	Отчет Об использовании межбюджетн	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра		ых трансфертов	межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 16.12.2022г. №10684, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа.
1.6.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.10.2022	12.10.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 12.10.2022г. №8598, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.6.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.10.2022	12.10.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения	-	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			здравоохранения Кузбасса от 12.10.2022г. №8598, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.7		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	3	0	3			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 3.
1.7.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								01.02.2023	01.02.2023	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.7.2		Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения)								01.03.2023	01.03.2023	Абросова Оксана Евгеньевна	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации										- Заместитель министра здравоохранения Кузбасса			
1.8		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная информационная система обязательно медицинского страхования	Отчет об использовании финансового обеспечения	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об использовании финансового обеспечения." Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2022г. №10728, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.8.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	11.08.2022	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Закупка, Закупка, Закупка, Покупка лекарственных препаратов для медицинского	Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: ЛЕНВАТИНИБ" Закупка от 11.08.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. <i>Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией: Другое создано СТП</i>
1.8. 2		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта								20.10.2022	12.10.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет об использовании средств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 12.10.2022г. №8598, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.8.		Предоставлен отчет об										Севостьянов	-	Отчет об	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта								20.11.2022	14.11.2022	Юрий Владимирович - Заместитель министра		использовании средств	Подтверждающие документы: 1. "об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.11.2022г. №9525, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.8.4		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта								31.12.2022	20.12.2022	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет об использовании средств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2022г. №10728, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(16) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	4 818 937,27	4 818 937,27	89,82	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	4 818 937,27	4 818 937,27	89,82	.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(18) Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(20) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	373 605,90	373 605,90	373 605,90	373 602,53	373 602,53	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	373 605,90	373 605,90	373 605,90	373 602,53	373 602,53	100,00	Выполнение 100%.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	373 605,90	373 605,90	373 605,90	373 602,53	373 602,53	100,00	Выполнение 100%.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(23) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 921,78	83 921,78	99,91	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 921,78	83 921,78	99,91	Имеется риск кассового неосвоения средств в 100% размере, ввиду не исполнения поставщиком своих контрактных обязательств по обстоятельствам, от него не зависящим. В соответствии с положением пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

№ п/п	статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 и Бюджетным Кодексом РФ планируется заявиться на возврат остатков неиспользованных средств в 2023 году .
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 921,78	83 921,78	99,91	Имеется риск кассового неосвоения средств в 100% размере, ввиду не исполнения поставщиком своих контрактных обязательств по обстоятельствам, от него не зависящим. В соответствии с положением пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 и Бюджетным Кодексом РФ планируется заявиться на

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									возврат остатков неиспользованных средств в 2023 году .
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 822 504,90	5 822 504,90	5 822 504,90	5 276 461,58	5 276 461,58	90,62	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 822 504,90	5 822 504,90	5 822 504,90	5 276 461,58	5 276 461,58	90,62	
бюджет субъекта Российской Федерации			457 605,90	457 605,90	457 605,90	457 524,31	457 524,31	99,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]